



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ



ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ 13.06.2023 г.

**РИСКОВИ ПРОЕКТИ
ЗАГУБА \ MERKI**

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“





ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)

ДОГОВОРЕНИ, ВЕРИФИЦИРАНИ И ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА СПРЯМО БЮДЖЕТА на ОПДУ

към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)






ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)

ОСТАТЪК ЗА ДОГОВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ/НАДДОГОВАРЯНЕ към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)


Договорени
средства
538,1,
98,1%



Остатък за
договаряне
10,5
1,9 %

Възможности за договаряне/наддоговаряне:

- ✓ Агенция „Митници“ – 16,8 млн. лв.
- ✓ Национален център за информация и документация – 5,5 млн. лв.
- ✓ Агенция по вписванията – 3,4 млн. лв.



ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)


В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/НАДДОГОВАРЯНЕ

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

Проект BG05SFOP001-1.007-0001 „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 2)“:

Сумата, която се очаква да бъде увеличена по бюджета на проекта е в размер на 9,2 млн. лв.

Действия по изменение на проекта	График за изпълнение
Подаване на искане за изменение	12 юни 2023 г. -16 юни 2023 г.
Сключване на допълнително споразумение	21 юни 2023 г.



ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)


В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/НАДДОГОВАРЯНЕ

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

Проект „BG05SFOP001-1.025-0001 Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)“:

✓ Сумата, която се очаква да бъде увеличена по бюджета на проекта е в размер на 7,6 млн. лв.

Действия по изменение на проекта	График за изпълнение
Подадено искане за изменение	05 юни 2023 г.
Сключване на допълнително споразумение	12 юни 2023 г. -16 юни 2023 г.



ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 31.05.2023 г. (в млн. лв.)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ/НАДДОГОВАРЯНЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект BG05SFOP001-1.017-0001 „Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри»:

- ✓ Надграждане на Регистъра на академичния състав, създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация – **2,6 млн. лв.**
- ✓ Надграждане на Регистъра за научната дейност с модул за поддържането на информационна база данни за сключените договори между студенти и работодатели в изпълнение на чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател – **0,5 млн. лв.**
- ✓ Създаване на техническа обезпеченост за интеграция чрез сигурни и надеждни средства и инструменти на системите на НАЦИД със системите на висшите училища и научните организации – **2,4 млн. лв.**

Обща сума: 5,5 млн. лв.


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Проект BG05SFOP001-1.002-0003 „Надграждане на търговския регистър“ и

Проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър“:

- ✓ Доставка на софтуер и хардуер за повишаване на информационната сигурност на АВ – **1 млн. лв.**
- ✓ Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл (Oracle) за тестови среди и разработка – **1,2 млн. лв.**
- ✓ Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията – **1,2 млн. лв.**

Обща сума: 3,4 млн. лв.



РИСКОВИ ПРОЕКТИ 2023

ПРОЕКТИ В РИСК към 31.05.23 г.
НА ОБЩА СТОЙНОСТ 34,7 млн. лева
по групи:

I.

ПРОЕКТИ В РИСК ОТ ПЪЛНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
18,09 млн. лв. (МРРБ, МЕУ, ВСС)

II.


ПРОЕКТИ В РИСК ОТ ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
5,55 млн. лв. (МЕУ, АМС, ИВСС)

III.

ПРОЕКТИ, РАЗСЛЕДВАНИ ОТ ОЛАФ
11,05 млн. лв. (ВСС и НИП)

РИСК ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА

(МЛН. ЛВ.)



opgg@government.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ