




ПРОГРАМА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

18 НОЕМВРИ 2024

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

”

"Изпълнението е мостът между
намерението и резултата." –
Пол Дж. Майер



IMPLEMENTATION

СТАТИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9 публикувани процедури – 91.7 %

Общ бюджет – € 111 340 075

35 договорени проекта – 68.2%

Общ бюджет – € 82 831 782


Платени на бенефициенти – 5.7%

Общ бюджет – € 6 936 326

Верифицирани разходи – 2.9%


Общ бюджет – € 3 486 847 euro

Финансово изпълнение по ПТП -
в проценти



Към 08.11.2024

9 ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ





BG16RFTA001-1.002

Развитие на Академията за фондовете на ЕС

Бюджет: 7 993 893 лв.

- ✓ Изготвен е каталогът с обучения на Академията за 2024 г. - 6 тематични програми и общо 28 модула
- ✓ 2 800 получени заявки за участие
- ✓ Проведени обучения за обучители на 37 служители на определени партньори, които нямат предишен опит
- ✓ Всички обучителни модули са разработени, остава да бъдат обработени няколко електронни модула
- ✓ Обученията по каталога стартираха от 21 октомври (провеждат се 5-6 обучения седмично)
- ✓ Първоначални теми на професионалните мрежи: обществени поръчки и финансово управление – идентифицирани участници, предстои изготвяне на график

Предизвикателства:

- ✓ Дейностите в Академията изискват активно участие на партньорите.
- ✓ Необходим е баланс между времето, отделено за работните задължения на партньорите и участниците, и времето за обучения.



BG16RFTA001-1.003

„Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ в България“



BG16RFTA001-1.003-0001 - ЦКЗ

Бюджет: 10 483 761 лв.

- ✓ Проектът е в начален етап на изпълнение
- ✓ 122 обучени лица, оптимизирана база данни на ИСУН с цел подобряване работоспособността на системата
- ✓ Подписан договор за поддръжка на ИСУН 2007-2013;
- ✓ Изготвени технически спецификации за още 4 ОП, очаква се изготвяне на документация от АМС

BG16RFTA001-1.003-0002 – ЗДП

Индикативен бюджет: 1 840 000 лв.

- ✓ Удължен срок за кандидатстване - **31 март 2025 г.**

Предизвикателства:

- ✓ Забавяне на обществените поръчки поради прехвърляне на функциите на ЦКЗ от МФ към АМС и възлагане от АМС на дейности по системна интеграция на „Информационно обслужване“ АД;
- ✓ Срок на проекта: 31.12.2029 г.; първоначалният бюджет от 8 млн. лв. се увеличи до 10,5 млн. лв. с допълнителни дейности. Общо разпределени на ЦКЗ 34,5 млн. лв., с пълно усвояване под въпрос; УО ще преразгледа необходимият ресурс до 2026 г. за възможно преразпределение.



BG16RFTA001-1.004 - ЦКЗ

„Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България“

Бюджет: 41 378 824 лв.



- ✓ Проект на 1 нов законов акт и проекти за изменения и допълнения на 6 други;
- ✓ Извършени 3 анализа на напредъка по изпълнението на програмата, разработена Инвестиционна концепция за сближаване на Северна България и работа по Пътната карта за административен капацитет;
- ✓ Обучени 7 служители на ЦКЗ;
- ✓ Актуализирани наръчници и дейности за комуникация и видимост на ЕС за ОИЦ;
- ✓ Извършени основни комуникационни дейности;
- ✓ Дейности по актуализация на информация на Единния информационен портал (www.eufunds.bg).

Вторият финансов план за бюджетната линия (бюджет 2,6 млн. лв.) се очаква да бъде подаден до 31 декември 2024 г.

- ✓ Провеждане на 4 оценки по хоризонтални въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство.

Предизвикателства:

- ✓ Забава поради прехвърляне на ЦКЗ от МФ в АМС и възлагането от АМС на дейностите по системна интеграция на „Информационно обслужване“ АД (www.eufunds.bg);
- ✓ Развитието на Единния информационен портал (www.eufunds.bg) изостава.



BG16RFTA001-1.005

“По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление”



Договор BG16RFTA001-1.005-0001 – ИА ОСЕС

Бюджет 37 471 569 лв.

- ✓ Публикувани 2 аналитични доклада относно констатациите от одита на програмите, финансирани от ЕС за периода 2014-2020 г.
- ✓ Изработени 3 методологически инструкции.
- ✓ Приключени 223 одити от ИА ОСЕС.
- ✓ Предоставени обучителни материали на ИПА по 3 планирани теми.
- ✓ Обучени 197 служители в България и в чужбина.

Договор BG16RFTA001-1.005-0002 – МФ (Дирекция НФ)

Бюджет 15 349 259 лв.

- ✓ Изработени 5 методологически инструкции.
- ✓ Извършени 130 прегледи, контроли и проверки
- ✓ Предоставени обучителни материали на ИПА по 2 планирани теми.
- ✓ Обучени 197 служители в България и в чужбина.

Проектно предложение на Агенция по обществени поръчки

Индикативен бюджет: 1 873 070 лв.

- ✓ Проектното предложение е в оценка (до края на ноември, 2024 г.)



BG16RFTA001-1.006

Областни информационни центрове (ОИЦ)

Бюджет: 25 599 394 лв.

- ✓ 14 от 27 бенефициенти са подали искания за увеличаване на бюджета (3 619 930,90 лв. общо за 14 проекти) и междинната и целева стойност на индикатор О4-3 към версия 2/15.07.2024 от Насоките за кандидатстване.
- ✓ Всички 14 искания са одобрени и са подписани анекси
- ✓ УО верифицира 22 искания за плащане на обща стойност 1 327 103,31 лв.
- ✓ УО обработва 18 искания за плащане на обща стойност 1 178 411,34 лв.

- ✓ Верифицирани **1 397 333,00** импресии в социалните мрежи и платформи
- ✓ Верифицирани **301 публични консултации, медиации и презентации**

Предизвикателства :

1. Идентифицирана необходимост от устойчива и дългосрочна стратегия за ефективно сътрудничество в дигиталните и социални медии.
2. Липса на методологически инструкции при проблеми, както и на обучения, отнасящи се до новата информационна среда с цел ефективно и ефикасно постигане на показател „Импресии в социални мрежи и платформи“;
3. Идентифицирана необходимост от организиране на общи срещи на ОИЦ-те в цел разрешаване на идентифицираните общи проблеми и трудности.



BG16RFTA001-1.007

“УСПЕХ - Умения, синергия и партньорства за европейски хоризонти”

Бюджет 7 132 550 лв.

- ✓ Дейност 1: Експертна подкрепа за общините – НСОРБ изготвя техническите спецификации за обществена поръчка с 3 лота, която се очаква да бъде публикувана до 30 ноември 2024 г.

- ✓ Дейност 2: Форуми – Подписани договори за събития; 3 форуми за 2024:
 - 1 организиран: Национален форум за общинско управление – проведен в периода 13-14 октомври/ 304 участници
 - 2 планирани:
 - Национален форум за общински експерти от ЕС – планиран за 28-29 ноември, 2024 г.
 - Регионален форум за Северозападен регион – планиран за 2-4 декември, 2024 г.

- ✓ Дейност 3: Участие на общински експерти във форуми на ЕС – публикувана обществена поръчка за логистика за участието във форума; в процес на избор на изпълнител, като посещенията ще започнат през 2025 г.

Анализът идентифицира 20 малки общини (под 15 000 жители, от Северна България) с най-нисък капацитет за подготовка и изпълнение на проекти. По време на изпълнението на проекта ще бъдат идентифицирани:

- *причини за ограничената им активност при кандидатстване*
- *пропуски, водещи до по-нисък процент на използване на ресурсите*
- *Създадена организация за работа по Европейски проекти. created work organization on European projects*



BG16RFTA001-1.008

“Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България”

- Общ размер на БФП по процедурата: 8,6 млн. лв.
- Максимален размер на БФП проект: 53 000 лв.



Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 28 ноември 2024 г.



Информационна кампания: MOST WANTED NGO

Канали:

- ✓ FB Page (#ВреметоТиЕотЗНАЧЕНИЕ) – 2 поста/ **3391 импресии**, 2749 достигания
- ✓ EUinMy Region – Реклами във FB – 7 ad sets/
244 764 импресии/ 9178 клика, 9046 линк клика to eufunds.bg
- ✓ Информационен портал за НПО в България
 - 7 публикации/ 1014 четения
 - Банерна реклама – **130 400 импресии**
- ✓ PR публикации в традиционни медии - 58 публикации / 2 075 000 достигания

Материали: ПР за медии; Ключови визии; Постери А3&А4; Fb - Реклами и постове

3 информационни дни - 182 участници





BG16RFTA001-1.009

«Оптимизиране на средата за изпълнение на СП по отношение на предотвратяването и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, и чрез стратегическото управление на НРПД за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г.»

**NEW
RELEASE**

Договор BG16RFTA001-1.009-0001 Дирекция АФКОС

Бюджет: 516 000 лв.

- ✓ Извършени 3 проверки „на място“, свързани с административни разследвания от дирекция АФКОС.
- ✓ Извършени 3 проверки „на място“, съвместно с ОЛАФ.

Проектно предложение – Министерство на околната среда и водите (Отдел „Натура 2000“ в Националната служба за защита на природата)

Индикативен бюджет: 330 000 лв.

- ✓ Проектното предложение е в оценка

БЪДЕЩИ ПРОЦЕДУРИ

Процедурите ще бъдат планирани за ИГРП 2025 след анализ на процедурата за НПО и Междинния преглед

Остатъкът за договаряне до пълния размер на бюджета на ПТП е **8.3%**.

Бъдещи процедури за:

- ✓ Ангажиране на Социално-икономическите партньори (СИП) и Организациите на гражданското общество (ОГО) за добро управление на фондовете на ЕС;
- ✓ Популяризиране и прилагане на Пактове за почтеност при обществени поръчки по проекти от висок обществен интерес;
- ✓ Идентифициране на потенциални нови бенефициенти.

Предизвикателства пред прилагането на Пактове за почтеност:

- ✓ **Не са регламентирани в националното законодателство** - УО няма правно основание, въз основа на което да задължи бенефициента да ги изпълнява.
- ✓ **Няма хоризонтална политика и национален обвързващ механизъм**, който да изяснява как ще се прилагат Пактовете за почтеност.
- ✓ **Няма критерии за избор на проекти, които да се използват от всички УО.**
- ✓ **Няма яснота как ще се избират НПО**, които ще осъществяват независимия мониторинг.
- ✓ **Няма яснота как ще бъдат уредени** всички административно-правни отношения.
- ✓ **Не е ясна процедурата** какво трябва да се направи при отрицателно становище от страна на НПО на определен етап от разработването/оценката/прилагането на Пакта за почтеност.

РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Индикатор	На ниво Програма		Договорени/ще бъдат договорени през 2024 г.		Прогноза на изпълнението	
	2024	2029	2024	2029	2024	2029
О1-1 Аналитични доклади и стратегически документи (брой)	23	66	13	48	12	46
О2-4 Организации на гражданското общество (ОГО) с повишен капацитет (брой)	45	160	0	0	0	0
О3-1 ОГО и СИП, ангажирани с мониторинг и оценка на СП (брой)	0	240	0	0	0	0
О3-2 ОГО и СИП, ангажирани с популяризиране на резултатите от СП (брой)	0	140	0	0	0	0
О3-3 Пактове за почтеност (брой)	0	8	0	0	0	0

Изчислението е направено на базата на сключените договори, както и въз основа на междинните и целеви стойности, предвидени в Насоките за кандидатстване по процедурите, по които проектните предложения са в процес на оценка или ще бъдат подадени.

По-ниска прогноза за междинните и целевите стойности на индикатори О1-1 и О3-3 и междинни стойности на индикатори О1-2, О1-3, О1-4, О1-7, О2-1, О2-2, О2-4, О2-5 поради:

- ✓ Начало на изпълнението на проектите – декември, 2023 г.
- ✓ Продължителните преговори с ЕК и късното одобрение на Програмата (в края на 2022 г.) забавиха стартирането на проектите.
- ✓ УО ще извърши междинен преглед, за да анализира напредъка по междинните цели на програмата.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, ТЕРИТОРИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ И ОЦЕНКИ

”

"Качеството на управлението зависи от
капацитета на институциите."



ПРИНОС НА ПТП ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

- BG16RFTA001-1.001 **Повишаване на административния капацитет** на Управляващия орган на ПТП.
- BG16RFTA001-1.002 **Развитие на Академията** за фондовете на ЕС, с цел осигуряване на систематизиран хоризонтален трансфер на знания и обучения за ефективното използване на ЕСИФ и ЕФСУ. Подобряване на административния капацитет на служителите за управление на фондове от ЕСИФ/ЕФСУ чрез разнообразни методи на обучение, работа в мрежа и международен обмен на знания.
- BG16RFTA001-1.004 Осигуряване на методическа подкрепа за подобряване на стабилността и качеството на управлението на ЕСИФ/ЕФСУ и участие в развитието на Академията. Поддържане на висока компетентност и мотивация сред служителите на ЦКЗ и на мрежата от ОИЦ в изпълнение на функциите им по ЕСИФ/ЕФСУ.
- BG16RFTA001-1.005 Осигуряване на висока компетентност и ангажираност на контролните и одитните органи, вкл. ИА ОСЕС, Дирекция „Национален фонд“ и Агенцията по обществени поръчки.
- BG16RFTA001-1.007 Изграждане на капацитет на общините в слабо развитите региони за изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, и стратегическо планиране.
- BG16RFTA001-1.008 Подпомагане на организациите на гражданското общество за засилване на партньорството при изпълнение на програмите по Споразумението за партньорство.
- BG16RFTA001-1.009 Повишаване на капацитета на органите, управляващи средства от ЕСИФ/ЕФСУ, за предотвратяване на измами и защита на финансовите интереси на ЕС. Укрепване на дирекция АФКОС в Министерството на вътрешните работи при изпълнение на задълженията за финансова защита на ЕС. Повишаване на капацитета на отдел «Натура 2000» при изпълнение на задълженията към ЕС за опазване на биоразнообразието и управление на Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000.

ПРИНОС ДО 50% „НА СЕВЕР“

Приоритетната подкрепа е насочена към изграждане на капацитет на местните и регионални власти в трите най-слабо развити северни региона на България чрез:

- ✓ Процедура **BG16RFTA001-1.007-НСОРБ**: Идентифицирани 20 малки общини в Северна България с нисък капацитет за подготовка и изпълнение на проекти (напр: Тутракан, Каварна и Балчик). Проектът ще анализира причините за слабата ангажираност и ще идентифицира пропуските в използването на проекти на ЕС.
- ✓ Процедура **BG16RFTA001-1.008- ОГО**: Насърчава изграждането на капацитет за организации на гражданското общество в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране, приоритизирани чрез техническата и финансова оценка, съгласно критериите и методологията за оценка

ОЦЕНКИ

Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мрежата от 27 областни информационни центрове (ОИЦ) в България

- ✓ Сключен договор № МС-79/22.07.2024 г. с ЕКОСТАЙЛ ДЗЗД на стойност 126 720 лв.
- ✓ Дефинирани са 4 етапа на оценката:
 - Етап 1. Встъпителен етап
 - Етап 2. Набиране на информация
 - Етап 3. Оценка
 - Етап 4. Подготовка на доклад от оценката

В момента се изпълнява Етап 4 и крайният срок за подаване на проект на доклад за оценка е 22 ноември 2024 г.

- ✓ Оценката предвижда на заинтересованите страни да бъдат представени конкретни препоръки за:
 - Разработване на концепция за развитие на Мрежата от 27 ОИЦ, вкл. по отношение на цели, структура, работни процеси и финансиране на дейността въз основа на поставените цели;
 - Препоръки за актуализиране на Процедурния наръчник за работата на Мрежата от 27 ОИЦ.

КОМУНИКАЦИЯ

”

Има само едно нещо на света по-лошо от това да говорят за теб и то е да не говорят за теб!

Оскар Уайлд



КОМУНИКАЦИЯ





ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
НА ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"
03 | Юли-Септември 2024 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

1 Резултати за трето тримесечие по ПТП

 3 оклучени договора	 68,5 млн. лв.	 Открити процедури
<small>0616RPTA001-1.001-0001 "Лабелите за фондацията за СС" 0616RPTA001-1.001-0001 "Бюджетна изработка за изпълнение на събиране на данни за изпълнение на събиране на данни в България" 0616RPTA001-1.001-0001 "УСПЕШ" - проект, съвместно и съфинансирано от европейски издатели"</small>	<small>30,5 млн. лв. в обидни стойности на одичавите договори през третото тримесечие на 2024 г. Това са 33,0 % от бюджета на програмата</small>	<small>открити са 3 процедури за 0,5 млн. лв. или 4% от бюджета на програмата</small>

1 Две открити процедури по ПТП

- ✓ 4 Информационни дни - 272 участника
- ✓ 2 Обучения за бенефициенти със сключени договори – 72 участника
- ✓ 2 Работни срещи във връзка с разработване на процедурите

- ✓ Информационни кампании:
 - MOST WANTED NGO** за процедура BG16RFTA001-1.008:
 - 65 публикации в онлайн сайтове/ 2 075 000 reach, 1014 views на НПО портала
 - 383 455 импресии – Fb + Fb ad sets + YouTube + НПО портала
 - Комуникиране на Доклада от оценката на ОПДУ**
 - 4449 импресии/4 Fb поста

- ✓ 28 публикации на eufunds.bg – РРи + документи
- ✓ 561 които се отнасят до ПТП в традиционни онлайн медии
- ✓ 15 Fb posts – 20 849 импресии общо непромотирани
- ✓ YouTube – 58 300 импресии

- ✓ 3 Информационни бюлетина за членовете на Комитета за наблюдение

- ✓ 1 Комитет за наблюдение (втория е на 18.11.2024)
- ✓ 2 Писмени процедури (Петя и Шеста)

- ✓ 1 Мрежата „Техническа помощ“

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД

”


„Оценяването на предимствата
не отрича опасностите.“

Мари Форлео



РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Прогноза за постигане на целта по правилото N+3 за 2025 г. и 2026 г. - в евро, ЕС част



- ✓ Прогнозите за верификация показват избягване на риска от загуба на средства за 2025 г. и 2026 г.
- ✓ Бенефициентите трябва да подават поне едно искане за плащане годишно
- ✓ Първи доклад за извършена верификация, подаден от УО до НФ през ноември 2024 г. (€ 2 862 276, ЕС част)

СУМА ЗА ГЪВКАВОСТ

- ✓ За всяка програма се запазва сума, съответстваща на 50 % от участието на Съюза за 2026 г. и 2027 г.
- ✓ Разпределя се **окончателно** за програмата само след приемането на решение на Комисията след Междинния преглед по програмата.
- ✓ До приемането на това решение сумата за гъвкавост **не е налична** за подбор на операции.
- ✓ За ПТП сумата за гъвкавост е в размер на 16 013 099 евро, ЕС част или близо **16%** от бюджета на програмата

EUR, принос на ЕС

Таблица 10: Финансови бюджетни кредити по години											
Фонд	Категория региони	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Общо
							Финансови бюджетни кредити без стойност за гъвкавост	Стойност за гъвкавост	Финансови бюджетни кредити без стойност за гъвкавост	Стойност за гъвкавост	
ЕФРР	Преход		2 268 477	2 340 588	2 421 490	2 501 966	1 071 729	1 071 729	1 112 517	1 112 517	13 901 013
	По-слабо развити региони	-	12 643 748	14 854 805	15 360 084	15 862 144	6 787 559	6 787 559	7 041 294	7 041 294	86 378 487
Общо		-	14 912 225	17 195 393	17 781 574	18 364 110	7 859 288	7 859 288	8 153 811	8 153 811	100 279 500

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД – ПРАВНА РАМКА

- ✓ Чл. 18(1) ДЧ прави **преглед** на всяка програма, като взема предвид конкретни елементи, измежду които **за ПТП са особено приложими**:



а) новите предизвикателства, набелязани в съответните специфични за държавите препоръки, приети през 2024 г.;

д) основните резултати от съответните оценки;

е) напредъка при постигането на междинните цели, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата.

Брюксел, 19.6.2024 г.
COM(2024) 602 final

Препоръка за

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

относно икономическата, социалната, трудовата, структурната и бюджетната политика на България

{SWD(2024) 600 final} - {SWD(2024) 602 final}

- ✓ Чл. 18(2) **СРОК** - до 31 март 2025 г. ДЧ представя на Комисията:
- **оценка на резултатите** от междинния преглед;
 - предложение за **окончателното разпределяне** на сумата за гъвкавост.

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД – ВЪЗМОЖНИ ИЗХОДИ

✓ Чл. 18 (3) С изменение на програмата

- При установена необходимост от преразглеждане на текущите или предложение за нови целеви стойности на индикаторите по програмата;
- **Комисията** одобрява изменената програма, включително окончателното разпределение на сумата за гъвкавост.

✓ Чл. 18 (4) БЕЗ изменение на програмата

- ДЧ изпраща на ЕК само извършената оценка;
- **Комисията**
 - приема решение (до 3 месеца), с което **потвърждава** окончателното разпределение на сумата за гъвкавост; или
 - изисква (до 2 месеца) УО да представи изменена програма.

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД

- ✓ ЦКЗ ще направи преглед на съответствието на приоритетите на програмите с препоръките за българската икономическа и социална политика.
- ✓ Обобщените заключения от този преглед ще определят необходимостта от изменения на националните програми (приоритети, цели, индикатори, препрограмиране на целеви стойности), както и промени в Споразумението за партньорство.
- ✓ УО анализира напредъка по Програмата и възможността да бъдат договорени всички индикатори.
- ✓ Стартирали са срещи с основните/ключови бенефициенти, за да се гарантира постигането на междинните цели, както и се обмисля добавянето на нови бенефициенти с цел подобряване на управлението на фондовете на ЕС.
- ✓ Изготвен е график за отчитане от страна на бенефициентите и верификация от страна на УО на изпълнението на индикаторите по програмата.
- ✓ УО изисква прогнози за изпълнение на междинните цели (2024) и на целевите стойности (2029), вкл. необходим финансов ресурс по процедури, където не е договорен заложеният бюджет по НК.



ПРОГРАМА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ



Съфинансирано от
Европейския съюз



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!