
ИЗПЪЛНЕНИЕ

25 юни 2024

ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ и

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
О П Е РАТ И В Н А  П Р О Г РА М А  

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 



към 21 юни 2024 (в млн. лв.) 

ФИНАНСОВО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 532,8

539,9

538,0

566,6

547,4

97,3%

98,6%

98,3%

103,5%

100,0%

Сертифицирани

Изплатени

Верифицирани 

Договорени

Бюджет



Неприключени, с 
клаузи за 

наддоговаряне
5 бр. или 0,9%

Неприключени 
4 бр. или 0,3%

ПРИКЛЮЧЕНИ
657 бр. или 93,1%

Прекратени
40 бр. или 5,7%

към 21 юни 2024

П Р И К Л Ю Ч В А Н Е



Дейностите по 
всички проекти 
са приключени

Няма фазирани 
проекти

Не са 
идентифицирани 

нефункциониращи 
проекти

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 г. по ОПДУ 

П Р И К Л Ю Ч В А Н Е



РИСК ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА (МЛН. ЛВ./% от бюджета)

Сертифицирани 
средства

532,8 млн. лв.,
97,3%

Верифицирани ИП
5,4 млн. лв.,

1%

Материален интерес 
по съдебни дела; 
1,8 млн. лв., 0,3%

Прогноза за верификация 
(вкл. по проекти с клауза за 

наддоговаряне)
20,6 млн. лв., 3,8%

90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 98,0% 100,0% 102,0% 104,0%



10 юни 2024 г.

МЕЖДИНЕН

доклад по 
сертификация –
верифицирани и 
платени допустими 
разходи 

към 31.05.2024 г. 

октомври 2024 – март 2025 г.

МЕЖДИНЕН

доклад по 
сертификация - до 

01 октомври 2024 г. с 
верифицирани и 
платени допустими 
разходи към 
20 септември 2024 г.

При необходимост и 
след съгласуване 
със СО може да се 
подадат до 2 
извънредни 
доклада по 
сертификация в 
периода ноември 
2024 – март 2025 г. 

10 юни 2025 г.

ФИНАЛЕН

доклад по 
сертификация с 
верифицирани и 
платени допустими 
разходи към 
31.05.2025 г. 

Последна 
възможност за 
заявяване на нови 
допустими разходи 
към ЕК.

15 февруари 2026 г.

Подаване на 

Пакета документи по 
приключването.

СРОКОВЕ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ

П Р И К Л Ю Ч В А Н Е



1. ДЕВЕТИ ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ
КИ 4 „Адекватни управленски верификации“

Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение”.

КИ 7 „Ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите“ и

КИ 8 „Подходящи процедури за изготвяне на декларацията за управлението и

на годишното обобщение на окончателните одитни доклади и извършените

проверки“

Оценка 1 „Функционира добре. Не е необходимо подобрение или е

необходимо само незначително подобрение“.

Системи за управление и контрол

Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение“.

2. ОСМИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ – одитират се сертифицирани

разходи през десета счетоводна година (01.07.2023 г.-30.06.2024 г.)

• Първи период обхваща

• 18 искания за плащане по 16 проекта и

• провежда се в периода 28.02.2024 г. – 30.06.2024 г.

ОДИТИ

ТЕКУЩИ ОДИТИ НА ОДИТНИЯ ОРГАН (1) 



4. СЕДМИ СИСТЕМЕН ОДИТ ЗА УВЕРЕНОСТ ОТНОСНО

ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ

СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И

СЧЕТОВОДСТВО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. И ДР. ПРОГРАМИ

Оценено е КИ 6 „Надеждна система за събиране, записване и

съхранение на данни за целите на мониторинга, оценяването,

финансовото управление, проверките и одитите, включваща

връзки с електронни системи за обмен на данни с

бенефициентите”.

Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение”.

3. ОСМИ ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ НА СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН

Оценено е КИ 13 „Подходящи процедури за изготвяне на отчетите и

сертифициране на тяхната пълнота, точност и достоверност“.

Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение”.

ОДИТИ

ТЕКУЩИ ОДИТИ НА ОДИТНИЯ ОРГАН (2) 



ОДИТ НА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ОДИТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2014-2020 НА

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ДУ И ТТИ

Оценяват се::

• КИ 16 „Подходящи одити на операциите“ и

• КИ 18 „Подходящи процедури за осигуряването на надеждно 

одитно становище и за изготвянето на годишния контролен 

доклад“

Основната цел на този одит е да се получи, чрез преглед на

работата на одитния орган, разумна увереност, че няма сериозен

недостатък в системата за управление и контрол, който да

остане неоткрит, неотчетен и съответно некоригиран, след като

отчетите са били предадени на Комисията.

ОДИТИ



ОДИТИ НА СМЕТНА ПАЛАТА 

2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА

КОРУПЦИЯТА ПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.

Одитът е стартирал на 16.10.2023 г. и е в процес на

изпълнение.

1. ОДИТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН), ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.12.2021 г.

Окончателният одитен доклад е приет с Решение № 534 от 

07.12.2023 г. на Сметната палата (Протокол № 45). 

ОДИТИ



 О1-9 „Брой проекти за развитие на секторните

системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-

здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-

осигуряване и др.)” – 1 (100% изпълнение) – проект на

БАБХ предстои да бъде отчетен и верифициран;

 R1-6 „Дял на административните и вътрешно-

административни услуги използвани над 5000 пъти

годишно, които са на ниво 3 и 4 и са базирани на

държавния ХЧО“– 85% изпълнение

 R3-2 „Брой на делата, водени по електронен път” – 1

430 467 (над 100% изпълнение)

ИНДИКАТОРИ 

ЗА НАПРЕДЪК

НЯМА РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ИНДИКАТОРИ ПО ПРОГРАМАТА



ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА НА НОИ 
за процесите, свързани с пенсии, парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА КФН

ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ЦЕНТРАЛИЗИРАН РЕГИСТЪР НА

ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ОСИГУРЯВАЩИ ВРЕМЕННА

РАБОТА И НАДГРАДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА АЗ

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ММС И ИЗГРАДЕНИ 4

РЕГИСТЪРА

ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
и програмен продукт за отчитане по бюджетни програми

VOICE TO TEXT СОФТУЕР 
за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и други документи чрез диктовка и автоматично 

конвертиране на гласов запис в текст

СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЗА ЕЛЕКТРОННО АТЕСТИРАНЕ НА СЪДЕБНИ 

СЛУЖИТЕЛИ

ПОДКРЕПЕНИ 1028 МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ

НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (SAFE)

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ
към м. юни 2024



еufunds.bg - публикувани 12 пакета документи/ 

2825 уникални посещения на месец в секцията на ОПДУ 
/информацията е до 1 юли, от 1 август липсва интеграция на eufunds.bg с  инструмент за 

статистически данни/ 

1643 публикации/отразявания в медиите за ОПДУ

4 Договора във връзка с изпълнение на Годишния план за 

действие

Комитети за наблюдение - 3 заседания/ 4 писмени процедури/

ОТЧЕТ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

26 разпространени прес съобщения

Facebook-еufunds.bg - 20 поста/ 16 494 reach/ 983 engaged 

YouTube - 39 видеоклипа/ 58 300 импресии/ 208 116 Views

3 Информационни бюлетина – Q1, Q2 и Q3 на 2023 г.

Facebook-ВреметоТиЕотЗначение - 28 поста/ 528 200 reach/ 2300 engaged 

Кампания „FINAL COUNTDOWN“

Кампания „ВРЕМЕТО ТИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“ 

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМУНИКАЦИЯ



ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ



3

1
2

Обществени поръчки:
 МЕДИЯ ЗАКУПУВАНЕ
 КРИЕЙТИВ

Директни договори:
 FRESH РАДИОГРУП
 bTV РАДИОГРУП

ИМПРЕСИИ
25 254 095

ИМПРЕСИИ
3 052 753

SoMe Reach

65 427
1400 излъчени радиоклипа
150 анонси/заставки
4 рубрики

Radio Share Radio Reach

527 304 1 012 913

Резултати от ФАЗА 1: DIGITAL CAMPAIGN 

ФАЗА 2: РАДИО и SoMe КАМПАНИЯ 

Фаза 3: EUinMyREGION



БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!

Д О Б Р О  У П РА В Л Е Н И Е

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  


