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„ПОДКРЕПА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ И 

ЛОГИСТИЧНИ ПАРКОВЕ И ЗОНИ С ФОКУС 
ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧИСТА 

ЕНЕРГИЯ“ 



Изменения на сключен договор за финансиране

УВЕДОМЛЕНИЯ, КОИТО НЕ ИЗИСКВАТ ОДОБРЕНИЕ ОТ УО, но следва да се изпратят през ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В

БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020):

 при промяна на законния представител на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА и/или промяна в наименованието на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА;

 при промяна в правната форма на БЕНЕФИЦИЕНТА;

 при промяна в пощенските адреси, телефонните номера и/или електронните адреси на БЕНЕФИЦИЕНТА/ПАРТНЬОРА;

 при промяна на банковата сметка или подсметка, посочена в Искането за авансово/междинно плащане;

 при промяна на ПАРТНЬОР по Споразумението за партньорство.

УВЕДОМЛЕНИЯ, ИЗИСКВАЩИ ОДОБРЕНИЕ ОТ УО:

 промяна в КСС преди провеждане на процедури за избор на изпълнител – само в резултат на разработване/ актуализация на технически или работен проект;

 промяна в бюджета и/или описанието на дейностите, които няма да засегнат основната цел на проекта и няма да попречат за постигане на планираните резултати и индикатори.

Уведомлението от страна на бенефициентите се извършва само през ИСУН 2020, модул Кореспонденция. Всички искания за изменение на Договора следва да бъдат

придружавани от съответните документи, които обосновават причината за възникналата необходимост от промяна.

СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРА СА НЕДОПУСТИМИ:
- изменения, които са резултат от недоброто изпълнение на Договора;
- изменения, които съществено променят характера на Договора/проекта;
- писмено уведомление за извършването на изменението липсва или е изпратено със закъснение;
- когато аргументация за извършване на изменението липсва или е неубедителна;
- когато необходимостта от извършване на промяната е недостатъчно обоснована или неубедителна;
- когато в резултат на промяната е застрашено постигането на планираните резултати или успешното изпълнение на проекта;
- изменения, които поставят под съмнение решението за отпускане на безвъзмездната помощ;
- изменения, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определени процентни съотношения.
- когато с това се нарушават правилата в областта на държавните помощи и произтичащите от тях условия за предоставяне на БФП (в случаите, когато същите са приложими).



Процедура по сключване на допълнително 
споразумение към договор за финансиране и 

необходими документи

При стартиране на процедура по искане за изменение на Договор чрез анекс, бенефициентът следва сам да
създаде нова версия на договора в ИСУН. В раздел „Искане за изменение/промяна“, поле „Описание на
исканите промени (до 35 000 символа)“ следва да се посочат основните причини, довели до исканото
изменение. Бенефициентът сам нанася всички промени в съответните раздели на договора в ИСУН. В поле
„Прикачени документи“ се прилагат всички необходими документи към искането в един .ZIP файл, наименуван с
поредността на анекса и вида изменение (напр. „Анекс_01_срок_бюджет“).

Необходими документи:
обяснителна записка по образец, в която е посочен конкретен член за изменение от Договора от
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 - Условия за изпълнение; представя се във формат MS Word, подписана с електронен
подпис от лицето, което представлява бенефициента или упълномощено от него лице. В обяснителната
записка следва да бъдат описани подробно, ясно и детайлно причините, довели до исканото изменение. В
допълнение, в обяснителната записка следва да се посочат всички промени, извършени в договора в ИСУН
от бенефициента като е видно какво е било в първоначално сключения договор и с какво е променено
(стойности, текстове, приложения).
други документи - в случай че има променени/актуализирани приложения към договора, бенефициентът
сам следва да ги приложим към изменението на договора в ИСУН. Това са документи, които се променят
спрямо своите версии в сключения договор или подкрепящи документи, които обосновават исканите
промени.



Предварителен 
контрол преди 

верификация, след 
сключен договор с 

изпълнител

УО на ПРР извършва контрол за законосъобразност на процедурите за

избор на изпълнители за всички процедури по ЗОП/ Публични покани по

ПМС № 4/2024 г. за възлагане, преди верифициране на докладваните от

бенефициента разходи.

Изключения:

Контрол за законосъобразност

Не се осъществява предварителен контрол на документации за възлагане

на обществени поръчки;

Не се осъществява предварителен контрол преди верификация на

сключени договори с изпълнители и изменения на договори за самостоятелни

дейности, финансирани със собствени средства на бенефициента;

Не се осъществява предварителен контрол преди верификация на

сключени договори с изпълнители и изменения на договори за дейностите по

организация, управление и информация и публичност, когато финансирането

се предоставя чрез единна ставка.



Предварителен 
контрол преди 

верификация, след 
сключен договор с 
изпълнител. План 

график на ОП.

График за провеждане на процедурите за определяне на 

изпълнител

 В срок до 5 работни дни след влизането в сила на договора за

предоставяне на БФП бенефициентът изготвя и изпраща през

ИСУН за информация на УО на ПРР График за провеждане на

процедурите за определяне на изпълнител, включващ

индикативните дати за провеждането им.

 Бенефициентът следва да представи в едномесечен срок от

сключване на договора за предоставяне на БФП всички

документи от проведени процедури за избор на изпълнители във

връзка с предварително направените разходи по проекта.



Предварителен 
контрол преди 

верификация, след 
сключен договор с 

изпълнител. 
Задължения на 

бенефициентите.

Основни задължения и отговорности на бенефициентите

 Бенефициентът трябва да обяви до 3 месеца от влизане в сила

на договора всички процедури за избор на изпълнители и е

длъжен да сключи договори за възлагане на обществени

поръчки с изпълнителите по проекта в срок до 12 (дванадесет)

месеца от влизане в сила на договора.

 В срок от 10 (десет) дни след сключване на договор с

изпълнител Бенефициентът въвежда цялата необходима

информация в структуриран вид и прилага сключения договор с

приложенията към него (във формати „pdf”, като при договори

за строителство задължително се прилага КСС по договора във

формати „pdf” и “xls.”) в ИСУН през модул „Договор“, раздел 2

„Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени

договори, точка 2 „Договори с изпълнители“.



ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ. 
УВЕДОМЛЕНИЯ.

 Бенефициентът, възложител на поръчката, в шестдесет (60) дневен

срок преди първото включване на разходи по сключен договор с

изпълнител в искане за плащане, следва да представи в ИСУН всички

документи от провеждането на процедурата, ведно със сключените

договори, за което уведомява УО през модул „Кореспонденция“.

 След получаване на уведомление от УО, че е извършен контрол на

обществените поръчки, по които има заявен разход, бенефициентът може

да пристъпи към подаване на искане за плащане.



Документите, необходими за извършването на 

предварителен контрол включват всички документи от 

проведената процедура, както и:

Попълнена справка за сходни дейности за проведени процедури по чл. 18, ал. 1, т. 2 - 13 от ЗОП (Приложение

9-15 от НУИПРР).

Попълнена Справка (Приложение 9-16 от НУИПРР) и Декларации (Приложение 9-17 от НУИПРР) за липса

на конфликт на интереси за конкретната обществена поръчка на ръководителя на възлагащия орган или

лицето, на което той делегира своите задължения; служителите, участващи в подготовката/изготвянето на

тръжната документация. В случай, че документацията за участие по процедурата е изготвена от външен

изпълнител /юридическо лице, е необходимо да се представят данни и идентификация на лицата

/Декларацията следва да съдържа три имена и дата на раждане на физическите лица/.

Попълнена справка за извършени промени на експерти в екипа за изпълнение на поръчката (Приложение 9-17

от НУИПРР) /ако е приложимо/



ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНИЯ

Извършват се въз основа на искания за плащане в ИСУН

Ръководства за работа с ИСУН:

В секция „Ръководство за работа със системата” в модула за управление на проекти и 
отчитане на ИСУН (https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/Manual) са налични:

• Ръководство за потребителя за модул „Е-Управление на проекти”;

• Видео-ръководства за работа с ИСУН 2020 v.6

Методически указания:
В секция „Указания“ на електронната страница на ПРР 2021-2027
(https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-
development-program-2021-2027/execution-prd-2021-
2027/instructions.prd-2021-2027/Metodicheski-ukazania-PRR) са
достъпни общи и специфични Методически указания за изпълнение
на проекти по ПРР 2021-2027:

https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/Manual
https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/ManualDownload/7399324e-52ae-449d-8288-0e83f3185ffb
https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/ManualDownload/9a81bc51-1446-40a1-b13f-169a71edb44c
https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-2027/instructions.prd-2021-2027/Metodicheski-ukazania-PRR


ТИПОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Авансови плащания – два вида:

Стандартно авансово плащане:
• Дължи се върху частта от БФП, представляваща „непомощ“ и/или
минимална помощ;
• Извършва се в двуседмичен срок от подаване на искане за авансово
плащане;
• Изискуемите подкрепящи документи са посочени в
административния договор.

Важни уточнения:
• Обезпечаване на стандартното авансово искане за плащане – изисква се за
бенефициенти непублични организации.

• При проекти със стойност на допустимите разходи над евровата равностойност на 10
млн. лв., бенефициентът може да поиска стандартното авансовото плащане при
осигуряване на необходимите документи (вкл. обезпечаване, когато е приложимо) по
следния ред:
○ След подписване на АДБФП – до 1% от стойността на БФП, представляваща „непомощ“
и/или минимална помощ;
○ Остатъкът от авансовото плащане може да бъде поискан след сключване на договор с
изпълнител.



ТИПОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Авансови плащания – два вида:

Авансово плащане съгласно чл. 91, параграф 5 от Регламент (ЕС)
2021/1060 :
• Дължи се върху частта от БФП, представляваща държавна помощ;
• Извършва се в двуседмичен срок от подаване на искане за авансово
плащане;
• Изискуемите подкрепящи документи са посочени в
административния договор;

Важни уточнения:
• Обезпечаване на авансовото искане за плащане – изисква се задължително за всички
бенефициенти, независимо от правния им статус.

• Този вид авансово плащане може да бъде поискан веднага след подписване на АДБФП
при осигуряване на необходимите документи (вкл. обезпечаване) – не е налице условие
за сключен на договор с изпълнител за извършване на плащането.



ТИПОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Междинни плащания и окончателно плащане

•Междинни плащания и окончателно плащане се извършват
на базата на верифицирано от УО междинно/окончателно
искане за плащане.
•Междинното/окончателно искане за плащане съдържа
следните разходи:

○ предявени от бенефициента преки разходи;
○ предявена за плащане пропорционална част непреки

разходи.



Форми на предоставяне на БФП

Преки разходи

•Възстановяване на действително извършени разходи – предявяват се
действително извършени разходи от бенефициента, които са заложени в
бюджета на проекта и които се отнасят до изпълнение на допустими
дейности, предвидени в проекта.

Непреки разходи

• Финансиране с единна ставка – разходи за организация и управление и за
видимост, прозрачност и комуникация - 7% от преките допустими разходи по
проектното предложение, финансирани с БФП.

Изискуемите подкрепящи документи са посочени в специфичните указания 
за изпълнение по процедурата.



ТИПОВЕ ПЛАЩАНИЯ

• УО извършва междинно/окончателно плащане след верифициране на включените от

бенефициента разходи, като:

○ при установени недопустими разходи същите се отказват от верификация и не

се възстановяват на бенефициента;

○ При наличие на засегнати от финансови корекции разходи, от искането за

плащане се извършват финансови корекции по реда на член 75 от ЗУСЕФСУ.



Изискуеми документи за финансово отчитане

Изискуеми 

финансови 

документи към 

междинни/

окончателно

искания за плащане:

Изискуеми финансови документи към междинни/окончателно искания за плащане:

• При форма на БФП възстановяване на действително извършени раходи:

+ Документи доказващи, че разходите са действително извършени и платени; че са

отразени в отделна счетоводна система или отделни аналитични сметки по проекта.

Прилагат се към съответния разходооправдателен документ във финансовия отчет.

+ При поискан за възстановяване ДДС – доказателства за отразяване на данъка в

дневниците на покупките (Прилагат се в част „Искане за плащане“).

• При форма на БФП единна ставка – Приложение № 11.15.



ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ

 Кореспонденция чрез ИСУН

 Информация за избрания екип

 Временно спиране на ДБФП

 Съхранение на документи – срок и изисквания



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

 Междинни технически отчети;

 Шестмесечни технически отчети;

 Годишни технически отчети;

 Окончателен технически отчет.



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

 Попълва се чрез структуриран формат „Технически отчет“ в ИСУН – специфични моменти.

 Информация за попълване:

Описание на всички изпълнени през отчетния период дейности;

Проблеми и причини при забава в изпълнението;

Постигнати индикатори.

 Необходими документи:

Документи от общ характер;

Специфични документи, съобразно отчетените разходи.



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

 Отчитане на СМР:

Пълна строителна документация;

Протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19);

Декларация и таблица за приложената строителна документация;

Задължително разграничаване на приетите СМР по вида разход – БФП, СП, недопустими и

непредвидени разходи;

Самостоятелно отчитане на дейности в различни режими на

държавна помощ и интензитет;

Промени в предвидените количества на отделните видове СМР.



ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

 ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:

 Устойчиво развитие ;

 Равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете;

 Принцип за ненанасяне на значителни вреди („do no significant harm”/DNSH);

 Климатична устойчивост;

 Достъпна физическа среда за хората с увреждания.

Отчитане на индикатори – документи и специфики в съответствие

със заложените изисквания във договора з БФП.



ПРОВЕРКИ НА 
МЯСТО

 Проверки от бенефициента

 Проверки от УО

Планови проверки на място;

Извънредни проверки на място;

 вкл. в процеса на изпълнение на дейностите

Проверки след приключване на проекта.

 Изпълнение на препоръки



ЕДИНЕН НАРЪЧНИК НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

ЗА ВИДИМОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ 2021-2027 г.

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ 

При неизпълнение на мерките за

информация и комуникация, УО

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМУНИКАЦИЯ

При изпълнение на договора трябва да

бъдат спазени задължителните изисквания

за видимост, прозрачност и информация -

описани в Националната комуникационна

стратегия (НКС) 2021-2027 г. и Единният

наръчник

Разработена съгласно чл. 18, ал. 1, Раздел ІІI. от Законa за

управление на средствата от Европейските фондове при

споделено управление (ЗУСЕФСУ) и изискванията в РЕГЛАМЕНТ

(ЕС) 2021/1060.

Ясни насоки, правила за визуализация за осигуряване на

информация, комуникация и публичност по всеки проект;

разработени са визуални елементи за онлайн комуникация и

генератор за визуализация и др.

При неизпълнение на чл. 47 и чл. 50 от Регламент 2021/1060 и липса

на корективни действия, УО прилага мерки,

като може да анулира до 3% от подкрепата на

фондовете за съответната операция.

НАЦИОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

2021-2027 (НКС)



Минимални изисквания/
задължения на
бенефициентите за
спазване на правилата за
визуализация и
публичност, съгласно
Регламент 2021/1060

1. Публикация в сайта на бенефициента
при стартиране на проекта;
2. Пост в социалните медии за проекта;
3. Поставяне на видимо място за обществеността
билборд при започване на строителните дейности;
4. Поставяне на постоянна табела с информация за
проекта;
5. Поставяне на визуализация и текст на всички

материали/ документи за проекта;
6. Снимков архив на всички етапи от проекта.

*За операции с общ размер на разходите над 10 000 000
евро Бенефициентът организира комуникационна проява
или дейност и привлича своевременно за участие
Европейската Комисията и УО на ПРР 2021-2027 г.



Онлайн генератор на ЕК
за изработване на
плакати, билбордове и
табели

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/
communication/online-
generator_bg?lang=bg

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_bg?lang=bg


Онлайн
генератор на
ЕК – как работи



Проекти от стратегическо
значение по Приоритет 4
„Справедлив преход“ на
Програма „Развитие на
регионите“ 2021-2027

• Операции за подкрепа на икономика, базирана на 
водород;

• Операция за подкрепа на научноизследователска и 
развойна дейност за промишлеността;

• Операция за подкрепа за използването на геотермална 
енергия.

По процедура BG16FFPR003-4.005 „Подкрепа за индустриални и
логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста
енергия“ УО на ПРР не е идентифицирал като операция от
стратегическо значение никой от сключените до момента договори.



ДОБРИ ПРИМЕРИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ



НЕПОДХОДЯЩИ ПРИМЕРИ ЗА 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ



Отчитане на дейностите
за информация и
публичност

Доказателствени материали за отчитане на 
дейностите за информация и публичност:

Снимки, аудио/видео материали; 
публикации; копия на статии; линкове към 

сайтове с материали за проекта; екземпляри 
от произведените и разпространени 

информационни и рекламни материали 
(брошури, листовки, плакати и др.), 

присъствени списъци от събития и др.



Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие“,

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството,

Управляващ орган на Програма „Развитие на регионите“ 
2021-2027 г.


