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ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Приложение № 3 към проекта на договор — отделно за всяка възложена позиция

Integrated communication and digital promotion services for GREENVB

BGRS0700195 GREENVB; Сдружение „БОКАЯ“

Сроковете в графика са договорни. Посочените крайни дати са последните допустими дати; 
при по-ранно изпълнение изпълнителят може да поиска предсрочен преглед и окончателно 
приемане по т. 5.7 от договора.

T0 е датата на действителното влизане в сила на договора за съответната позиция след подписване 
от  двете  страни.  Публикуването  на  поканата  не  е  T0  и  не  е  начало  на  изпълнението.  БОКАЯ 
предоставя при старта бриф, факти, материали, одобрителен ред и необходимите достъпи.

Позиция 1 — Creation of communications packages in Bulgarian
Етап Срок Резултат / проверка

Концептуални насоки / теми T0 + 10 работни дни План за 6 тематични BG пакета; във всеки 
всички компоненти по спецификацията

Първи пълен пакет T0 + 20 календарни дни 1 комплектен BG пакет: 1 кратко видео + 3 
визии + 1 плакат ИЛИ инфографика + 
промоционални текстове и текстове за 
социални публикации

Пълен комплект за финален 
преглед

T0 + 40 календарни дни 6 пълни BG пакета: общо 6 видеа, 18 визии, 6 
плаката/инфографики + двата вида текстове за 
всеки пакет; файлове, права и опис

Корекции и окончателно 
приемане

До T0 + 60 календарни дни Проверка на комплектността на пакети № 1–6; 
протокол, окончателен отчет и архив

Позиция 2 — Creation of a dedicated “Green Vidin–Bor” web site
Етап Срок Резултат / проверка

Карта на сайта / входни 
текстове

T0 + 10 календарни дни Структура и регистър; БОКАЯ дава/валидира 
SR текст

Работеща тестова версия T0 + 20 календарни дни Тестов URL, функции, начално съдържание

Пълен комплект за финален 
преглед

T0 + 25 календарни дни Тестове, източници/експорт, достъпи, 
инструкция

Публично пускане и приемане До T0 + 45 календарни дни Сайт, домейн/хостинг контрол, архив, 
обучение

Хостинг / отстраняване на 
дефекти

Хостинг до 05.01.2028 г.; 
дефекти 12 месеца от 
приемане

Включени в цената; без безсрочни нови 
функции

Позиция 3 — Social media management
Етап Срок Резултат / проверка

Първи редакционен план T0 + 10 работни дни План, медийна разбивка, достъпи; без работа 
със задна дата

ПМС № 4/2024 · V4 · 30.10.2026 · стр. 1 / 2
Тази публикация е съфинансирана от Европейския съюз. Съдържанието ѝ е отговорност единствено на Сдружение „БОКАЯ“ и не отразява непременно 
възгледите на Европейския съюз, държавите партньори и Управляващия орган.



Сдружение „БОКАЯ“ · ЕИК 176584466 · BGRS0700195 GREENVB

Етап Срок Резултат / проверка

Месечна работа и отчетност От T0 до 01.12.2027 г. 4 оригинални FB публикации/пълен месец + IG 
адаптации; пропорция за непълен; 36 
планирани експертодни

Месечен отчет До 5-ия работен ден на 
следващия месец

URL/снимки, статистики, задачи/ресурс, 
медийни разходи

Финален отчет и архив До 02.12.2027 г. Публикации, аналитика, медиен баланс, 
достъпи

Преглед / корекции 5 работни дни за преглед; 5 за 
корекции; корекции до 
20.12.2027 г.

Консолидирани бележки и доказано 
отстраняване

Окончателно приемане До 05.01.2028 г. Протокол и финален отчет; БОКАЯ поема 
каналите за заключителната комуникация

Общи условия
Графикът не изменя проектните периоди по одобрената Апликационна форма.  След възлагането 
датите не се променят мълчаливо или чрез редакционен план.

БОКАЯ преглежда материалите до 5 работни дни; изпълнителят отстранява основателните бележки 
до 5 работни дни. Това време е в общите 60/45 дни, а не допълнително към тях. Входни данни и 
достъпи се предоставят своевременно; риск от забава се съобщава незабавно. Необходима промяна 
се обосновава и проверява за допустимост, без автоматично удължаване или нова цена.

Плащане по отделната позиция: 70% аванс и 30% след окончателен отчет и приемане по договора; 
няма  междинно  плащане  само  за  месечен  отчет.  Медийният  остатък  се  сверява  и 
приспада/възстановява.  Работните  календари  конкретизират  теми  и  дати,  но  не  увеличават 
договорения обем.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Борис Валериев Недялков [ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ]

Председател на Управителния съвет [ДЛЪЖНОСТ]

Дата/подпис: …………………… Дата/подпис: ……………………
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