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Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 
към 31.05.2019 г. (1) 
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 Обявени са 11 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 14 

процедури за директно предоставяне на БФП, 7 бюджетни линии.   

 

 

 Обявените процедури и финансовото споразумение с ФМФИБ са на обща стойност 

2,23 млрд. лв (86.28 % от бюджета на ОПИК). 

 

 

 Сключени са общо 2131 договора (вкл. финансовото споразумение с ФМФИБ) с 

общ размер на предоставената БФП 1939.05 млн. лева (средствата са 

предоставени по ПО 1, 2, 3, 4 и 5). 

 



Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 
към 31.05.2019 г. (2) 
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 В изпълнение са 656 договора за БФП, приключени са 1398 договора (с 

извършени финални плащания). 

 

 Осъществени 2756 проверки на място за верификация на отчети, искания за 

плащане и проверки на място след приключване на проекта.  

 

 Извършени плащания от началото на периода – 1 042.23 млн. лева, 

включително 115 млн. лева за финансови инструменти. (40.33 % от бюджета на 

ОПИК). 

 

 Сертифицираните средства – 945.74 млн. лева, включително 115 млн. лева за 

финансови инструменти. (36.60 % от бюджета на ОПИК). 
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към 31.05.2019 г. (3) 
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Година/ 
Приорите

тна ос  

 
ПО 1 

 
ПО 2 

 
ПО 3 

 
ПО 4 

 
ПО 5 

2015 г. 0 0 0 0 8.25 

2016 г. 29.33 189.89 19.56 0 5.60 

2017 г. 41.14 245.99 9.82 0 10.79 

2018 г. 79.67 70.65 195.91 0 11.15 

2019 г. 23.21 15.11 82.22 0 3.94 

Общо: 173.35 521.64 307.51 0 39.73 

Изплатени средства – млн. лева 



Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 
към 31.05.2019 г. (4) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  5 

Изплатени средства – млн. лева 

Приорите
тна ос/ 
Вид 
плащане 

Авансово  Брой 
договори 

Межди
нно  

Брой 
договори 

Окончате
лно  

Брой 
приключи

ли 
договори 

ПО 1 16.15 57 101.77 215 55.43 161 

ПО 2 55.74 227 185.41 460 280.49 946 

ПО 3 45.82 117 166.75 265 94.94 287 

ПО 4 0 0 0 0 0 0 

ПО 5 13.97 7 25.74 7 0.02 4 

Общо: 131.68 408 479.67 947 430.88 1398 



Изпълнение на ОПИК 
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Обявени  
(млн. лева)  

Сключени договори  
(млн. лева) 

Изплатени средства 
(млн. лева) 

Сертифицирани 
средства (млн. лева) 

ПО 1 363.11 286.37 173.35 152.48 

ПО 2 868.72 772.18 521.64 501.21 

ПО 3 585.63 504.17 307.51 262.14 

Общо 1 817.57 1 562.72 1 002.50 915.83 

Сключени договори 
(брой) 

Прекратени договори 
(брой) 

Приключени договори  
(брой) 

ПО 1 394 16 161 

ПО 2 1126 40 946 

ПО 3 602 20 287 

Общо 2122 76 1394 
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Напредък по приоритетни оси  



Напредък по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие 
и иновации“   
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Наименование на 
индикатора   

Мерна единица Базова стойност  Целева стойност (2023) 

Дял на иновативните 
предприятия 

% от общия брой  
предприятия 

27.4 30.4 

Разходи за иновации, 
които не са резултат от 
НИРД 

% от оборота 0.49 0.63 

Наименование на 
индикатора  

Междинна 
стойност 

(2018) 

Постигнато към 
31.12.2018 г. 

Целева стойност 
(2023) 

Постигнато към 
31.05.2019 г. 

Сертифицирани 
разходи в EUR 

40 826 510 евро 60 476 963 евро 295 282 552 евро 77 960 814 евро 

  

Брой на 
предприятията, 
получаващи 
подкрепа  

57 бр. 130 бр. 504 бр. 162 бр. 

Рамка за изпълнение  

Индикатори за резултат 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.001 
„Подкрепа за внедряване на иновации в 
предприятията“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 155 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ 

сключените – 118.189 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 9 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 140 

 Брой прекратени договори – 6 

 Сума на извършените плащания: 104 982 084.28 лв. 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.002 
„Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи 
предприятия“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 83  

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –    

30,87 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 57 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 21 

 Брой прекратени договори – 5 

 Сума на извършените плащания: 21 522 917.30 лв. 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.003 ФАЗА 2 
на проект „Създаване на научно-технологичен парк”  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  11 

 Бенефициент: „София Тех Парк“ АД  

 Сключен е договор на 11.04.2017 г. с краен срок на изпълнение 31.12.2019 г. 

 Стойност на договора за БФП: 12 273 362,81 лв. 

 Обобщен напредък към края на май 2019 г.:  

o Изграден и въведен в експлоатация пешеходен мост, осигуряващ лесен достъп до 

инфраструктурата на научно-технологичния парк;  

o Доставена и въведена в експлоатация е част от предвидената по проекта специализирана 

научна апаратура (Лабораторен комплекс); 

o Изградена е постоянна експозиция и интерактивен център за наука и техника в сграда 

Музей/Експериментариум;  

o Въведена в експлоатация е покривна конструкция над Спортния комплекс;  

o Разработен е нов сайт на научно-технологичния парк; 

o Проведени са или е в ход подготовката на процедури по възлагането на останалите 

обществени поръчки (доставки на специализирано лабораторно оборудване, изграждане на 

модел на ваучерна система, организиране на промоционални и информационни кампании, 

доставки на обзавеждане, доставки на компютърна и офис техника). 

o Сума на извършени плащания - 5 970 830,49 лв. (по едно искане за авансово искане за 

плащане и шест верифицирани междинни отчети). 

 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.004 Развитие на 
модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа 
за дейността на патентно ведомство на Република България  
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Договор BG16RFOP002-1.004-0002 „Повишаване качеството, ефективността и 

ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България 

услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 

собственост” с БФП на стойност 8 797 339,19 лв.  

 Проведени  девет процедури по ЗОП за избор на изпълнители (включително за външни 

експерти за организация и управление) и сключени общо 15 договора; 

 Разработени технически спецификации; 

 Предоставени услуги за оказване на правна и техническа подкрепа при изготвяне на 

документации за процедури по реда на ЗОП; 

 Извършени СМР дейности на помещенията на Централната патентна библиотека и 

помещенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство; 

 Извършени 75 бр. патентни проучвания; 

 Закупени и доставени 3 броя моторни превозни средства – 2 леки автомобила и 1 

микробус; 

 Сума на извършени плащания - 3 406 624.21 лв.  

 

 

 

 



Напредък по ПО 1: Процедура BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови и производствени 
иновации“  

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  13 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 152 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ – 

68.015 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 147  

 Брой прекратени договори – 5 

 Сума на извършените плащания: 8 124 860.65 лв.  



Напредък по ПО2 „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП“  
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Индикатори за резултат: 

Наименование на 
индикатора 

Мерна единица Базова стойност Целева стойност 
(2023) 

Обем на износа на 
стоки и услуги, 
реализиран от МСП  

млрд. евро 
 

8.1 8.99 

Производителност на 
МСП  

хил. лв. 16.8 19.3 

Рамка за изпълнение: 

Наименование на 
индикатора и мерна 

единица 

Междинна 
стойност (в евро) 

(2018) 

Постигнато към 
31.12.2018 г.  

Целева стойност 
(2023) 

Постигнато към 
31.05.2019 г. 

Сертифицирани 
разходи (в EUR) 

188 847 615 245 417 206 
 

577 492 050  256 272 404 
 

Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за 
предприятията (в EUR) 

63 093 284 135 788 825,86 171 343 567 139 395 476,53 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.001 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 742 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –      

399,727 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 1 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 714 

 Брой прекратени договори – 27 

 Сума на извършените плащания: 377 217 727.33 лв. 



Напредък по ПО 2: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 
управленския капацитет и растеж на МСП“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 241 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –  58,610 

млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 2 

 Брой прекратени договори – 11 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 228 

 Сума на извършените плащания – 54 091 088.55 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за 
устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на 
европейски и международни пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ 
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Договор BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и 

успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни 

пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири 

и конференции“ с БФП на стойност  5 392 000,00 лв. 

И 

Договор BG16RFOP002-2.003-0002 “Организиране на търговски мисии и форуми за 

български производители и чуждестранни купувачи” с БФП на стойност 2 006 000,00 

лв. 

 Административните договори за директно предоставяне на БФП са приключили 

изпълнение на 19.10.2018 г.   

 Степен за изпълнение на специфичния индикатор по процедурата: “Брой предприятия 

участвали в международни търговски панаири, изложби, конференции, контактни 

борси, форуми и др. събития в страната и чужбина”- участвали общо 875 бр. 

предприятия, от заложени 490 бр. предприятия. 

 Сума на извършените плащания: 5 202 832.21 лв.  

 

 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.004  „Предоставяне на 
институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на 
надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните 
горива“  
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Договор BG16RFOP002-2.004-0001-C01 „Осигуряване на благоприятна 
бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, 
метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор “ с БФП на стойност 1 999 953,82 лв. 
 
Напредък по проекта: 
 
 Доставени 4 бр. високопроходими МПС. Извършено е застраховане на доставените 

МПС; 
 Доставено лабораторно оборудване - 4 бр. метални шкафове, 2 бр. лабораторни 

острова, 20 бр. лабораторни маси и аксесоари.;  
 Разработени и разпространени информационни материали; 
 Одобрено техническо задание за създаване, поддържане и развитие на 

информационни бази данни и електронни регистри от ДАЕУ; 
 Сума на извършените плащания: 399 990.76 лв.  

 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.005  
„Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, 
предлагани от КЗП за българските предприятия“ (1) 
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Договор BG16RFOP002-2.005-0001 „Повишаване на ефективността и 
ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските 

предприятия“ с БФП на стойност 5 866 563,00 лв. 

Напредък по проекта: 

 
 Проведено е национално представително социологическо проучване за определяне 

нуждите и ограниченията на българските предприятия в областта на защита на 
потребителите; 

 Създадени са 6 мобилни групи за подпомагане работата на икономическите 
оператори по отношение спазване изискванията на Закона за защита на 
потребителите и са закупени 1 бр. микробус и 5 бр. леки автомобила; 

 Извършени са ремонтни дейности за подобряване условията за работа на 
помирителните комисии в помещенията на КЗП в градовете: София, Монтана, Русе, 
Ловеч, Шумен, Бургас, Хасково, Пловдив; 

 Извършени са 4303 посещения при представители на бизнеса (проверки, срещи и 
предоставяне на информационни материали) от страна на мобилните групи; 

 Извършено е проучване на опита на страните-членки на ЕС и ЕИП по отношение на 
услугите, предоставяни на икономическите оператори. Изпълнява се обмен на 
служители на КЗП със сродни институции в страни от ЕС и ЕИП, посочени в доклада 
по проучването, с цел запознаване с добри практики; 
 

  
 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.005 
„Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, 
предлагани от КЗП за българските предприятия“ (2)  
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  Проведени са 2 кръгли маси и 2 национални конференции, на които са 
обсъждани теми, свързани с работата на икономическите оператори в областта 
на потребителската защита; 

 Проведена е широка информационна кампания, в т.ч.: 

 издадени и разпространени месечни информационни бюлетини;  

 излъчвания на кратки рекламни клипове на теми „Общ за проекта“; 
„Помирителни комисии“; „Онлайн търговия“ и „Намаления“; 

 излъчвания на специализирани филми на тема „Помирителни комисии“; 
„Изследване и изпитване на спиртни напитки за установяване 
съответствието им с изискванията на закона“; „Обучения на търговци и 
представители на помирителните комисии“; 

 Проведени са обучения на представителите на общите и секторните помирителни 
комисии и  на представители на българските предприятия; 

 Сума на извършените плащания: 2 569 393.96 лв. 

 
 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.006 
„Позициониране на България като позната и предпочитана 
дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ (1) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  21 

Договори:  

BG16RFOP002-2.006-0001 „Утвърждаване на България като успешна 

инвестиционна дестинация“ с БФП на стойност 7 305 128 лв. и  

BG16RFOP002-2.006-0002 „Повишаване качеството и количеството на услугите на 

потенциални инвеститори в България “ с БФП на стойност  2 474 022 лв. 

Основни дейности в проектите: 

 Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на 

инвестиционния процес; 

 Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи 

и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и 

регионални власти; 

 Актуализиране на средносрочна маркетингова програма; 

 Разработване на мултимедийни продукти; 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.006 
„Позициониране на България като позната и предпочитана 
дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ (2) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  22 

 Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на   

чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави; 

 Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни  

събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори. 

 

Сума на извършените плащания: 1 955 829.80 лв. 

 По проект  BG16RFOP002-2.006-0001-C01 предстои сключване на договор за 

Извършване на периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и 

перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал в България“.  

 По проект BG16RFOP002-2.006-0001 са сключени 2 договора за Актуализиране на 

средносрочна маркетингова програма и за Разработване на мултимедийни продукти. 

 Предстои сключване на договор за изпълнение на дейностите по Информация и 

комуникация по двата проекта 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за 

акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  23 

Договор BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и 
ефикасността на услугите, предоставяни на българските 
предприятия в областта на акредитацията“ с БФП на стойност        
3 791 765,70 лв. 
 

Напредък по проекта: 

 Проведени 9 Специализирани информационни събития за потребители на услугите по 

акредитация и крайни потребители в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Враца 

и Русе; 

 Изготвен е анализ на наличната информационна инфраструктура, необходими ресурси 

за изпълнение на задълженията по нормативната рамка и техническо задание за 

разработване и внедряване на клауд базирана информационна система и бази данни; 

 Изпълнени ограничени СМР по помещения за връзки с бизнеса съгласно проекта; 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за 

акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“ 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  24 

 Разработване и разпространение на специализирани информационно - образователни 

материали за популяризиране на дейността по акредитация: излъчени са разработените 

информационни видеоматериали – 200 излъчвания; 

 Организиране и провеждане на специализирани обучения: проведени са 33 

обучения с 435 участници; 

 Изготвени 3 бр. анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация: 

проучване за удовлетвореността и актуализиране на анализ на заинтересованите 

страни и свързаните лица; анализ на законодателство и нормативна база в областта на 

оценка на съответствието; пазарна стратегия и стратегически план за развитие на 

националния орган по акредитация; 

 Сума на извършените плащания: 1 285 991.51 лв. 

 

 

 

 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие 
на клъстери в България“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  25 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 28 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ 

сключените – 17,307 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 25 

 Брой прекратени договори – 1 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 2 

 Сума на извършените плащания: 7 930 833.65 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне 
на институционална подкрепа на Министерство на туризма за 
дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта 
на туризма“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  26 

Договор BG16RFOP002-2.010-0002-C01 „Повишаване на капацитета на МСП в 

сектор туризъм чрез оказване на покрепа за създаване и функциониране на 

Организациите за Управление на Туристическите Райони /ОУТР/“ с БФП 5 052 

041,08 лв. 

Основни дейности по проекта: 

 Подготовка за изграждане и функциониране на ОУТР и разкриване на офиси на 

ОУТР в 9 туристически района; 

 Разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на 

туристическите райони; 

 Организиране участието на МСП в национални и международни борси, 

туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.;  

 Извършено авансово плащане по договора в размер на 1 010 408.22 лв. 

 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.011  „Подобряване на 
бизнес средата за българските производители и създаване на условия за 
изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ” (1) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  27 

Сключени три договора за директно предоставяне на БФП: 
 

 

BG16RFOP002-2.011-0001-C01 „Предоставяне на подобрени услуги и 

осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, 

дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни 

лаборатории в Български институт по метрология“ 

Безвъзмездна финансова помощ 1 790 000,00 лв.; 

Очаквани резултати: Модернизиране и оборудване на три изпитвателни 

лаборатории: лаборатория за изпитване на средства за измерване, лаборатория 

за изпитване на софтуер на средствата за измерване и лаборатория за 

електромагнитна съвместимост при Български институт по метрология /БИМ/. 

Извършено авансово плащане в размер на 358 000.00 лв. 
 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.011  „Подобряване на 
бизнес средата за българските производители и създаване на условия за 
изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ” (2) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  28 

 

BG16RFOP002-2.011-0002-C01 „Предоставяне на подобрени услуги и 

осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, 

дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни 

лаборатории в Български институт по метрология “ 

Безвъзмездна финансова помощ 780 000,00 лв.; 

Очаквани резултати: Модернизиране и дооборудване на националната 

лаборатория за температурни измервания и на националната лаборатория за 

електрични измервания. Доставка на оборудване за националния еталон на Р. 

България за температура - ампули с реперни точки за реализиране на 

Международната температурна скала ITS-90, температурни вани и камера за 

относителна влажност на въздуха за осигуряване на метрологична проследимост 

чрез калибриране в областта на температурните измервания; 

Извършено авансово плащане в размер на 156 000,00 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.011  „Подобряване на 
бизнес средата за българските производители и създаване на условия за 
изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ” (3) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  29 

BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността 

на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати 

в Р. България “ 

 Безвъзмездна финансова помощ 1 429 999,96 лв.; 

 Очаквани резултати: модернизиране и оборудване на двадесет и три 

проверовъчни лаборатории – създаване на 2 нови лаборатории за 

метрологична експертиза на електромери, модернизиране и дооборудване на 

16 лаборатории за проверка на манометри, използвани в съдове и съоръжения 

под налягане, както и създаване на 5 иновативни за страната мобилни 

лаборатории за проверка на системата „таксиметров апарат – автомобил“ 

(СТАА); 

 Одобрено е авансово плащане в размер на 285 000,00 лв. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж 
на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на 
ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП)” (1) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  30 

 
Сключени два договора за директно предоставяне на БФП както следва: 

 
 

1) BG16RFOP002-2.015-0001-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ 

 Безвъзмездна финансова помощ: 1 661 051,00 лв.; 

 На 15.10.2018 г. е процедура BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“, като са публикувани 

Условия за кандидатстване и покана за предоставяне на проектни предложения с краен 

срок 15.10.2020 г.; 

 Предоставен ваучер на 1 предприятие; 

 Извършено авансово плащане от страна на УО към бенефициента в размер на 332 200,00 

лв.; 

 Очакван резултат е минимум 30 предприятия да получат ваучери за подготовка за 

емитиране и пласиране на ценни книжа в страната и чужбина. 
 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж 
на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на 
ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП)” (2) 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  31 

 

2) BG16RFOP002-2.015-0002-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на 

МСП“ 

 Безвъзмездна финансова помощ 9 775 672,98 лв.; 

 Сформира се екип за изпълнение на проекта от страна на бенефициента, като предстои и 

наемане на външни експерти; 

 Извършено авансово плащане от страна на УО към бенефициента в размер на 1 955 

000,00 лв.; 

 Очакван резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на 

консултантски услуги от доставчици на ИКТ услуги. 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.024 
„Насърчаване на предприемачеството”   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  32 

 Общ брой подадени проектни предложения (първи и втори краен срок) – 

2 207  

 Предложени за финансиране проектни предложения: 

    - първи краен срок - 194, с размер на одобрената БФП 36.776 млн. лв. 

    - втори краен срок – 161, с размер на одобрената БФП 30.207 млн. лв. 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 48, като 

процедурата все още е в процес на договаряне 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ по 

сключените договори – 9.205 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 48 

 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване 
на производствения капацитет в малките и средни предприятия”   

 Процедурата е обявена на 17.12.2018 г. с общ индикативен бюджет на 

стойност 146 687 250 лв. (75 000 000 евро) 

 В рамките на крайния срок за кандидатстване (16.30 часа на 21.05.2019 

г.) са постъпили 1 626 проектни предложения  

 На 04.06.2019 г. е издадена Заповед на Ръководителя на Управляващия 

орган за назначаване на оценителна комисия, която в четири месечен 

срок следва да извърши оценката на постъпилите по процедурата 

проектни предложения. 

     

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  33 



Напредък по ПО 2: Процедура BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за 
интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа 
дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП)”   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  34 

 Процедурата е обявена на 24.04.2019 г. с индикативен бюджет на стойност 

6 250 000 лв. 

 На 02.05.2019 г. са подадени две проектни предложения от директния 

бенефициент:  

BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските 

предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, 

контактни борси и двустранни срещи” и  

BG16RFOP002-2.052-0002  „Участие на МСП на международни панаири, изложби и 

конференции в страната и в чужбина” 

 Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган от 06.05.2019 г. е 

определена оценителна комисия, която към момента извършва оценка на 

проектните предложения. 

 

 

 



Напредък по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна 
ефективност“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  35 

Индикатори за резултат: 

Наименование на 
индикатора  

Мерна единица Базова стойност Целева стойност 
(2023) 

Енергийна интензивност 
на икономиката 

т.н.е на 1000 
евро БВП 

0.671 0.604 

Дял на МСП с мерки за 
ефективност на 
ресурсите 

процент 85% 93%  

Рамка за изпълнение:  

Наименование на 
индикатора и мерна единица 

Междинна 
стойност 

(2018) 

Постигнато 
към 

31.12.2018г. 

Целева 
стойност 

(2023) 
 

Постигнато към 
31.05.2019г. 

Сертифицирани разходи (в 
EUR) 

68 416 590 75 889 905 
 

310 686 632 134 030 126 
 

Брой на предприятията, 
получаващи безвъзмездни 
средства (брой) 

185 бр.  170 528  314 



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“   

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  36 

 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 448 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ 

сключените – 329,320 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 143 

 Брой прекратени договори – 19 

 Брой приключили договори – 286 

 Сума на извършените плащания: 251 443 659.75 лв. 



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.002 
„Повишаване на енергийната ефективност в големи 
предприятия’’  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 68 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ – 

122,606 млн. лв. 

 Брой договори в процес на изпълнение – 66 

 Брой прекратени договори – 1 

 Брой приключени договори (с извършени финални плащания) – 1 

 Сума на извършените плащания: 31 989 865.24 лв.  



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.003 
„Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия 
чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие (АУЕР)”   
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Договор BG16RFOP002-3.003-0001 „Повишаване на информираността и 

капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и 

мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за 

подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и 

свързаните с нея дейности” с БФП на стойност 4 107 518,34 лв.  

 

 Проведена встъпителна конференция за представяне на проекта;  

 Разработени и отпечатани Методически указания за извършване на обследване за 

енергийна ефективност на предприятия; 

 Проведени двe семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 

60 от ЗЕЕ по разработените методически указанияв - гр. Варна и гр. Бургас; 

 Закупена система за гласова поща към съществуваща телефонна централа на АУЕР; 

 Сума на извършените плащания: 821 563 лв.  



Напредък по ПО 3: Процедура BG16RFOP002-3.004 
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 
за ефективно използване на ресурсите“  
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 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 85  

 

 Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ –  

 70.844 млн. лв. 

 

 Брой договори в процес на изпълнение – 85 

 

 Сума на извършените плащания: 3 701 779.52 лв. 



Напредък по ПО 4 „Премахване на пречките в областта 
на сигурността на доставките на газ“   
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 На 21.12.2018 г. е сключен договор BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна 

газова връзка Гърция – България“ с общ бюджет от 76 277 370 лева и конкретен бенефициент 

„Ай Си Джи Би“ АД 

 Проведени са обществени поръчки и са избрани изпълнители: 

     -  за проектиране, доставка и строителство -J&P AVAX (Гърция) 

     - за доставка на тръби - Corinth Pipeworks S.A Pipe Industry S.A (Гърция) 

     - Инженер-консултант - консорциум ТИБЕИ с участници в консорциума - ТРАКТEБЕЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.Р.Л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ, ИПСИЛОН 

КОНСУЛТ ЕООД (България) и България Инженеринг ЕАД (България) 

     - Строителен надзор - ДЗЗД „Еко Бул Контрол“ с участници в обединението „Екоинженеринг“ 

ЕООД, „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД и „Контрол Инженеринг“ АД 

      - Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето 

на газопровода – Национален археологически институт с музей; 

 Стартирано е строителството на междусистемна газова връзка Гърция-България. 

 



Напредък по ПО 5 „Техническа помощ” (1)  
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 В рамките на отчетния период са представени 9 междинни технически и 
финансови отчети по трите бюджетни линии BG16RFOP002-5.005-0001 
„Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с 
програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и 
ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри 
практики", BG16RFOP002-5.005-0002 „Предоставяне на адекватна и 
навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране 
на ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното 
изпълнение" и BG16RFOP002-5.005-0003 „Финансиране на основни и 
допълнителни възнаграждения на служителите от УО и всички други съпътстващи 
ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите добри 
практики“  
 

 Общата стойност на представените междинните отчети е  5 006 977 лева; 

 

 Одобрени са 8 от представените отчети на обща стойност 4 448 085 лева. 

 



“ 

 В изпълнение на Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0002 „Предоставяне на 
адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за 
финансиране на ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и 
нейното изпълнение", в рамките на отчетния период са сключени 12 бр. 
договора и са проведени следните информационни събития: 

 

- Годишно информационно събитие на Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020; 

-   Информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в малките и средни предприятия“ в градовете Ямбол, Стара Загора, 

Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, Варна, Търговище и Плевен; 

-    Информационни срещи за представяне на възможностите за финансиране по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в градовете Свищов, Търговище и 

Габрово; 

 

 В изпълнение на Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за 
ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, 
управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно 
действащото законодателство и съществуващите добри практики", в рамките на 
отчетния период са сключени 4 бр. договора с избраните изпълнители след 
проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

 

Напредък по ПО 5 „Техническа помощ“ (2) 



Рамка за изпълнение по приоритетни оси  
(междинни цели)  
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Приори- 
тетна  ОС 

Наименование на индикатора 
Мерна 

единица 

Междинна 
стойност (2018) 

Целева стойност 
(2023) 

Изпълнение към 
31.12.2018 г. 

Изпълнение към 
31.05.2019 г. 

Изпълнение 
спрямо  

междинната 
стойност 

ПО 1 Сертифицирани разходи EUR 40 826 510 295 282 552  60 476 963 77 960 814 148,13 % 

ПО 1 
Брой предприятия, получаващи 
подкрепа 

брой 57 504 130 162 228,07 % 

ПО 2 Сертифицирани разходи EUR 188 847 615 577 492 050 245 417 206 256 272 404 129.96 % 

ПО 2 

Частни инвестиции, допълващи 
публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни 
средства 

EUR 63 093 284 171 343 567 135 788 826 139 395 476,53 215,22% 

ПО 3 Сертифицирани разходи EUR 68 416 590 310 686 632 75 889 905 134 030 126 
110,92% 

 

ПО 3 
Брой на предприятията, получаващи 
безвъзмездни средства (ИП 3.1) 

брой 185 528 170 314 91,89% 

ПО 4 Сертифицирани разходи EUR 0 45 000 000 0 0 0,00% 

ПО 4 
"Изградена междусистемна газова 
връзка Гърция - България" 

км 0 29,6 0 0 0,00% 

ПО 4 
Ключов етап на изпълнение - одобрен 
голям проект 

брой 1 1 1 1 100,00% 

* Брой предприятия с подадени финални отчети 



Писмени процедури на КН на ОПИК и на ОПИМСП  
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 В периода ноември 2018 г. – май 2019 г. е проведена една писмена процедура по 

ОПИК и ОПИМСП, както следва: 

 

 Писмена процедура за одобряване на Методология и критерии за подбор на 

операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“, Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Реализация на мерки за интернационализация на 

българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ и промяна на 

Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2019 г. (проведена в периода 

29 март – 19 април 2019 г. ) 

 



Напредък в изпълнението на Плана за оценка на 
ОПИК (1) 
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 На 14.02.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Междинна оценка на Оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“. Същата е на етап 
избор на изпълнител. 

 

 Със заповед РД–16-393/20.03.2019 г. на Министъра на икономиката е 
определена комисия, която да изготви проекти на документи за откриване 
на процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: "Извършване на междинна оценка на изпълнението на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-
2020". Комисията приключи своята работа. Обществената поръчка е 
обявена на 10.06.2019 г. Оценката ще бъде финансирана от бюджета на 
Министерство на икономиката. 

 



Напредък в изпълнението на Плана за оценка на 
ОПИК (2) 
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 Във връзка с разпоредбите  на чл. 272 (пар. 22, 23 и 47) от Регламент 
2018/1046 е изготвен План за оценка на ОПИК и ОПИМСП. Същият е 
изпратен на вниманието на КН и ще бъде представен за одобрение в 
рамките на настоящото заседание. 

 Извършен е преглед на изпълнението на  препоръките от 
извършените оценки - последваща оценка на изпълнението, 
резултатите и въздействието на ОПРКБИ и вътрешен анализ на първите 
стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОПИК. Отчетите са одобрени от РУО и са представени за 
сведение на вниманието на КН. 

 Предстои изготвяне на техническа спецификация и документация за 
възлагане на обществени поръчки с предмет:  

- оценка на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигане целите на ОПИМСП; 

- предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда на ОП за 
програмен период 2021 – 2027 г. 
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Напредък в изпълнението на подхода  

ВОМР по ОПИК към 31.05.2019 г. 



 
 

Насърчаване на социалното 
приобщаване и намаляване на 

бедността (ТЦ 9)  

Интегриран подход към 
околната среда (ТЦ 5 и 6) 

ОПИК - Насърчаване на 
иновациите и въвеждането им в 

 практиката (ТЦ 1)  

ВОМР 

 
Насърчаване на устойчивата и 
качествена заетост и подкрепа 
за мобилността на работната 

сила (ТЦ 8)  

 
 

ОПИК - Повишаване на 
конкурентоспособността на 

местните икономики и 
възможности за създаване на 

местен бизнес (ТЦ 3) 

 

Подобряване на качеството на 
образование и повишаване 

квалификацията на населението  
(ТЦ 10)  

 

Основни приоритети на подхода ВОМР и принос по ОПИК  



 По ОПИК се изпълняват 31 Споразумения, сключени с МИГ с 

многофондови стратегии за местно развитие, с общ бюджет в размер на 57 

292 540.00 лева, разпределен по приоритети  както следва:  

 

 ТЦ 1 „Насърчаване на иновациите и въвеждането им в практиката, 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1  „Технологично развитие и иновации“ - 7 363 

857.00 лева 

 

 ТЦ 3 „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики 

и възможности за създаване на местен бизнес, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ - 49 928 683.00 

лева  

 

 

 

 

Напредък в изпълнението на подхода ВОМР (1)  



В изпълнение на подписаните Споразумения УО на ОПИК: 

публикува Указания за подбор на проекти по чл. 37, ал. 1 на ПМС 161/2016; 

проведени са две обучения на МИГ за оказване на подкрепа при 
подготовката на пакета документи за обявяване на процедури за подбор на 
проекти и провеждането на оценителни сесии;  

оказва постоянна методическа помощ на МИГ за изпълнение на СВОМР при 
подготовка на документите за обявяване на процедури за подбор на 
проекти с финансиране по ОПИК; 

поддържа рубрика „ВОМР“ на интернет страницата на ОПИК с актуална 
информация за прилагането на подхода; 

осъществява координация на ниво:  

- ЦКЗ и УО на програмите - с цел единен подход при прилагане на 
подхода ВОМР;  

- МИГ - с цел успешно изпълнение на предвидените мерки/операции с 
финансиране по ОПИК. 

 

Напредък в изпълнението на подхода ВОМР (2) 



• Процедури за подбор на проекти, обявени в ИСУН 2020:  

 

  

 

 

 

 

 

• Приключили – 20 процедури 

• Активни – 23 процедури 

• Брой сключени Административни договори - 54 броя на обща стойност 

13 220 000 лeва – 23 % от общия финансов ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приоритетна ос 
Стойност на БФП по 

приоритетна ос в лева 
Брой 

процедури 

1 4 745 426.00 7 

2 39 936 061.00 36 

Общо 
44 681 487.00   

78% от общия финансов 
ресурс 
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Напредък в изпълнението на подхода ВОМР (3)  



 

 

 

 

 

 

 
  

Бюджет в лв. 

Стойност на обявени  процедури в лв. 

Стойност на БФП на сключени договори в 
лв. 

ПО1 

ПО2 

Общо  

7363857 

49928683 

57292540 

4745426 

39936061 
44681487 

13220000 

Напредък в изпълнението на подхода ВОМР (4)  



Благодаря за вниманието! 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  

 


