



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНИЦИАТИВА ЗА МСП

Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2018 г.

Осмо официално заседание на КН на
ОПИК и ОПИМСП

София, 13.06.2019 г.


ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Годишен доклад за изпълнението - цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (1)

Изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 (чл. 46, чл. 50 и чл. 111), Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 и Регламент (ЕС) № 821/2014

- Преглед на изпълнението на оперативната програма - ключова информация
- Изпълнение на програмата по приоритетни оси
- Изпълнение на общите и специфични за ОПИК показатели
- Изпълнение на етапните цели
- Обобщение на констатациите от оценки на програмата
- Резултати от мерките за информиране и публичност
- Прилагане на интегрирания подход за териториално развитие

Годишен доклад за изпълнението - цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (2)



- Обявени са **52** процедури за предоставяне на БФП, от които 34 процедури за подбор, 13 чрез директно предоставяне, 5 процедури за предоставяне на техническа помощ – **2,076 млрд. лв.**
- Сключени са общо **2 024** договора с общ размер на предоставената БФП **1,903 млрд. лв.** и **459,6 млн. лв.** по финансово споразумение с ФМФИБ.
- Общ размер на изплатените средства: **917.75 млн. лв.** или **35.51%** от бюджета на ОПИК.
- Стойност на сертифицираните средства: **774.61 млн. лв.** или **29.98%** от бюджета на ОПИК.

Напредък в постигането на етапните цели от Рамката за изпълнение към 31.12.2018 г. (1)

Индикатор	Етапна цел 2018 г.	Изпълнение към 31.12.2018 г.	% изпълнение
Приоритетна ос 1			
<i>Сертифицирани разходи (EUR)</i>	40 826 552	60 476 963.38	148.13%
<i>Брой на предприятията, получаващи подкрепа</i>	57	130	228.07%
Приоритетна ос 2			
<i>Сертифицирани разходи (EUR)</i>	188 847 615	245 417 205.63	129.96%
<i>Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства и ФИ (EUR))</i>	63 093 284	135 788 825.86	215.22%


Напредък в постигането на етапните цели от Рамката за изпълнение към 31.12.2018 г. (2)

Индикатор	Етапна цел 2018 г.	Изпълнение към 31.12.2018 г.	% изпълнение
Приоритетна ос 3			
Сертифицирани разходи (EUR)	68 416 590	75 889 905.26	110.92%
Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства	185	170	91.89%
Приоритетна ос 4			
Сертифицирани разходи (EUR)	0	0	0%
Изградена междусистемна газова връзка Гърция . България (км.)	0	0	0%
Ключов етап на изпълнение - брой сключен договор за БФП за голям проект	1	1	100%

Постигнати резултати по стойностите на индикаторите за резултат към 31.12.2018 г. (1)

Индикатор	Изпълнение 2014	Изпълнение 2015	Изпълнение 2016	Изпълнение 2017	Целева стойност	% изпълнение
Дял на иновативните предприятия (% от общия брой предприятия)	26.1	-	27.2	-	30.4	89.47%
Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД (% от оборота)	0.74	-	0.47	-	0.63	74.60%
Нови предприятия, съществуващи две години след създаването (%)	68.53	68.29	67.60	-	77	87.79%
Обем на износа на стоки и услуги, реализирани от МСП (млрд. евро)	10.1	12.8	17.2	18.9	8.99	210%
Производителност на МСП (хил. лв. / заето лице)	18.98	21.1	21.8	23.8	19.3	123%
Енергийна интензивност на икономиката (т.н.е. на 1000 евро БВП)	0.446	0.450	0.424	0.422	0.42	100%
Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите (%)	-	78	-	65	93	69.89%


Постигнати резултати по стойностите на индикаторите за резултат към 31.12.2018 г. (2)



Постигнати резултати по стойностите на индикаторите за изпълнение към 31.12.2018 г. (1)

Приоритетна ос 1


■ Постигнати резултати ■ Целева стойност




Постигнати резултати по стойностите на индикаторите за изпълнение към 31.12.2018 г. (2)

Приоритетна ос 2, ИП 2.2

■ Постигнати резултати ■ Целева стойност




■ Постигнати резултати ■ Целева стойност




Постигнати резултати по стойностите на индикаторите за изпълнение към 31.12.2018 г. (3)

Приоритетна ос 3, ИП 3.1




Годишен доклад за изпълнението на ОПИК – голям проект съгл. чл. 100 от Регл. № 1303/2013



- С Решение № С(2019)2636/02.04.2019 г. ЕК одобри финансовия принос за проект “Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“

Общ размер на инвестициите (евро)	Общ размер на допустимите разходи (евро)	Дата на представяне в ЕК	Дата на одобрение	Основни крайни продукти	Планиран старт на изпълнението	Планирана дата на приключване
240 221 596	39 000 000	20.12.2018	02.04.2019	29,6 км; 44.83% принос към N-1	2019 трето тримесечие	2020 четвърто тримесечие

Годишен доклад за изпълнението на ОПИК – мерки за информиране и публичност – 2018 г.



- Организиран и проведен е са **22 информационни събития**, сред които: 5 информационни срещи и кампании за стартиралите по ОПИК процедури; 4 събития за връчване на сключени договори; **6 регионални срещи** с бизнеса и научните организации; Годишно информационно събитие за популяризиране на ОПИК.
- През 2018 г. са проведени **5 обучения** на бенефициенти, в рамките които са обучени над **500 бенефициенти**; **1 обучение на МИГ** с над **100 обучени**.
- Извършени са **115 публикации** по процедури за предоставяне на БФП; **10 публикации**, свързани с КН на ОПИК; **31 публикации** във връзка с подхода BOMR.
- Предприети са действия за сключване на договори за предоставяне на програмно време в ефира на национални и регионални радиа за популяризиране на ОПИК; стартирани са процедури по ЗОП за избор на изпълнител за дизайн, изработка и доставка на печатни и рекламни материали по ОПИК; сключен договор за провеждане на социологическо проучване за нивото на обществената осведоменост по ОПИК.

Промени след изпращане на доклада на КН



- Допълнена информацията по т. 2 “Преглед на изпълнението” в частта, касаеща прилагането на Финансовите инструменти - добавена е отчетна информация към края на м. май 2019 г.
- Добавени са обяснителни бележки в таблица 3А “Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението” по отношение на следните показатели: “Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти” и показател “Намаляване на емисиите на парникови газове”.
- Извършено синтезиране на информацията по т. 6б „Оценка на напредъка в постигане на целевите стойности“.
- Извършени корекции по т. 8 „Доклад за използването на ФИ“ във връзка с получени бележки от дирекция „Национален фонд“, МФ.

Предложение за Решение на КН

**Одобрява предложения проект на
Годишен доклад за изпълнението на
ОПИК за 2018 г. и дава мандат за извършване на промени
във връзка със съгласуването му с ЕК преди изпращането
на доклада чрез системата SFC2014**