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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(2) 
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Key information on the implementation of the Operational Programme for the year concerned, 
including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.

1. Управление на програмата и/или системата за управление и контрол

През 2018 г. се извърши съществена промяна при управлението и изпълнението на програмата, 
свързана с промяна на ръководния екип, оптимизиране на процедурите, повишаване на 
административния капацитет, съкращаване на сроковете за оценка на проектни предложения 
(ПП) и съгласуване на процедури за избор на изпълнители. В резултат на това, в края на 2018 г. 
е преодоляно забавянето при договаряне на средствата и са създадени предпоставки за 
окончателно преодоляване на забавянето при изпълнението на ПМДР, намаляване на загубата 
на средства по правилото N+3, по-добро изпълнение на междинните цели от Рамката за 
изпълнение (РИ) и недопускане на загуба на резерва за изпълнение.

 Осъществени са приеми по 15 мерки - 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 5.4 и 
6.3 с общ бюджет 43 585 467,9 евро БФП или 49,5% от бюджета на ПМДР. Договорени 
са 5 пъти повече средства отколкото през целия програмен период до 31.12.2017 г.

 Договорени са средства в размер на 79 993 161,69 лв. (40 899 854,12 евро) БФП или 
36,02% от бюджета на програмата.

 Изплатени са общо 15,06 млн. лв. (7,7 млн. евро) БФП, или  6,78% от бюджета на ПМДР.
 Сертифицирани са общо 13,59 млн. лв. (6,94 млн. евро) БФП, или 6,11% от бюджета на 

ПМДР.
 Междинните цели от РИ са изпълнени за ПС 3, с което се предотврати загубата на 

средства от резерва за изпълнение. Не са изпълнени ПС 1, ПС 2, ПС 4, ПС 5 и ПС 6. От 
заложените 18 индикатора в РИ са изпълнени 9.

 Предвид голямото забавяне при стартиране изпълнението на ПМДР са сертифицирани 
5,42 млн. евро ЕФМДР, поради което 7,75 млн. евро ЕФМДР са под риск от автоматична 
загуба по правилото „N+3“. УО очаква тази сума да се намали, след приключване на 
процедурата по чл. 86 от Регламент 1303/2013.

 По ПС 3 са сключени 17 договора на стойност 9,4 млн. лв., с изпълнението на които ще 
се модернизира оборудването и съществено подобрят дейностите по контрол и събиране 
на данни в областта на рибарството и аквакултурите;

 Сключени са 8 договора за текущи разходи и 8 споразумения за управление на стратегии 
на МИРГ и започна прилагането на подхода ВОМР;

 Изменен е Закона за рибарството и аквакултурите, с което се осигури законова делегация 
за признаване на организации на производителите, асоциации на производителите и 
междубраншови организации;

 В изпълнение на дейностите по подпомагане на дребномащабния риболов са открити 
приеми по мерки 1.1, 1.7, 1.6 и 1.8 и са предприети действия за изпълнение на 
Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно море и Черно 
море.

Одобреното с РМС №861/29.11.2018 г. изменение на ПМДР е одобрено от ЕК с Решение 
C(2019)2296 20.03.2019 г.

Проведени са 3 заседания на КН на ПМДР - на 15.03.2018 г., на 07.06.2018 г. и на 26.10.2018 г.
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През 2018 г. са проведени 6 информационни срещи в 6 града на страната,  2 срещи с 
представители на сектора, едната от които и с участието на ЕК; семинар с представители на 
местните партньорства, ФАРНЕТ и УО, и срещи с представители на научните организации. По-
подробна информация е предоставена в част 7 от настоящия доклад.    

Проведени са обучения в областта на обществените поръчки, противодействие на 
корупционния риск, подготовка на годишни отчети, минимизиране на рисковете и изпълнение 
на правилото „n + 3“ през 2018 г. и др.

2. Изпълнение на ПМДР 

Най-голям е интересът към мярка 2.2, а най-малък по мерки 1.1, 1.7 и 5.1.

Селектирани за финансиране са общо 78 операции. Всички са в процес на изпълнение.

По ПС 1 са сключени 5 договора.

По ПС 2 - 45 договора.

По ПС 3 - 18 договора.

По ПС 4 - 8 договора.

По ПС 5 - 1 договор.

По Техническа помощ - 1 договор.

По всички ПС, с изключение на ПС 6, са сключени договори, които подпомагат постигането 
както на основните, така и на специалните потребности, установени в SWOT анализа.

По ПС 6 през 2018 г. е открит прием по мярка 6.3.  Получени са 2 ПП на обща стойност 877 
822,66 лв., които в края на декември 2018 г. са в заключителна фаза на оценката.

3. Финансово изпълнение на ниво програма

Основният разпределен размер на средства от ЕФМДР за 2018 г. е 44 668 477,10 лв. (22 838 
980,00 евро) ЕФМДР.

Договорени са 79 993 161,69 лв. (40 899 854,12 евро) БФП или 36,02% от бюджета на 
програмата.
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Сертифицирани са 13 586 106,94 лв. (6,94 млн. евро) БФП или 5 422 335,77 евро от ЕФМДР.

4 .  Индикатори за резултат по ПС

По постъпили и одобрени ПП индикативните стойности на индикаторите за резултат с код  - 
стойност на индикатора са, както следва:

1.1 - 77 хил. евро

1.3 - 68 хил. евро

1.7 - 27 бр.

1.8 - 2 бр.

2.1 - 997 тона

2.2 – 1 971 хил. евро

2.3 - 886 хил. евро

2.4  -  1 858.19 тона

2.5 - 691.5 тона

2.6 - 35

2.7- 4 бр.

2.8- 238 бр.

2.9 - 56 бр.

4.1 - 255 бр.

4.2 - 279 бр.

4.3- 29 бр.
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5.1.c - 296.55 хил. евро

5.1.d -  97 хил. евро

 През 2018 г. няма приключили операции, поради което не са извършвани мониторингови 
проверки за отчитане изпълнението по показателите за резултат.

5. Външни фактори, с влияние върху цялостното изпълнение и прилагане на Програмата.

•          Затруднения при набавянето на финансови средства за реализиране на проектите от 
бенефициентите;

•          Проблеми при прилагането на Закона за водите (ЗВ) в областта на аквакултурата, 
възпрепятстващи дейността на производителите, които кандидатстват по ПМДР, и трудности, 
свързани с продължаване на разрешителните за водоползване чрез водовземане от 
повърхностни води с цел аквакултура, както и с издаване на ново разрешително;

•          Задължения по процедури за заустване на отпадни води в повърхностни води по ЗВ;

•          Невъзможност за нормално извършване на аквакултурна дейност и необходимост от 
определяне на защитни нива (коти) на водата при експлоатацията на язовирите, в които се 
извършва аквакултурна дейност в садки;

•          Необходимост от извършване на законови промени с цел защита на аквакултурната 
дейност,  и предприемане на мерки за по-рационалното използване на водите в язовирите, в 
които се извършва аквакултурна дейност в мрежести клетки;

•          Изискване за поставяне на измервателни уреди за водоползване, които са на значителна 
стойност, при сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ;

•          Нежелание на собствениците на язовири за сключване на договор за наем за срок, който е 
по-дълъг от 5 г. и изискването в него да залегне клауза всички разходи по поддръжка на 
язовира, свързани с предотвратяването на бедствия, да се поемат от производителя на 
аквакултури;

•          Недостатъчно добре развита търговска мрежа и липса на създадени организации на 
производителите на продукти от риболов и аквакултури;

•          Липса на достатъчно преработвателни предприятия, които да изкупуват местната 
продукция от риба и аквакултури;

•          Природните условия в Черно море не позволявят извършването на риболов повече от 60- 
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90 дни годишно.
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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES

3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Information should be provided as short and general commentary on the implementation of the Union 
priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference to key developments, 
significant problems and steps taken to address these problems.

Union priority Key information on the implementation of the priority with 
reference to key developments, significant problems and steps taken 
to address these problems

1 - Promoting environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based fisheries

По ПС 1 – на ниво ОП са заложени 8 мерки. През 2018 г. по ПС 
1 са отворени 4 мерки.

1. Основни постижение по ПС 1: Сключени са 5 АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: Отворени са приеми по 4 мерки 
от общо 8 мерки по ПС 1.

Открити са процедури по следните мерки:

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” – с 
бюджет 3 519 919,89 лв. (1 799 706,46 евро) БФП.

Приемът по мярката е открит на 18.05.2018 г. Сключен е 1 
АДПБФП, на стойност 110 404,5 лв. (56 448,92 евро) БФП.

Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на билогичното 
разнообразие” -  с бюджет 3 702 848,09 лв. (1 893 236,17 евро) 
БФП.

Приемът по мярката е открит  на 13.12.2018 г., като  през 
2018 г. няма сключени договори. 

Мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов – с бюджет 6 181 144,53 лв. (3 
160 369,01 евро)  БФП.

Получени са 3 проектни предложения, сключени са 2 
АДПБФП, на обща стойност 245 383,46 лв. (125 462,57  евро). 
БФП. При отварянето на втория прием по мярката през април 
2018 г., условията за кандидатстване бяха значително 
облекчени – намален е минималния размер на безвъзмездната 
финансова помощ за един проект, разширен е кръга на 
допустимите кандидати. Проведени са 5 информационни 
кампании преди откриване на приема по мярката, но въпреки 
това са подадени 3 бр. проектни предложения, от които 1 
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Union priority Key information on the implementation of the priority with 
reference to key developments, significant problems and steps taken 
to address these problems
проектно предложение е отхвърлено в процеса на оценка.

Слабият интерес към мярката, въпреки проведените 
информационни кампании и облекчените условия за 
кандидатстване, се дължи основно на факта, че над 90% от 
всички български риболовни кораби са до 12 метра и 
декларират средногодишен улов, който не може да обоснове 
бизнес план за повече от 10 000 евро.

Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 
рибни борси и покрити лодкостоянки” – с бюджет 16 823 731 
лв. (8 601 837,07 евро) БФП.

През 2018 г. е обявен втори прием по мярката и са получени 4 
проектни предложения, оценката на които завършва в началото 
на 2019 г. През 2018 г. са сключени 2 АДПБФП на обща 
стойност 8 797 545,54 лв. (4 498 113,70 евро) БФП от първия 
прием по мярката,  обявен  през 2017 г.

3. Индикатори за изпълнение-Етапна цел от Рамка за 
изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. - 4 348 000.00 евро. 
Стойност на индикатора към края на 2018 г.  - 506 428,27 евро. 
Процентът на изпълнение на етапната цел  -  11.64%.

По ПИ 1.3 - Етапната цел е 10 проекта.  Стойност на 
индикатора към края на 2018 г. – 4 проекта.  Изпълнение - 40%.

По ПИ 1.5 етапната цел е 8 проекта, сключени са 8 договора. 
Изпълнение-  100%.

4. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2018 г.: 

Планираните разходи по ПС за 2018 г. са в размер на 6 017 
543,09 лв. (3 076 720,93 евро) БФП, което е 2,71% от общия 
бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 
2,64% от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 1 по отношение на договорените 
средства през 2018 г. е в размер на 9 153 333,50 лв. (4 680 
025,10 евро) БФП  или 20,28 % от бюджета на приоритета.
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Union priority Key information on the implementation of the priority with 
reference to key developments, significant problems and steps taken 
to address these problems

Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в размер 
на 990 472,44 лв. (506 428,27 евро) БФП или 2,2 % от бюджета 
на приоритета.

Общо договорените средства са в размер на 9 153 333,5 лв. (4 
680 025,10 евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на 990 472,44 лв. (506 
428,29 евро)  БФП.

 5. Индикатори за резултат:

Поради факта, че през 2018 г. няма приключили операции по 
ПС 1, УО на ПМДР  не е извършвал мониторингови проверки, 
които да отчетат изпълнение по показателите за резултат.

2 - Fostering environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture

По ПС 2 – на ниво Програма са заложени 5 мерки. През 2018 г. 
по ПС 2 са отворени 4 процедури по 3 мерки.

1. Основни постижение по ПС 2: Сключени са 45 договора.

2.Мерки отворени за прием: от общо 5 мерки по Програмата, 
 отворени за прием са 4 процедури по 3 мерки, както следва:

Мярка 2.1. „Иновации в аквакултурата“ – с бюджет от 
3 033 492,33 лв. (1 551 000 евро) БФП.

Приемът по мярката е открит  на  31.12.2018 г., като  през 
2018 г. няма сключени договори 

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 
сектор „Малки проекти” – с бюджет 1 000 000 лв. (511 291,88 
евро) БФП.

Приемът по мярката е открит  на 18.05.2018 г. Получени са 9 
проектни предложения на обща стойност 414 045.39 лв. (211 
698,05 евро) БФП. 

Сключени са 9 бр. АДПБФП на обща стойност 420 054,30 лв. 
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БФП.

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 
сектор „Големи проекти” -  с бюджет 15 789 783,01 лв. (8 073 
187,859 евро) БФП.

Приемът по мярката е открит  на 25.10.2018 г. Получени са 27 
проектни предложения на обща стойност 9 965 266,44 лв. (5 095 
159,83  евро) БФП. 

През 2018 г. са сключени 36 бр. АДПБФП на обща стойност 19 
218 580,74 лв. (9 822 267,1 евро)  БФП от първия прием по 
мярката,  обявен  през 2017 г.

Мярка 2.3 „ Насърчаване на нови производители на 
аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” -  с 
бюджет 16 624 555 лв. (8 500 000 евро) БФП.

Приемът по мярката е открит на 13.04.2018 г. Получени са 22 
проектни предложения на обща стойност 14 612 420,38 лв. (471 
211,90 евро)  БФП. Сключени са 9 договора на обща стойност 5 
530 404,00 лв. (2 827 694 евро) БФП.

3. Индикатори за изпълнение - Етапна цел от Рамка за 
изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. - 10 000 000,00 
евро. Стойност на индикатора към края на 2018 г.  -  1 027 
811,51   евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 
10,27%.

По ПИ 2.2 - Етапната цел е 30 проекта.  Стойност на 
индикатора към края на 2018 г. – 45 проекта.  Изпълнение - 
150%.

По ПИ 2.5 - Етапната цел е 7 проекта, сключени 9 договора. 
Изпълнение - 128,57%.

4.Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2018 г.: 

Планираните разходи по ПС 2 за 2018 г. са в размер на 17 779 
995,24  лв. (9 090 906,66 евро) БФП, което е 8% от общия 
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бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 
8% от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на договорените 
средства през 2018 г. е в размер на 24 740 794 лв. (12 649 961,1 
евро) БФП или 35% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в размер 
на 1 759 228,25 лв. (899 492,92 евро) БФП или 2,48 % от 
бюджета на приоритета.

Общо договорeните средства са в размер на 24 740 794 лв. 
(12 649 961.1 евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на 1 759 228,25 лв. 
(899 492,92 евро) БФП.

5. Индикатори за резултат: Поради факта, че през 2018 г. 
няма приключили операции по ПС 2, УО на ПМДР  не е 
извършвал мониторингови проверки, които да отчетат 
изпълнение по показателите за резултат.

3 - Fostering the 
implementation of the CFP

По ПС 3 – на ниво Програма са заложени 2 мерки с краен срок 
за подаване на проектни предложения 2020 г., с конкретен 
бенефициент ИАРА.

1. Основни постижение по ПС 3: Сключени са 18 договора.

2.Мерки отворени за прием: Отворени са 2 мерки от общо 2 
по ПС 3 или 100% от предвидените мерки.

Остава отворен приемът по мярка 3.1 „Контрол и 
изпълнение”. Общият бюджет е 14 542 924, 06 лв.(7 435 679,00 
евро) БФП.

По мярката през 2018 г. са сключени 17 договора на обща 
стойност 9 387 544,23 лв. (4 799 775,14 евро) БФП.

мярка 3.2 „Събиране на данни”. Общият бюджет по мярката 
е 9 737 881, 99 лв.  (4978976,37 евро) БФП. Отворен е втори 
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прием с бюджет 5 000 000 лв. (2 556 459,41 евро) БФП.

По мярката през 2018 г. е сключен 1 договор на стойност 2 235 
944,08 лв. (1 143 220,0 евро) БФП.

3. Индикатори за изпълнение-Етапна цел от Рамка за 
изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. - 3 000 000,00 евро. 
Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 2 378 381,56 евро 
Процентът на изпълнение на етапната цел е 79,28%.

По ПИ 3.1 - Етапната цел е 12 проекта.  Стойност на 
индикатора към края на 2018 г. – 17 проекта.  Изпълнение – 141 
%.

По ПИ 3.2 - Етапната цел е 1 проект, сключени са 2 договора. 
Изпълнение - 200%.

4. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2018 г.:

Планираните разходи по ПС 3 за 2018 г. са в размер на 7 865 
477,90  лв. (4 021 554,99 евро) БФП, което е 3,54% от общия 
бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 
4,12% от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените 
средства през 2018 г. е в размер на 11 623 488  лв. (5 943 086,26 
евро) БФП или 48% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 3 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в размер 
на 4 363 061,15 лв.  (2 230 831,96) евро БФП или 18% от 
бюджета на приоритета.

Общо договорените средства са в размер на 11 623 488,31 лв. 
(5 943 086,26 евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на 4 363 061,15 лв. (2 
230 831,96 евро) БФП.
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5.Индикатори за резултат: Поради факта, че през 2018 г. няма 
приключили операции, УО на ПМДР  не е извършвал 
мониторингови проверки, които да отчетат изпълнение по 
показателите за резултат.

4 - Increasing employment and 
territorial cohesion

По ПС 4 – на ниво ПМДР са заложени 2 мерки.

1.Основни постижение по ПС 4: Сключени са 9 договора за 
изпълнение на стратегиите за ВОМР.

2. Мерки отворени за прием:

По прием от 2016 г. по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за 
стратегии за ВОМР“, са изпълнени сключените през 2017 г. 14 
договора за предварително подпомагане на стойност 491 850,36 
 лв. (251 479,10) евро БФП.

По мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от 
общностите местно развитие“ са сключени 9 договора за 
изпълнение на стратегии за 35 204 940.00 лв. (18 000 276.1 
евро) БФП (1 договор е подписан през 2019 г., след одобреното 
от ЕК на 20.03.2019 г. изменение на Програмата) . Бюджетът по 
мярката е 39 115 352,30  лв. (19 999 668.8 евро) БФП.

3. Индикатори за изпълнение - Етапна цел от Рамка за 
изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. - 2 270 000,00 евро. 
Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 585,772.28 евро.  
Процентът на изпълнение на етапната цел е 25,8%.

По ПИ 4.1 - Етапната цел е 10 проекта.  Стойност на 
индикатора към края на 2018 г. – 9 проекта.  Изпълнение - 90%.

По ПИ 4.2 - Етапната цел е 8 проекта, сключени са 14 договора. 
Изпълнение - 175%.

4. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2018 г.:
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Планираните разходи по ПС 4 за 2018 г. са в размер на 2 847 
041,00 лв. (1 455 691,28 евро) БФП, което е 1,28% от общия 
бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 
1,45% от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 4 по отношение на договорените 
средства през 2018 г. е в размер на 31 293 280  лв. (16 000 
245,42 евро) БФП.

Общият напредък по ПС 4 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в размер 
на 1 104 232,44 лв.  (564 593,74 евро) или 2,8% от бюджета на 
приоритета.

Общо договорените средства са в размер на 31 293 280 лв. 
(16 000 245,42 евро) БФП или 79% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства са в размер на 1 104 232,44 лв. 
(564 593,74)  евро. БФП.

5. Индикатори за резултат:  Поради факта, че през 2018 г. 
няма приключили операции по ПС 4, УО на ПМДР  не е 
извършвал мониторингови проверки, които да отчетат 
изпълнение по показателите за резултат.

5 - Fostering marketing and 
processing

Общият напредък по ПС 5 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в размер 
на са в размер на  3 201 796,88 лв. (1 637 077,86 евро) БФП или 
 12,9% от бюджета на приоритета.

По ПС 5 – на ниво Програма са заложени 4 мерки. През 2018 г. 
по  ПС 5 са отворени 4 процедури  по 3 мерки.

1.Основни постижение по ПС 5: Сключен е 1 договор  на 
стойност 999 995,36 лв. (511 289,51) евро БФП;

2. Мерки отворени за прием: Отворени са 4 процедури  по 3 
мерки.

По мярка 5.1 Планове за производство и предлагане на 
пазара е отворена една процедура.
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Приемът по мярката е открит на  09.11.2018 г. с бюджет  178 
332,52  лв. ( 91 179,97 евро)  БФП.

По мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ са отворени 
два приема.  

Бюджетът по мярката е, както следва: 1-ви прием  -  586 931,99 
лв. (300 093,56 евро) БФП; 2-ри прием – 189 715,51 лв. (97 000 
евро) БФП.

По мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури“.

На 01.06.2018 г. е отворен втори прием по мярката с бюджетът 
11 119 499,82 лв. (5 685 309,98 евро) БФП. Получени са 12 
проектни предложения на стойност 8 613 968,52 лв. БФП.

През 2018 г.  е сключен 1 договор на стойност 999 995,36 лв. 
(511 287,17) евро БФП от приема от 2017 г.

3.  Индикатори за изпълнение-Етапна цел от Рамка за 
изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. - 3 500 000.00 евро. 
Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 2 419 415,44 
евро. Процентът на изпълнение на етапната цел е 69,12%.

По ПИ 5.1 - Етапната цел е 1 проект. Стойност на индикатора 
към края на 2018 г. – 0 проект.  Изпълнение - 0%.

По ПИ 5.2 - Етапната цел е 10 проекта, сключени са 8 договора. 
Изпълнение  - 80%.

По ПИ 5.3 - Етапната цел е 5 проекта, сключени са 11 договора. 
Изпълнение - 220%.

4. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2018 г.:

Планираните разходи по ПС 5 за 2018 г. са в размер на 10 116 
392,98 лв. (5 172 508,94 евро), което е 4,5% от общия бюджет 
на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 4,6% от 
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общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 5 по отношение на договорените 
средства през 2018 г. е в размер на 999 995,36 лв. (511 287,17) 
евро БФП или 4% от бюджета на приоритета. 

Общо договорени средства са в размер на 999 995,36 лв. (511 
287,17евро) БФП.

Сертифицираните средства са в размер на  3 201 796,88 лв. (1 
637 077,86 евро) БФП.

5. Индикатори за резултат:  Поради факта, че през 2018 г. 
няма приключили операции, УО на ПМДР  не е извършвал 
мониторингови проверки, които да отчетат изпълнение по 
показателите за резултат.

6 - Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime Policy

По ПС 6 – на ниво Програма са заложени 3 мерки. През 2018 г. 
 по ПС 6 e отворена 1 мярка.

1.Основни постижение по ПС 1: Отворен прием по мярка 6.3 
„Повишаване на знанията за морската среда“.

2. Мерки, отворени за прием: Мярката е отворена на 30.07.2018 
г. с бюджет от 1 629 857.96 лв. (833 333,14  евро) БФП.

3. Индикатори за изпълнение-Етапна цел от Рамка за 
изпълнение:

Финансов показател – етапна цел за 2018 г. - 500 000,00 евро. 
Стойност на индикатора към края на 2018 г. е 0 евро. 
Процентът на изпълнение на етапната цел е 0%.

По ПИ 6.2- Етапната цел е 1 проект.  Стойност на индикатора 
към края на 2018 г. – 0 проекта.  Изпълнение - 0%.

4. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2018 г.:

Общо договорени средства: 0 лв.
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Сертифицираните средства са в размер на  0 лв. БФП

5. Индикатори за резултат: Поради факта, че през 2018 г. 
няма приключили операции, УО на ПМДР  не е извършвал 
мониторингови проверки, които да отчетат изпълнение по 
показателите за резултат.

7 - Technical assistance През 2018 г. по Техническа помощ е сключен 1 договор на 
обща стойност на 2 177 000 лв. (1 113 099,50) евро БФП.

Проектът е за Повишаване на административния капацитет на 
Управляващия орган  на ПМДР и обезпечаване на дейностите 
по програмиране, оценка, проучвания и публичност.

Общият напредък по Техническа помощ по отношение на 
договорените средства през 2018 г. е в размер на 2 177 000 лв. 
(1 113 099,50 евро) или 20,24 %  от бюджета на Техническа 
помощ.

Общият напредък по Техническа помощ по отношение на 
изплатените публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. 
е в размер на 2 167 315,78 лв. (1 108 147,96 eвро) БФП или 
20,15 % от бюджета на Техническа помощ.

Сертифицираните средства са в размер на  2 167 315,78 лв. (1 
108 147,96 eвро) БФП.
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority 1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries

Table 1: Result indicators for the EMFF - 1
Specific objective Result indicator Measurement unit Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes) tonnes -427.33500 0.00000 0.00000

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

1.4.b - Change in unwanted catches (%) % -5.00000 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and 
ecosystems

1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture litres fuel/ tonnes 
landed catch

-10.00000 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and 
ecosystems

1.10.a - Change in the coverage of Natura 
2000 areas designated under the Birds and 
Habitats directives

Km² 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available 
fishing opportunities

1.6 - Change in the % of unbalanced fleets % -1.35000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.1 - Change in the value of production thousand Euros 400.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.2 - Change in the volume of production tonnes 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.3 - Change in net profits thousand Euros 500.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.7 - Employment created (FTE) in the 
fisheries sector or complementary activities

FTE 125.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.8 - Employment maintained (FTE) in the 
fisheries sector or complementary activities

FTE 60.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.9.a - Change in the number of work-related 
injuries and accidents

number -1.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.9.b - Change in the % of work-related 
injuries and accidents in relation to total 
fishers

% -0.06000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the 
avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the 
avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

1.4.b - Change in unwanted catches (%) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems 1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems 1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas 

designated under the Birds and Habitats directives
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities 1.6 - Change in the % of unbalanced fleets 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.1 - Change in the value of production 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.2 - Change in the volume of production 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.3 - Change in net profits 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector 
or complementary activities

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries 
sector or complementary activities

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.9.a - Change in the number of work-related injuries 
and accidents

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.9.b - Change in the % of work-related injuries and 
accidents in relation to total fishers

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

Table 2: Output indicators for EMFF - 1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine 
environment and adapting fishing to the protection of species (+ art. 
44.1.c Inland fishing)

06 1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing 
impact on the marine environment and fishing adaptation to the 
protection of species

30.00 0.00 0.00 0.00

03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of marine 
biological resources (+ art. 44.1.c Inland fishing)

06 1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing 
impact on the marine environment and fishing adaptation to the 
protection of species

14.00 0.00 0.00 0.00

04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity 
– collection of lost fishing gear and marine litter

06 1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine 
biodiversity, ecosystems

7.00 0.00 0.00 0.00

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and 
shelters – investments to facilitate compliance with the obligation to 
land all catches

06 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches 
and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters

 1.00 0.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2016 2015 2014

02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine environment and adapting 
fishing to the protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)

06 1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing impact on the marine 
environment and fishing adaptation to the protection of species

0.00 0.00 0.00

03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of marine biological resources (+ art. 
44.1.c Inland fishing)

06 1.4 - N° of projects on conservation measures, reduction of the fishing impact on the marine 
environment and fishing adaptation to the protection of species

0.00 0.00 0.00

04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost 
fishing gear and marine litter

06 1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, ecosystems 0.00 0.00 0.00

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to 
facilitate compliance with the obligation to land all catches

06 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing 
sites, actions halls and shelters

0.00 0.00 0.00

Specific objective 2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems

Table 2: Output indicators for EMFF - 2

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or 
conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and 

06 1.6 - N° of projects on 
protection and restoration of 

8.00 0.00 0.00 0.00
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Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring 
marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at 
maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

marine biodiversity, 
ecosystems

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2016 2015 2014

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, installation or 
modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, 
management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed 
at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

06 1.6 - N° of projects on protection 
and restoration of marine 
biodiversity, ecosystems

0.00 0.00 0.00

Specific objective 3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities

Table 2: Output indicators for EMFF - 3

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator Included into the performance framework Target value (2023) Cumulative value 2018 2017
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 06 1.5 - N° of projects on permanent cessation  8.00 8.00 8.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 06 1.5 - N° of projects on permanent cessation 0.00 0.00 0.00

Specific 
objective

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

Table 2: Output indicators for EMFF - 4

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and 
social dialogue, diversification and new forms of 
income, start-ups for fishermen and health/safety

60.00 1.00 1.00 0.00

04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and 
social dialogue, diversification and new forms of 
income, start-ups for fishermen and health/safety

125.00 0.00 0.00 0.00
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Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e 
Inland fishing)

03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of 
unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters

 36.00 2.00 2.00 0.00

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments 
improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; 
construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of 
unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters

 8.00 2.00 2.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2016 2015 2014

02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, 
diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and 
health/safety

0.00 0.00 0.00

04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social dialogue, 
diversification and new forms of income, start-ups for fishermen and 
health/safety

0.00 0.00 0.00

08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing) 03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and 
fishing ports, landing sites, actions halls and shelters

0.00 0.00 0.00

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing port and 
auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ 
art. 44.1.f Inland fishing)

03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and 
fishing ports, landing sites, actions halls and shelters

0.00 0.00 0.00

Union priority 5 - Fostering marketing and processing

Table 1: Result indicators for the EMFF - 5
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018

1 - Improvement of market organisation for fishery and 
aquaculture products

5.1.a - Change in value of first sales in 
POs

thousand Euros 5,000.00000 0.00000 0.00000

1 - Improvement of market organisation for fishery and 
aquaculture products

5.1.b - Change in volume of first sales in 
POs

tonnes 2,000.00000 0.00000 0.00000

2 - Encouragement of investment in the processing and 
marketing sectors

5.1.c - Change in value of first sales in 
non-POs

thousand Euros 10,500.00000 0.00000 0.00000

2 - Encouragement of investment in the processing and 
marketing sectors

5.1.d - Change in volume of first sales in 
non-POs

tonnes 4,500.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products 5.1.a - Change in value of first sales in POs 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products 5.1.b - Change in volume of first sales in POs 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 5.1.c - Change in value of first sales in non-POs 9,914.93000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs 5,897.15000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products

Table 2: Output indicators for EMFF - 1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 66 Production and 
marketing plans

03 5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations 
supported for production and marketing plans

 2.00 0.00 0.00 0.00

02 - Article 67 Storage aid 03 5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid 0.00 0.00 0.00 0.00

03 - Article 68 Marketing 
measures

03 5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid  30.00 8.00 8.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 66 Production and marketing plans 03 5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans 0.00 0.00 0.00
02 - Article 67 Storage aid 03 5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid 0.00 0.00 0.00
03 - Article 68 Marketing measures 03 5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid 0.00 0.00 0.00

Specific objective 2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors

Table 2: Output indicators for EMFF - 2

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator Included into the performance framework Target value (2023) Cumulative value 2018 2017
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products 03 5.3 - N° of projects on processing  15.00 11.00 11.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products 03 5.3 - N° of projects on processing 0.00 0.00 0.00

Union priority 2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Table 1: Result indicators for the EMFF - 2
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018
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Specific objective Result indicator Measurement 
unit

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018

1 - Provision of support to strengthen technological development, 
innovation and knowledge transfer

2.1 - Change in volume of aquaculture 
production

tonnes 7,500.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, 
in particular of SMEs

2.2 - Change in value of aquaculture 
production

thousand Euros 18,750.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, 
in particular of SMEs

2.3 - Change in net profit thousand Euros 4,500.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, 
in particular of SMEs

2.8 - Employment created FTE 350.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, 
in particular of SMEs

2.9 - Employment maintained FTE 1,250.00000 0.00000 0.00000

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

2.4 - Change in the volume of production 
organic aquaculture

tonnes 50.00000 0.00000 0.00000

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

2.6 - Change in the volume of aquaculture 
production certified under voluntary 
sustainability schemes

tonnes 500.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental 
protection, and the promotion of animal health and welfare and of 
public health and safety

2.5 - Change in the volume of production 
recirculation system

tonnes 500.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental 
protection, and the promotion of animal health and welfare and of 
public health and safety

2.7 - Aquaculture farms providing 
environmental services

number 50.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
1 - Provision of support to strengthen technological development, innovation and 
knowledge transfer

2.1 - Change in volume of aquaculture production 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, 
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.2 - Change in value of aquaculture production 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, 
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.3 - Change in net profit 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, 
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.8 - Employment created 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, 
including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.9 - Employment maintained 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of 
ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

2.4 - Change in the volume of production organic 
aquaculture

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of 
ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

2.6 - Change in the volume of aquaculture production 
certified under voluntary sustainability schemes

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and 
the promotion of animal health and welfare and of public health and safety

2.5 - Change in the volume of production recirculation 
system

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and 
the promotion of animal health and welfare and of public health and safety

2.7 - Aquaculture farms providing environmental 
services

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Provision of support to strengthen technological development, innovation and knowledge transfer

Table 2: Output indicators for EMFF - 1

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator Included into the performance framework Target value (2023) Cumulative value 2018 2017
01 - Article 47 Innovation 03 2.1 - N° of projects on innovation, advisory services 10.00 0.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 47 Innovation 03 2.1 - N° of projects on innovation, advisory services 0.00 0.00 0.00

Specific objective 2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

Table 2: Output indicators for EMFF - 2

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive 
investments in aquaculture

03 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture  55.00 28.00 28.00 0.00

02 - Article 52 Encouraging new sustainable 
aquaculture farmers

03 2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general 
and of new aquaculture farmers

 20.00 9.00 9.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture 03 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture 0.00 0.00 0.00
02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers 03 2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers 0.00 0.00 0.00

Specific objective 3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

Table 2: Output indicators for EMFF - 3

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing 
energy efficiency, renewable energy

04 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture  5.00 9.00 9.00 0.00

02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource 06 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture  10.00 8.00 8.00 0.00
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Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

efficiency, reducing usage of water and chemicals, recirculation 
systems minimising water use
04 - Article 53 Conversion to eco-management and audit schemes and 
organic aquaculture

06 2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the 
environment (eco-management, audit schemes, organic aquaculture 
environmental services)

5.00 0.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2016 2015 2014

01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, 
renewable energy

04 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture 0.00 0.00 0.00

02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing 
usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use

06 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture 0.00 0.00 0.00

04 - Article 53 Conversion to eco-management and audit schemes and organic aquaculture 06 2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-
management, audit schemes, organic aquaculture environmental services)

0.00 0.00 0.00

Specific objective 4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety

Table 2: Output indicators for EMFF - 4

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 54 Aquaculture providing 
environmental services

06 2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-
management, audit schemes, organic aquaculture environmental services)

50.00 0.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2016 2015 2014

01 - Article 54 Aquaculture providing environmental 
services

06 2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-management, audit schemes, organic aquaculture 
environmental services)

0.00 0.00 0.00

Union priority 6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Table 1: Result indicators for the EMFF - 6
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018
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Specific objective Result indicator Measurement 
unit

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018

1 - Development and implementation of the 
Integrated Maritime Policy

6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment 
(CISE) for the surveillance of the EU maritime domain

% 100.00000 0.00000 0.00000

1 - Development and implementation of the 
Integrated Maritime Policy

6.2.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated 
under the Birds and Habitats directives

Km² 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
1 - Development and implementation of the 
Integrated Maritime Policy

6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the 
surveillance of the EU maritime domain

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Development and implementation of the 
Integrated Maritime Policy

6.2.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and 
Habitats directives

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy

Table 2: Output indicators for EMFF - 1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 06 6.1 - N° of projects on integrating maritime 
surveillance

1.00 0.00 0.00 0.00

02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of marine environment, and 
the sustainable use of marine and coastal resources

06 6.2 - N° projects on the protection and improvement of 
knowledge on marine environment

 2.00 0.00 0.00 0.00

03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine 
environment

06 6.2 - N° projects on the protection and improvement of 
knowledge on marine environment

 1.00 0.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2016 2015 2014

01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 06 6.1 - N° of projects on integrating maritime surveillance 0.00 0.00 0.00
02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of marine environment, and the sustainable use of marine and 
coastal resources

06 6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine 
environment

0.00 0.00 0.00

03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment 06 6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine 
environment

0.00 0.00 0.00

Union priority 3 - Fostering the implementation of the CFP

Table 1: Result indicators for the EMFF - 3
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018

1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and 
management of data

3.B.1 - Increase in the percentage 
of fulfilment of data calls

% 25.00000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing 
institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing 
the administrative burden

3.A.1 - Number of serious 
infringements detected

number 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing 
institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing 
the administrative burden

3.A.2 - Landings that have been 
the subject to physical control

% 35.00000 0.00000 0.00000



EN 34 EN

Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data 3.B.1 - Increase in the percentage of 

fulfilment of data calls
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity 
and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden

3.A.1 - Number of serious 
infringements detected

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity 
and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden

3.A.2 - Landings that have been the 
subject to physical control

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data

Table 2: Output indicators for EMFF - 1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 77 Data 
collection

06 3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of 
data

 2.00 2.00 2.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 77 Data collection 06 3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data 0.00 0.00 0.00

Specific 
objective

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the 
administrative burden

Table 2: Output indicators for EMFF - 2

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 76 Control and 
enforcement

06 3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and 
enforcement system

 20.00 17.00 17.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 76 Control and enforcement 06 3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system 0.00 0.00 0.00

Union priority 4 - Increasing employment and territorial cohesion

Table 1: Result indicators for the EMFF - 4
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018
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Specific objective Result indicator Measurement 
unit

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to 
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and 
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4.1 - Employment 
created (FTE)

FTE 50.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to 
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and 
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4.2 - Employment 
maintained (FTE)

FTE 175.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to 
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and 
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4.3 - Businesses 
created

number 75.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2017 2016 2015 2014
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and 
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

4.1 - Employment 
created (FTE)

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and 
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

4.2 - Employment 
maintained (FTE)

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and 
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

4.3 - Businesses 
created

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific 
objective

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities 
which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

Table 2: Output indicators for EMFF - 1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2018 2017

01 - Article 62.1.a Preparatory support 08 4.2 - N° of projects on preparatory 
support

 8.00 14.00 14.00 0.00

02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running 
costs and animation)

08 4.1 - N° of local development 
strategies selected

 10.00 8.00 8.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2016 2015 2014
01 - Article 62.1.a Preparatory support 08 4.2 - N° of projects on preparatory support 0.00 0.00 0.00
02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation) 08 4.1 - N° of local development strategies selected 0.00 0.00 0.00
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Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority Milestone 

(2018)
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2018 2017

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and 
knowledge based fisheries

4,348,000.00 23,080,235.00 506,428.29 506,428.29 0.00

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture

10,000,000.00 36,215,000.00 1,027,811.51 1,027,811.51 0.00

3 - Fostering the implementation of the CFP 3,000,000.00 12,414,579.00 2,378,381.56 2,378,381.56 0.00
4 - Increasing employment and territorial cohesion 2,270,000.00 20,293,088.00 585,772.28 585,772.28 0.00
5 - Fostering marketing and processing 3,500,000.00 12,706,991.00 2,419,415.44 2,419,415.44 0.00
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy 500,000.00 3,333,334.00 0.00 0.00 0.00
7 - Technical assistance 1,192,951.80 1,192,951.80 0.00

Union priority 2016 2015 2014
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries 0.00 0.00 0.00
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture 0.00 0.00 0.00
3 - Fostering the implementation of the CFP 0.00 0.00 0.00
4 - Increasing employment and territorial cohesion 0.00 0.00 0.00
5 - Fostering marketing and processing 0.00 0.00 0.00
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy 0.00 0.00 0.00
7 - Technical assistance 0.00 0.00 0.00



EN 39 EN

3.3. Financial data

Table 4: Financial data for the EMFF
Union priority Selected specific objective Thematic 

objective
Measure Total public 

contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the 
marine environment and adapting fishing to the 
protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)

716,000.82 524,565.92 209,826.37 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of 
marine biological resources (+ art. 44.1.c Inland 
fishing)

1,325,153.60 970,851.42 388,340.57 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine 
biodiversity – collection of lost fishing gear and marine 
litter

1,935,404.77 1,417,941.65 0.00 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction 
halls and shelters – investments to facilitate compliance 
with the obligation to land all catches

4,399,705.80 3,223,370.21 0.00 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

2 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and ecosystems

06 01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of 
marine biodiversity – contribution to a better 
management or conservation, construction, installation 
or modernisation of static or movable facilities, 
preparation of protection and management plans 
related to NATURA2000 sites and spatial protected 
areas, management, restoration and monitoring marine 
protected areas, including NATURA 2000 sites, 
environmental awareness, participation in other actions 
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and 
ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

1,054,984.35 772,916.48 309,166.59 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 

3 - Ensuring a balance between 
fishing capacity and available fishing 

06 01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 247,044.00 123,522.00 123,522.00 50.00% 247,046.00 247,046.00 100.00%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

opportunities

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 02 - Article 30 Diversification and new forms of 
income (+ art. 44.4 Inland fishing)

1,799,706.45 1,318,524.56 0.00 73.26% 112,900.00 56,450.00 3.14%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland 
fishing)

248,750.00 182,242.49 0.00 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 08 - Article 42 Added value, product quality and use of 
unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

2,653,201.98 1,943,823.65 0.00 73.26% 232,324.00 125,464.00 4.73%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, 
auction halls and shelters - investments improving 
fishing port and auctions halls infrastructure or landing 
sites and shelters; construction of shelters to improve 
safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

8,700,285.85 6,374,117.62 2,549,647.05 73.26% 8,124,394.00 4,498,183.00 51.70%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

1 - Provision of support to strengthen 
technological development, 
innovation and knowledge transfer

03 01 - Article 47 Innovation 1,650,000.00 1,237,500.00 0.00 75.00% 0.00 0.00 0.00%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in 
aquaculture

15,750,000.00 11,812,500.00 0.00 75.00% 13,444,779.12 6,520,885.57 41.40%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 02 - Article 52 Encouraging new sustainable 
aquaculture farmers

8,500,000.00 6,375,000.00 0.00 75.00% 5,655,388.00 2,827,694.00 33.27%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related 
to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

04 01 - Article 48.1.k Productive investments in 
aquaculture - increasing energy efficiency, renewable 
energy

1,375,000.00 1,031,250.00 412,500.00 75.00% 353,923.71 176,961.35 12.87%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related 
to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

06 02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in 
aquaculture - resource efficiency, reducing usage of 
water and chemicals, recirculation systems minimising 
water use

2,750,000.00 2,062,500.00 0.00 75.00% 7,699,181.92 3,301,381.53 120.05%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related 
to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

06 04 - Article 53 Conversion to eco-management and 
audit schemes and organic aquaculture

565,000.00 423,750.00 75.00% 0.00 0.00 0.00%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

4 - Promotion of aquaculture having 
a high level of environmental 
protection, and the promotion of 
animal health and welfare and of 
public health and safety

06 01 - Article 54 Aquaculture providing environmental 
services

5,625,000.00 4,218,750.00 75.00% 0.00 0.00 0.00%

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

1 - Improvement and supply of 
scientific knowledge and collection 
and management of data

06 01 - Article 77 Data collection 4,978,900.00 3,983,120.00 1,593,248.00 80.00% 1,713,213.00 1,713,213.00 34.41%

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

2 - Provision of support to 
monitoring, control and 
enforcement, enhancing institutional 
capacity and the efficiency of public 
administration, without increasing 
the administrative burden

06 01 - Article 76 Control and enforcement 7,435,678.00 6,493,511.00 0.00 87.33% 4,799,849.00 4,799,849.00 64.55%

4 -  Increasing 
employment and 

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 

08 01 - Article 62.1.a Preparatory support 293,725.00 249,666.25 0.00 85.00% 279,703.00 279,703.00 95.23%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

territorial cohesion providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend 
on fishing and aquaculture, including 
the diversification of activities 
within fisheries and into other 
sectors of maritime economy

4 -  Increasing 
employment and 
territorial cohesion

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend 
on fishing and aquaculture, including 
the diversification of activities 
within fisheries and into other 
sectors of maritime economy

08 02 - Article 63 Implementation of local development 
strategies (incl. running costs and animation)

19,999,362.06 16,999,457.75 6,799,783.10 85.00% 16,000,245.00 16,000,245.00 80.00%

5 -  Fostering 
marketing and 
processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 01 - Article 66 Production and marketing plans 97,000.00 72,750.00 0.00 75.00% 0.00 0.00 0.00%

5 -  Fostering 
marketing and 
processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 02 - Article 67 Storage aid 689,991.00 689,991.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

5 -  Fostering 
marketing and 
processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 03 - Article 68 Marketing measures 970,000.00 727,500.00 0.00 75.00% 0.00 0.00 0.00%

5 -  Fostering 
marketing and 
processing

2 - Encouragement of investment in 
the processing and marketing sectors

03 01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture 
products

10,950,000.00 8,212,500.00 75.00% 9,015,678.00 4,417,906.00 40.35%

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 1,666,667.00 1,250,000.25 75.00% 0.00 0.00 0.00%

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of 
marine environment, and the sustainable use of marine 
and coastal resources

833,333.33 625,000.00 250,000.00 75.00% 0.00 0.00 0.00%

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the 
state of the marine environment

833,333.00 624,999.75 249,999.90 75.00% 0.00 0.00 0.00%

7 -  Technical 
assistance

1 - Technical assistance 01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of 
the Member States

5,500,000.00 4,125,000.00 0.00 75.00% 3,134,584.00 3,134,584.00 56.99%

 Total 113,543,227.01 88,066,622.00 12,886,033.58 77.56% 70,813,208.75 48,099,565.45 42.36%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the 
marine environment and adapting fishing to the 
protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of 
marine biological resources (+ art. 44.1.c Inland fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine 
biodiversity – collection of lost fishing gear and marine 
litter

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction 
halls and shelters – investments to facilitate compliance 
with the obligation to land all catches

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

2 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and ecosystems

06 01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of 
marine biodiversity – contribution to a better 
management or conservation, construction, installation 
or modernisation of static or movable facilities, 
preparation of protection and management plans related 
to NATURA2000 sites and spatial protected areas, 
management, restoration and monitoring marine 
protected areas, including NATURA 2000 sites, 
environmental awareness, participation in other actions 
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and 
ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 

3 - Ensuring a balance between 
fishing capacity and available fishing 
opportunities

06 01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 123,523.00 247,046.00 247,046.00 100.00 123,523.00 8
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

fisheries
1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 02 - Article 30 Diversification and new forms of income 
(+ art. 44.4 Inland fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland 
fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 08 - Article 42 Added value, product quality and use of 
unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction 
halls and shelters - investments improving fishing port 
and auctions halls infrastructure or landing sites and 
shelters; construction of shelters to improve safety of 
fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

1,318,147.55 259,382.00 259,382.00 2.98 76,009.30 2

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

1 - Provision of support to strengthen 
technological development, 
innovation and knowledge transfer

03 01 - Article 47 Innovation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in 
aquaculture

0.00 1,526,008.00 744,802.00 4.73 0.00 28

2 -  Fostering 2 - Enhancement of the 03 02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

farmers

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and enhancement 
of ecosystems related to aquaculture 
and promotion of resource efficient 
aquaculture

04 01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture 
- increasing energy efficiency, renewable energy

53,088.40 352,891.00 176,445.00 12.83 52,933.50 9

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and enhancement 
of ecosystems related to aquaculture 
and promotion of resource efficient 
aquaculture

06 02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in 
aquaculture - resource efficiency, reducing usage of 
water and chemicals, recirculation systems minimising 
water use

0.00 357,969.00 178,984.00 6.51 0.00 8

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and enhancement 
of ecosystems related to aquaculture 
and promotion of resource efficient 
aquaculture

06 04 - Article 53 Conversion to eco-management and audit 
schemes and organic aquaculture

0.00 0.00 0.00 0

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

4 - Promotion of aquaculture having a 
high level of environmental 
protection, and the promotion of 
animal health and welfare and of 
public health and safety

06 01 - Article 54 Aquaculture providing environmental 
services

0.00 0.00 0.00 0

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

1 - Improvement and supply of 
scientific knowledge and collection 
and management of data

06 01 - Article 77 Data collection 548,228.16 1,169,164.00 1,169,164.00 23.48 374,132.48 2

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

2 - Provision of support to 
monitoring, control and enforcement, 
enhancing institutional capacity and 
the efficiency of public 
administration, without increasing the 
administrative burden

06 01 - Article 76 Control and enforcement 0.00 1,061,669.00 1,061,669.00 14.28 0.00 17

4 -  Increasing 1 - Promotion of economic growth, 08 01 - Article 62.1.a Preparatory support 0.00 248,193.00 248,193.00 84.50 0.00 14
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to 
the Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

employment and 
territorial cohesion

social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend on 
fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within 
fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4 -  Increasing 
employment and 
territorial cohesion

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend on 
fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within 
fisheries and into other sectors of 
maritime economy

08 02 - Article 63 Implementation of local development 
strategies (incl. running costs and animation)

5,440,083.30 325,323.00 325,323.00 1.63 110,609.82 8

5 -  Fostering marketing 
and processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 01 - Article 66 Production and marketing plans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

5 -  Fostering marketing 
and processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 02 - Article 67 Storage aid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

5 -  Fostering marketing 
and processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 03 - Article 68 Marketing measures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

5 -  Fostering marketing 
and processing

2 - Encouragement of investment in 
the processing and marketing sectors

03 01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture 
products

3,274,156.00 1,637,078.00 14.95 11

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 0.00 0.00 0.00 0

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 02 - Article 80.1.b Promotion of the protection of marine 
environment, and the sustainable use of marine and 
coastal resources

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state 
of the marine environment

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

7 -  Technical 
assistance

1 - Technical assistance 01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of 
the Member States

0.00 1,123,939.00 1,123,939.00 20.44 0.00 6

 Total 7,483,070.41 9,945,740.00 7,172,025.00 6.32 737,208.10 125
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of 
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority Eligible expenditure within the 

EMFF incurred in operations 
implemented outside the 
programme area declared by 
the beneficiary to the 
managing authority (EUR)

Share of the EMFF 
support to the union 
priority at the time of 
adoption of the 
programme (%)

1 - Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and knowledge 
based fisheries

0.00 0.00%

2 - Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and knowledge 
based aquaculture

0.00 0.00%

3 - Fostering the 
implementation of the CFP

0.00 0.00%

4 - Increasing employment 
and territorial cohesion

0.00 0.00%

5 - Fostering marketing and 
processing

0.00 0.00%

6 - Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime Policy

0.00 0.00%

7 - Technical assistance 0.00 0.00%
TOTAL OP 0.00
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4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN

4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic ex-ante 
conditionalities which 
are not or partially 
fulfilled

Criteria not fulfilled Action to be taken Deadline Bodies 
responsible 
for fulfilment

Action 
completed by 
the deadline

Criteria 
fulfilled

Expected date for full 
implementation of 
remaining actions

Commentary

1 1 - The report is made in accordance with 
common guidelines issued by the Commission

Подаване на пълен доклад на флота (2016 г.) относно баланса между 
риболовния капацитет и възможностите за риболов (за 2015 г.), посочени 
в член 22, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1380/2015, в т.ч.:
• оценка на флота по дължина и уреди, като се използва най-
модерната и най-наличната биологична информация, по-специално 
предоставената от НТИКР и GFCM, съгласно изискванията, определени в 
Насоките на Комисията за анализ на баланса между риболовния 
капацитет и възможностите за риболов (COM(2014) 545 окончателен от 2 
септември 2014 г.).
• План за действие съгласно член 22, параграф 4 на Регламент 
(ЕС) № 1380/2013, който включва само дебалансирани сегменти на 
флота.
Българските власти полагат усилия да прилагат съответното 
законодателство и регулаторни инициативи (Да се посочат 
законодателните и регулаторните инициативи и техните цели) във връзка 
със системата за управление на флота. 

31-May-
2016

ИАРА Yes No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

Административен капацитет
1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната 
компетенция
2 Подобряване на информационни бази данни посредством създаване на 
централна база данни за всички данни и подходяща ИТ поддръжка.
3 Разработване на информационна система и централна база данни за 
обработка на данните, с цел подобряване на разпространението на точни 
и обобщени данни на крайните потребителски заявки.  

31-Jul-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

Ефективно изпълнение на националната програма за събиране на данни 
(НПСД) 2014-2016:
Националната програма за събиране на данни да бъде изцяло изпълнена 
и съответните данни да бъдат подадени. 

31-May-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

Изменение на НПСД (2014-2020) 31-Dec-
2015

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

Преглед на нормативната рамка относно РСД. 31-Jan-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative Приемане на нова национална законодателна рамка 31-Dec- ИАРА No No
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Thematic ex-ante 
conditionalities which 
are not or partially 
fulfilled

Criteria not fulfilled Action to be taken Deadline Bodies 
responsible 
for fulfilment

Action 
completed by 
the deadline

Criteria 
fulfilled

Expected date for full 
implementation of 
remaining actions

Commentary

capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

2016

3 2 - A description of the administrative 
capacity to prepare and implement work plans 
for data collection, to be reviewed by STECF 
and accepted by the Commission

Ефективно изпълнение на националната програма за събиране на данни 
(НПСД) 2014-2016:
Сключване на споразумение с българските научни институти.

30-Nov-
2015

ИАРА No No

3 3 - A description of the capacity in human 
resources allocation to undertake bilateral or 
multilateral agreements with other Member 
States if the work to implement the data 
collection obligations is shared

Осигуряване участие на представители, отговорни за събирането на 
данни на международни срещи.

31-Dec-
2015

ИАРА No No

3 3 - A description of the capacity in human 
resources allocation to undertake bilateral or 
multilateral agreements with other Member 
States if the work to implement the data 
collection obligations is shared

Подобряване на координацията между научните партньори с отговорните 
за събирането на данни органи.

31-Dec-
2015

ИАРА No No

4 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and implement the section 
of the operational programme pertaining to the 
2014-2020 national control financing 
programme as referred to in point (o) of 
Article 18(1)

Изпълнение на План за действие за обществени поръчки — Общо 
предварително условие номер четири.

31-Dec-
2016

МИ, АОП, 
МЗХ

No No

 



EN 50 EN

4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective measures taken 
(Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Постигнати етапни цели - 2018 г.:

ПС 1- Union priority - 1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, 
competitive and knowledge based fisheries

Чл. 34 - Мярка 1.3 - През 2018  г. са изплатени, вкл. и сертифицирани  247 046,26 евро 
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 8 броя изпълнени операции.

Чл. 42 - Мярка 1.7 - През 2018 г. няма изплатени, вкл. и сертифицирани  средства по мярката.

Чл. 43 - Мярка 1.8 -  През 2018 г. са изплатени, вкл. и сертифицирани  259 382,01 евро БФП по 1 
операция. През 2018 г. са сключени 2 договора на  стойност 8 797 545, 54 лв. /4 498 113.61 евро/ 
БФП.

До момента са договорени – по мярка 1.3 – 8 броя до края на 2017 г., по мярка 1.7 – 2 броя  до края 
на 2018 г. и по мярка 1.8 - 2 броя до края на 2018 г. и 4 броя през 2019 г.

Milestone for 2018: 

Financial indicator: - 4 348 000,00; Achieved -506 428,27 евро или 11,64 %

1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters - 10.00; Achieved - 4 или 40%

1.5 - N° of projects on permanent cessation - 8.00; Achieved - 8 или 100%

ПС 2- Union priority 2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, 
competitive and knowledge based aquaculture

Чл. 48 -  Мярка 2.2 - През 2018 г. са изплатени, вкл. и сертифицирани  899 492,92 евро БФП по 18 
броя операции.

През 2019 г. са изпл., вкл. и сертифицирани (за разходи извършени от бенефициент към 
изпълнител до 31.12.2018 г.) 353 191,8  евро БФП. 

Чл. 52 -  Мярка 2.3 - През 2018 г. няма изпл., вкл. и сертифицирани  средства по операциите по 
мярката.
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До момента договорени – по Мярка 2.2 – 45 броя до края на 2018 г. реални в момента - (били са 48, 
но вече има прекратени) и 7 броя през 2019 г. и по Мярка 2.3 - 9 броя до края на 2018 г.

Milestone for 2018: 

Financial indicator: -10 000 000.00; Achieved - 1 027 811,51 eвро БФП или 10,27%

2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture -30.00; Achieved - 45 или 150%

2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers-
7.00; Achieved - 9 или 128,57 %

ПС 3- Union priority 3 - Fostering the implementation of the CFP

Чл. 76 -  Мярка 3.1 - През 2018 г. са  изпл., вкл. и сертифицирани  1 061 668,21 евро БФП по 8 броя 
операции.

През 2019 г. са изпл., вкл. и серт. (за разходи извършени от бенефициент към изпълнител до 
31.12.2018 г.) 147 549,6 евро БФП.

Чл. 77 -  Мярка 3.2 -  През 2018 г. са изпл., вкл. и сертифицирани  1 169 163,75 евро БФП по 2 
операции.

До момента са договорени – по Мярка 3.1 - 17 броя до края на 2018 г. и 1 брой през 2019 г. и по 
Мярка 3.2 - 2 броя до края на 2018 г..

Milestone for 2018: 

Financial indicator - 3 000 000,00; Achieved - 2 378 381,56 или 79.28 %

3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system -12.00; 
Achieved - 17 или 141%

3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data -1.00; Achieved - 2 или 
200%

ПС 4 Union priority 4 - Increasing employment and territorial cohesion

Чл. 62 - Мярка 4.1  - През 2018 г. са изплатени, вкл. и сертифицирани  239 271,78 евро БФП по 12 
броя операции.
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През 2019 г. са изпл., вкл. и серт. (за разходи извършени от бенефициент към изпълнител до 
31.12.2018 г.) 21 178.54 евро БФП.

Чл. 63 - Мярка 4.2 -  През 2018 г. са изплатени, вкл. и сертифицирани 325 321,96 евро БФП по 8 
броя операции.

До момента договорени и одобрени с оценителен доклад – по Мярка 4.1 - 14 броя до края на 2018 г. 
и по Мярка 4.2 - 8 броя до края на 2018 г., 2 бр. одобрени проектни предложения до края на 2018 г., 
с които предстои сключване на договор през 2019 г.

Milestone for 2018: 

Financial indicator:  2 270 000.00; Achieved -  585 772,28 или 25,80 %

4.1, чл. 63 - N° of local development strategies selected -10.00; Achieved - 9 или 90%

4.2, чл. 62 - N° of projects on preparatory support- 8.00; Achieved -14 или 175%

ПС 5 Union priority-5 - Fostering marketing and processing

Чл. 66 - Мярка 5.1 - През 2018 г.  няма изпл., вкл. и сертифицирани  средства по мярката.

Чл. 68 - Мярка 5.3 -През 2018 г. няма изпл., вкл. и сертифицирани  средства по мярката.

Чл. 69 - Мярка 5.4 - През 2018 г. са изпл., вкл. и сертифицирани  1 637 077,86 евро БФП по 7 
операции.

През 2019 г. изпл., вкл. и сертифицирани (за разходи извършени от бенефициент към изпълнител 
до 31.12.2018 г.) 782 337,6 евро БФП.

До момента договорени и одобрени с оценителен доклад – по Мярка 5.1 -  1 одобрено проектно 
предложение до края на 2018 г.; по Мярка 5.3 – 9 одобрени проектни предложения до края на 2018 
г., 8 от които са със сключени договори през 2019 г. ; по Мярка 5.4 – 11 броя до края на 2018 г. 
реални в момента (били са 14, но вече има прекратени) и 8 броя през 2019 г.

Milestone for 2018: 

Financial indicator: -3,500,000.00, Achieved - 2 419 415,44 или 69,12 %

5.1, чл. 66 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for 
production and marketing plans -1.00; Achieved - 0 или 0%
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5.2, чл. 68 - N° of projects on marketing measures and storage aid -10.00; Achieved - 8 или 80%

5.3, чл. 69 - N° of projects on processing -5.00; Achieved - 11 или 220%

ПС 6 - Union priority 6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Чл. 80, §1,1 - Мярка 6.1 - През 2018 г. няма изпл., вкл. и сертифицирани  средства по мярката.

Члt. 80, §1, 2 - Мярка 6.2 - През 2018 г. няма изпл., вкл. и сертифицирани  средства по мярката.

Чл. 80, §1, 3 - Мярка 6.3 - През 2018 г. няма изпл., вкл. и сертифицирани  средства по мярката.

До момента договорени и одобрени– по Мярка 6.3 - 2 броя одобрени и договорени проектни 
предложения през 2019 г.

Milestone for 2018: 

Financial indicator:  500 000,00; Achieved - 0

6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment-1; Achieved - 
0

Причините за срещаните трудности (вътрешни и външни фактори) и предприетите коригиращи 
мерки от УО на ПМДР подробно са описани в т.15 от настоящия доклад.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015 г., няколкото структурни реформи на УО на 
ПМДР, изграждането на административен капацитет са част от основните причини довели до 
отчетените резултати.

С предприетите от УО коригиращи действия, са положени стабилни основи за постигане на 
крайните цели по ПМДР.

УО ще извършва текущ мониторинг на изпълнението на ПМДР, както и в случай на необходимост 
ще актуализира своите действия.

Изготвен е детайлен "План за действие"  за 2019 г., така че текущо и в детайл да има проследяване 
на изпълнението на Програмата.
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5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) OF 
REGULATION (EU) NO 508/2014

Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article 10(1) and non-
respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article 10(2).

През 2018 г. не са подавани сигнали и не са регистрирани нередности попадащи в чл.10 (1)(2) на 
Регламент №508/2014.

В съответствие с чл. 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., управляващите органи и държавата-членка, 
отговорни за програмaта, трябва да въведат ефективни и балансирани мерки за борба с корупцията 
и измамите, като вземат предвид установените рискове и на двете териториални нива - 
транснационални и национални. Както се установява в чл. 72, буква з), един от основните 
принципи на системите за управление и контрол е гарантиране предотвратяването, разкриването и 
коригирането на нередности, включително измами, и възстановяването на неправомерно изплатени 
суми съвместно с лихвите за дължими плащания.

В изпълнение на изискванията в нормативната база, УО на ПМДР е въвел процедури за 
администриране на сигнали и нередности във Вътрешни правила за администриране на нередности 
по ПМДР (2014-2020) в съответствие с Наредбата за администриране на нередности по 
Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проверка по сигнал се извършва в срок до 3 месеца от датата на получаването му, без да се допуска 
неоснователно забавяне. Определени са двама служители, отговорни за проверка на сигнали и 
администриране на нередности в рамките на УО. Проверката по сигнал приключва с писмен акт за 
наличие или липса на нередност съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за администриране на 
нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове.

В случай на установено нарушение, се регистрира нередност в Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ИСУН 2020). Управляващият орган на ПМДР предприема следните корективни действия:

- уведомява компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;

- след установяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно 
получените или неправомерно усвоените средства, предприема действия за събиране на дължимите 
суми;

Управляващият орган докладва установените нередности и развитието по вече докладвани случаи 
пред Дирекция „АФКОС“ – МВР, съгласно Наредбата за администриране на нередности по 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в системата за докладване на 
нередности (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По мерките от ПС 1, които касаят риболовни кораби, се прави справка дали кандидатът е 
собственик на риболовен кораб, който  е включен в списъка на Съюза на корабите, извършващи 
незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов съгласно Наредба № 3 от 19 февруари 2013 
г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) 
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№ 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на Регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на 
Регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, за период от 3 години преди датата на 
кандидатстване по съответната процедура.

Извършва се справка в ИАРА и в случаите, когато кандидатът не е собственик на риболовен кораб, 
извършвал незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три години преди 
датата на кандидатстване.

До момента в УО на ПМДР не са постъпили данни за установени нарушения.
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6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 114(2) OF 
REGULATION (EU) NO 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set out in Article 
41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be ensured to small-scale coastal 
fishing sector, including data on actual share of small-scale coastal fishing within the operations financed 
under the measure of Article 41(2)

В ПМДР са включени 5 мерки, по които се дава приоритет на представителите на дребномащабния 
крайбрежен риболов:

Мярка1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на билогичното разнообразие" 

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов",

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"

Приоритетността се изразява чрез даване на допълнителен брой точки
, съобразно одобрените критерии за подбор на проектните предложения, които представляват от 
20%  до 30% от общия максимален брой точки по съответната процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

Друг начин, по който се подкрепя дребномащабния крайбрежен риболов е, че представителите на 
сектора получават и по-голям интензитет на помощта (мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на 
продуктите и използване на нежелания улов“).

На 05.04.2018 г. е отворен втори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов“ с общ размер на безвъзмездната финансовата помощ 6 181 144.53 
лв., от които  4 635 858,40  лв. ЕФМДР. С прилагането на мярката се цели подобряване на 
конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, 
включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията 
на труд. Сключени са 2 договора на стойност 245 325.71 лв. безвъзмездна финансова помощ.

В критериите за подбор на проектните предложения е включен и критерия „Проектът се реализира 
от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов“, който носи 30 т. от общо 100 
максимален брой точки или 30% от тежестта на оценката.

По тази мярка максималният интензитет на помощта (50%) за дейности за операции, свързани с 
дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30%, т.е. 80%. Сключени са 2 договора на 
стойност 245 325.71 лв. безвъзмездна финансова помощ.

На 27.06.2018 г. е отворен втори прием по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за 
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разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ с общ размер на безвъзмездната финансовата 
помощ 16 823 731 лв., от които 12 617 798 лв. ЕФМДР. Прилагането на мярката допринася за 
постигане на специфична цел „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд.

В критериите за подбор на проектните предложения за сектор „Инвестиции насочени към 
изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“ е включен и критерия „Инвестицията е 
предназначена за дребномащабния крайбрежен риболов“, който носи 30 т. от общо 100 максимален 
брой точки или 30% от тежестта на оценката.

 Одобрени за финансиране са 4 проектни предложения, договорите за които са сключени през 2019 
г., на обща стойност  15 264 020, 89 лв. безвъзмездна финансова помощ.

 На 17.05.2018 г.  е отворен прием по мярка 1.1 “Диверсификация и нови форми на доход“  с общ 
размер на безвъзмездната финансова помощ 3 519 919,89 лв., от които 2 639 939.92 лв. от ЕФМДР.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Диверсификация и нови форми на доход“, 
ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на 
водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните 
възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд.

В критериите за подбор на проектни предложения по мярката е включен  и критерия „Кандидатът е 
представител на дребномащабния крайбрежен риболов и/или е регистриран в регистъра на 
риболовните кораби по река Дунав“, който носи 30 точки от общо 100 максимален брой точки или 
30% от тежестта на оценката.

На 13.12.2018 г. е отворен прием по Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на билогичното 
разнообразие".

Мярка 1.2. "Здраве и безопасност" не е отваряна до края на 2018 г., първият прием предстои да 
бъде отворен през 2019 г.
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7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF BENEFICIARIES 
(ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation, with special 
regard to national legislation including any applicable threshold regarding the publication of data of 
natural persons

През 2018 г. продължи своевременното актуализиране на секция  „Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.“ на Единния информационен портал на  Европейските структурни и 
инвестиционни фондове - www.eufunds.bg. Заинтересованите страни имаха достъп до цялата 
налична публична информация като:

- презентации, протоколи и документи от заседанията на Комитетите за наблюдение;

- документи и протоколи от писмени процедури на Комитета за наблюдение;

- обществено обсъждане на документите по предстоящите приеми, вкл. справки с получените и 
отразени коментари;

- пълна документация по отворените приеми, вкл. въпроси и отговори;

- Индикативна годишна работна програма, включително и нейни изменения;

- при откриването на прием по мерките - изпращане на прес-съобщения до медиите и 
публикуването им на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите 
(www.mzh.government.bg) и на Единния информационен портал www.eufunds.bg. Информацията се 
публикува и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури , която 
по информация от представителите на сектора се посещава редовно от тях и това е основен канал 
за получаване на информация за тях във връзка с новостите в сектора http://iara.government.bg/.

Освен публикации в Единния информационен портал, експерти от Управляващия орган дадоха 
редица интервюта за електронни медии във връзка с актуални теми по Програмата за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г.

През 2018 г. бяха проведени информационни срещи с потенциалните кандидати преди откриването 
на приеми по мерките от Програмата:

 22 февруари 2018 г., гр. Бургас, информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия 
прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания 
улов”

 16 - 17 април 2018 г. в гр. Поморие и гр. Несебър, информационни срещи с представители 
на сектора по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи 
устойчиви аквакултури”, мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов” и др.

 26-27 юни 2018 г. в гр. Варна информационни срещи с представители  на сектора, на които 
се представени условията за кандидатстване по няколко мерки от Програмата
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 23 февруари 2018 г., гр. Стара Загора, информационна среща на тема: Обсъждане на 
предстоящия прием по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури”

 13 март 2018 г. в  Министерство на земеделието, храните и горите се проведе неформална 
среща, организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 
между ЕК, УО и представители на бранша, сектор „Рибарство“. Целта на форума бе да се 
обсъдят въпроси, засягащи прилагането и изпълнението на ПМДР, както и създаването на 
организации на производители.

 17 юли 2018 г. в София се проведе съвместна среща между Управляващият орган по ПМДР 
и представители на научните организации във връзка с прилагането на 6.3 „Повишаване на 
знанията за състоянието на морската среда“

 15 октомври 2018 г. бе проведена съвместна среща между Управляващия орган на ПМДР 
и представителите на организациите в сектора.

 6-7 ноември 2018 г., София се проведе семинар с представители на местните  партньорства, 
сключили административен договор за предоставяне на БФП и Споразумение за управление 
на стратегията за ВОМР по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегии за местно развитие“ по 
ПМДР съвместно с представители на ФАРНЕТ и Управляващия орган на ПМДР.

На Единния информационен портал е създадена и секция, в която всички оперативни програми 
публикуват списък с бенефициенти, като списъкът е достъпен както на български език, така и на 
английски: 
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Search?Prog=iQx8Z%2FTGiVU%3D&ShowRes=True&IsProgram
meSelected=False&IsRegionSelected=False.

В допълнение, актуална информация за напредъка по оперативната програма, различни видове 
справки и списък с бенефициенти се поддържа и от специален модул на Информационната система 
за управление и наблюдение ИСУН 2020: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/OperationalPrograms

Освен в гореспоменатата секция, списъкът с бенефициенти се публикува и в досието на 
съответната мярка.
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8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS 
(ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 
1303/2013)

A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation of the evaluation 
plan, including follow-up given to the findings of evaluations.

A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that have become 
available during the previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation 
reports used.

Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to Article 54(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.

Във връзка с обявена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на План за оценка и Междинна 
оценка на напредъка по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на 22.11.2018г. е 
сключен е договор с избрания изпълнител  на стойност 165 000 лв. без ДДС.

Изпълнителят следва да изготви План за оценка и Междинна оценка в срок до 22.05.2019 г.

През 2018 г. не са извършвани оценки на програмата. След одобрението от КН на ПМДР на 
изготвената от изпълнителя оценка на програмата същата ще бъде оповестена на Единния 
информационен портал (www.eufund.bg) и на страницата на МЗХГ.

Съгласно плана за оценка е предвидено изпълнението на следните дейности:

1. Цел на Плана за оценка 

1.1. Определяне на ключовите цели        

1.2. Анализ на наличните данни, с оглед определянето на основния фокус на усилията за събиране 
на данни за оценката   

2. Оценителна рамка          

2.1. Цел на оценката и процес на оценяване      

2.2. Ниво на участие на партньорите/заинтересованите страни/ по оценката          

2.3. Степен на принос на експертите       

2.4. Насоки за осигуряване на разпространението на резултатите от оценките       

2.5. График за указване как оценките ще допринесат за изпълнението и подготовката на различни 
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доклади по програмата

2.6. Общ бюджет за изпълнението на процеса по оценка        

3. Планирани оценки

3.1. Списък и времеви график на оценките, които ще се извършват през годините, в т.ч. 
документация относно избора на теми

3.2. Планът за оценка ще конкретизира всеки вид квалификация

3.3. Контекст и обосновка, вкл. основния подход (или оценка на въздействието) и основните 
въпроси на оценките       

3.4. Използвани методи и информация

3.5. Гарантиране, че необходимата информация за определени оценки ще е налична или ще бъде 
налична в бъдеще, както и график за целта

3.6. Времетраене и ориентировъчни дати           

3.7. Очакван бюджет за всяка оценка (свързан с избраните методи и времетраене на договора
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9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a separate file in 
the form of annex to the AIR.
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10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme

For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data provided in Part 
A and progress towards achieving the objectives of the programme (incorporating the findings and 
recommendations of evaluations)
Union priority Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the 

programme
1 - Promoting environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based fisheries

ПС 1

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход" - По мярката 
има отворен 1 прием през 2018 г., одобрено е 1 проектно 
предложение (ПП) и сключен договор  през  декември 2018 г. по 
първия прием, което ПП е в процес на изпълнение, т.е. на този етап 
няма изпълнени специфични цели, както и индикатори за резултат.

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"- Мярката не е отваряна от 
началото на програмния период до 31.12.2018 г.

Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните 
дейности" - Постигнати специфични цели все още не са отчетени, 
но са скрапирани 8 бр. кораби, с което е изпълнена една етапна цел 
на 100% от Рамката за изпълнение по ПС 1. Предстои 
мониторингова провека, с която точно ще бъдат измерени 
постигнатите Специфични цели и индикатори за резултат, т.е. към 
31.12.2018 г. все още не са отчетени. Налице са действия, насочени 
и целящи осигуряване на равновесие между риболовния капацитет 
и наличните възможности за риболов, чрез окончателно 
преустановяване на риболовните дейности.

Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху 
морската среда и за адаптиране на риболова към защита на 
видовете"- Мярката не е отваряна от началото на програмния 
период до 31.12.2018 г.

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските 
биологични ресурси"- Мярката не е отваряна от началото на 
програмния период до 31.12.2018 г.

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично 
разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на 
устойчивите риболовни дейности" - В края на 2018 г. е отворен 
първи прием по мярката и постъпилите проектни предложения 3 
бр. са в процес на оценка, т.е. на този етап няма изпълнени 
специфични цели и индикатори за резултат.

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и 
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използване на нежелания улов" - През 2018 г.отворен 2-ри прием по 
мярката, одобрени са 2 ПП, които са в процес на изпълнение, т.е. на 
този етап няма изпълнени специфични цели.Тази мярка има своя 
принос в постигане на етапните цели от Рамката за изпълнение, а 
именно 2 бр. проектни предложения в процес на изпълнение.

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 
борси и покрити лодкостоянки"- През 2018 г.са одобрени 2 ПП и 
сключени договори през месец юни 2018 г. от първия прием по 
мярката от 2017 г., които са в процес на изпълнение. Тази мярка 
има своя принос в постигане на етапните цели от Рамката за 
изпълнение, а именно 2 броя проектни предложения в процес на 
изпълнение. Съответно е в процес на изпълнение и специфична цел 
„Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд“, но е в процес на изпълнение, 
във връзка с това не са налични индикатори за резултат.

През 2018 г. е отворен 2-ри прием по мярката, одобрени  (04.2019 
г.) 4 ПП, които са в процес на изпълнение, т.е. на този етап няма 
изпълнени специфични цели.Тази мяра има своя принос в 
постигане на етапните цели от Рамката за изпълнение, а именно 2 
бр. проектни предложения в процес на изпълнение.

На този етап по ПС 1 УО на ПМДР не може да отчете значителни 
резултати, както в специфичните, така и в етапните цели и 
индикаторите за резултат.

Изпълнен финансов индикатор - 506 428,27 евро БФП за ПС 1.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015 г., няколкото 
структурни реформи на УО на ПМДР, изграждането на 
административен капацитет са основните причини довели до 
отчетените резултати.

2 - Fostering environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture

ПС 2

 

Мярка 2.1 "Иновации в аквакултурата" - На 31.12.2018 г. е открит 
първи прием по мярката, в процес на оценка са 12 проектни 
предложения. Проявен е голям интерес към мярката, общия бюджет 
на постъпилите проектни предложения надвишава бюджета по 
мярката.На този етап няма изпълнени специфични цели, както и 
индикатори за резултат. Но може да се каже, че Специфична цел 
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"Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално 
на МСП", "Опазване и възстановяване на водното биологично 
разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с 
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване 
на ресурсите", "Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо 
равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните 
и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и 
безопасност" са в процес на изпълнение, съответно и индикаторите 
за резултат свързани с тях.

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура" - През 2018 г. 
са отворени 2 процедури по мярката за сектор „Големи проекти” и 
сектор „Малки проекти”. Към мярката има голям интерес.

В процес на изпълнение са 45 одобрени пректни предложения от 
приемите от 2016 г. и 2017 г., които са в процес на изпълнение, като 
12 от тях са окончателно изплатени.

Мониторингови проверки за отчитане на специфичните цели и 
индикаторите за резултат не са извършвани.

Преизпълнена етапната цел, а именно:  заложена цел- 30 проектни 
предложения, а в конкретния случай са одобрени и което е още по-
важно и са в процес на изпълнение са 45 бр. проектни предложения, 
т.е. са изпълнени са 150 %.

Мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури" - През април 2018 г. е отворен 
първи прием по мярката, одобрени са 9 проектни предложения, 
които са в процес на изпълнение, все още няма извършени 
плащания по тях. Преизпълнена е етапна цел, а именно: заложена 
цел - 7 проектни предложения, а в конкретния случай са одобрени и 
са в процес на изпълнение 9 броя проектни предложения, т.е. са 
изпълнени са 128,57 %.

Мярка 2.4 "Преминаване към схеми по управление на околната 
среда и одитиране и към биологични аквакултури" - Мярката не е 
отваряна от началото на програмния период до 31.12.2018 г. 
Предстои откриване на първи прием по мярката през 2019 г.

Мярка 2.5 "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги" - 
Мярката не е отваряна от началото на програмния период до 
31.12.2018 г. Налице е одобрение на Методика за оценка, по която 
ще се изчислява размерът на компенсацията, одобрена с изменение 
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на ПМДР през март 2019 г.

Предстои откриване на първи прием по мярката през 2019 г.

Постигнат финансов индикатор от Рамката за изпълнение за 2018 г. 
в размер на 1 027 811,51 евро БФП или 10,27%.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015, няколкото 
структурни реформи на УО на ПМДР, изграждането на 
административен капацитет са основните причини довели до 
отчетените резултати.

 

3 - Fostering the 
implementation of the CFP

ПС 3

По ПС 3 дейностите се развиват сравнително хармонично, въпреки 
че все още няма отчетени постигнати специфични цели и отчетени 
индикатори за резултат.

По мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ са одобрени 17 проектни 
предложения (отворен прием през 2017 г.), с което е преизпълнена 
етапната цел - 12, т.е.  са изпълнени 141%, от тях са 6 са с 
окончателно плащане.

По мярка 3.2 „Събиране на данни“ са одобрени 2 проектни 
предложения ( от отворени прием през  2016 г. и 2017 г.), едно от 
които  с окончателно плащане, а второто е в процес на изпълнение. 
И тук е постигната етапната цел - 1 и е налице преизпълнение:  2 
проектни предложения или 200% изпълнение.

Постигнати са частично, както Специфична цел „Подобряване и 
предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането 
и управлението на данни“, така и „Предоставяне на подпомагане за 
мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на 
институционалния капацитет и на ефективността на публичната 
администрация, без да се увеличава административната тежест“, но 
към 31.12.2018 г. все още не са измерени параметрите на 
постигнатите индикатори.

Предстои мониторингова провека, с която точно ще бъдат измерени 
постигнатите Специфични цели и индикатори за резултат.

 Постигнат финансов индикатор - 2 378 381,56 евро БФП или 79,29 
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Предстои мониторингова провека, с която точно ще бъдат измерени 
постигнатите Специфични цели и индикатори за резултат.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015 г., няколкото 
структурни реформи на УО на ПМДР, изграждането на 
административен капацитет са основните причини довели до 
отчетените резултати.

4 - Increasing employment and 
territorial cohesion

ПС 4

По ПС 4 на съюза са изпълнени следните резултати:

Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ - 
преизпълнена етапна цел - 8 бр. проектни предложения, одобрени 
са 14 броя проектни предложения, изплатени са 13 проектни 
предложения, т.е. изпълнени 175%.

Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ - етапна цел - 10 
бр. проектни предложения (след одобрена промяна на програмата), 
9 проектни предложения с 9 МИРГ са в процес на изпълнение от 
2018, т.е. изпълнена етапна цел 90% (през  2019  г. се сключи 
договор с 9-тия МИРГ, след одобрена от ЕК промяна на 
програмата). 

Постигнат финансов индикатро по ПС 4 - 585 772,28 евро БФП или 
25,80%

Постигната е частично Специфична цел „Насърчаване на 
икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на 
работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за 
заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните 
региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от 
риболов и аквакултури, включително диверсификация на 
дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други 
сектори на морската икономика“, но към 31.12.2018 г. все още не са 
измерени параметрите на постигнатите индикатори за резултат.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015 г., няколкото 
структурни реформи на УО на ПМДР, изграждането на 
административен капацитет са основните причини довели до 
отчетените резултати.



EN 69 EN

Union priority Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the 
programme

 

5 - Fostering marketing and 
processing

ПС 5 

По ПС 5 на съюза са изпълнени следните резултати:

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“ - По 
мярката има отворен 1 прием през 2018 г. с два крайни срока. Към 
31.12.2018  г. Специфична цел „Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов и аквакултури“, както и 
индикатори за резултат свързани с нея не са изпълнени.

Мярка 5.2. „Помощ за съхранение“ не е отваряна от началото на 
програмния период до 31.12.2018 г. и във връзка с разпоредбите на 
чл. 67 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 
и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета, а именно: “…..Посоченото в 
параграф 1 подпомагане се прекратява към 31 декември 2018 г…..“ 
в програмен период 2014-2020 г. тази мярка няма бъде активирана.

Мярка 5.3. „Предлагане на пазара“  - По мярката има отворени 2 
приема през 2018 г.

- Първи прием, свързан със сектори: „Tърсене на нови пазари“; 
„Спомагане на проследимостта на продуктите“ и „Провеждане на 
информационни кампании“. Одобрени са 8 проектни предложения, 
които вече са в процес на изпълнение;

-Втори прием, свързан със сектор „Създаване на организации на 
производители“. Постъпило и одобрено 1 ПП през месец декември 
2018 г. Все още не е сключен административен договор  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.О т изложеното е 
видно, че  към 31.12.2018  Специфична цел „Подобряване на 
пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури“, 
както и индикатори за резултат свързани с нея не са изпълнени.

Мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури“. До 31.12.2018 г. по мярката са отворени 2 приема – 
през 2016 г. и през 2018 г., като през 2017 г. по приема от 2016 г.  са 
сключени 11 договора, които са в процес на изпълнение. 6 ПП са с 
окончателно плащане, а по останалите 5 ПП предстои да бъде 
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извършено такова.

Във връзка с изложеното по-горе е видно, че Специфична цел 
„Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и 
предлагането на пазара“ е в процес на изпълнение, но индикатори 
за резултат по същата нкъм 31.12.2018 г. не могат да бъдат 
отчетени.

Етапна цел „Брой на проектите за преработка“ – 5 бр., е 
преизпълнена на 11 бр.ПП, което представлява 220%.

Изпълнен финансов индикатор -  2 419 415,44 евро БФП или 
69,12% за ПС 5.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015 г., няколкото 
структурни реформи на УО на ПМДР, изграждането на 
административен капацитет са основните причини довели до 
отчетените резултати.

 

6 - Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime Policy

ПС 6

По ПС 6 на съюза са изпълнени следните резултати:

Мярка 6.1 „Насърчаване на изпълнението на ИМП - чл. 80, т .1, ал. 
1 от Регламент 508/2014“ - Мярката не е отваряна от началото на 
програмния период до 31.12.2018 г. Причината е, че бенефициент 
по мярката за интегрирано морско наблюдение (ИМН) (чл. 80, 
параграф 1, буква а) е Изпълнителната агенция „Морска 
администрация“ (ИАМА), която няма проектна готовност. В 
момента агенцията изпълнява предварителното предпроектно 
проучване InBulMars – EASME/EMFF/2015/1.2.1.5 /002/SI2.740700, 
което има за цел определяне на правните и техническите проблеми, 
свързани с интегрирането на данните от съществуващите системи 
за наблюдение на морските пространства на Република България. 
Главната цел е да се извърши предпроектно проучване за 
определяне на нуждите и изискванията за подобряване на 
междусекторния обмен на информация в сферата на морското 
наблюдение в контекста на Общата среда за обмен на информация 
(CISE). Резултатите ще бъдат получени в края на 2018 г.   - 
началото на 2019 г. и ще бъдат от основно значение за изпълнение 
на мярката по чл. 80, параграф 1, буква а от Регламент №508/2014. 

Мярка 6.2 „Опазване на морската среда, по-специално на 
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биологичното разнообразие и морските защитени зони, като 
обектите по Натура 2000, в съответствие със задълженията, 
установени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО“ - Мярката не е 
отваряна от началото на програмния период до 31.12.2018 г.

Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската 
среда“. През 2018 г. има открит първи прием по мярката, одобрени 
са 2 ПП. През март 2019 г. са сключени договори с одобрените 
бенефициенти.

Във връзка с изложеното по-горе е видно, че Специфична цел 
„Разработване и изпълнение на интегрираната морска политика“ 
предстои да бъде изпълнявана, както и свързаните с нея индикатори 
за резултат.

По-късното одобрение на ПМДР – ноември 2015 г., няколкото 
структурни реформи на УО на ПМДР, изграждането на 
административен капацитет са основните причини довели до 
отчетените резултати.

 

7 - Technical assistance Техническа помощ

До края на 2018 г. са одобрени 7 проектни предложения.

През 2018 г. по Техническа помощ е сключен 1 договор на обща 
стойност на 2 177 000 лв. (1 113 099,50) евро БФП.

Проектът е за Повишаване на административния капацитет на 
Управляващия орган  на ПМДР и обезпечаване на дейностите по 
програмиране, оценка, проучвания и публичност.

Общият напредък по Техническа помощ по отношение на 
договорените средства през 2018 г. е в размер на 2 177 000 лв. (1 
113 099,50 евро) или 20,24 %  от бюджета на Техническа помощ.

Общият напредък по Техническа помощ по отношение на 
изплатените публични разходи от бенефициентите  през 2018 г. е в 
размер на 2 167 315,78 лв. (1 108 147,96 eвро) БФП или 20,15 % от 
бюджета на Техническа помощ.

Сертифицираните средства са в размер на  2 167 315,78 лв. (1 108 
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147,96 eвро) БФП.
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their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned

An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and targets is sufficient to 
ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate

Union priority Assessment whether progress made toward milestones and targets is 
sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial 
actions taken or planned

1 - Promoting environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based fisheries

Обща информация по т.11.2:

Предвид факта, че УО на ПМДР не е успя въпреки положените 
усилия да навакса забавянето изпълнението на ПМДР, УО е 
предприел коригиращи действия, описани в т.15 „ISSUES 
AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — 
PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)“, с които счита че 
положително е повлиял върху изпълнението и напредъка по 
ПМДР.

Планираните действия от УО на ПМДР за бъдещето на ПМДР са 
сериозни и последователни.

УО на ПМДР е изготвил „План за действие“ за 2019 и Retro-action 
planner, с помощта на които да може да се вижда, проследява и 
анализира изпълнението по всяка мярка, съответно и на цялата 
програма.

През 2019 г. Управляващият орган ще продължи процеса на 
съществено подобряване изпълнението на ПМДР, окончателно 
преодоляване на закъснението с договарянето, разплащанията, 
максимално бързо изпълнение на етапните цели от рамката за 
изпълнение по ПС 1, ПС 2, ПС 4 и ПС 6 и финансовите показатели 
по правилото „N+3“ за 2019 г.

Цели за 2019 г. на Управляващия орган на ПМДР:

1. Договаряне на 97,37 млн. лв., което заедно с договорените до 
момента 95 млн. лв. би довело до 86.62% договорени финансови 
средства от бюджета на ПМДР до края на 2019 г.

2. Максимално бързо изпълнение на етапните цели от рамката за 
изпълнение по ПС 1 (предвид изменението на ПМДР), ПС 2, ПС 4 
и ПС 6.

3. Разплащане на 61, 25 млн. лв. от бюджета на ПМДР, които 
заедно с разплатените до момента 15,06 млн. лв. представляват 
34,36% от финансовите средства по програмата. Окончателно 
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преодоляване на забавянето при плащанията и недопускане на 
средства под риск във връзка с изпълнението на правилото „N+3“ 
за 2019 г. и следващите години.

4. Подобряване на административния капацитет на дирекция 
„Морско дело и рибарство“ чрез увеличаване на числения състав с 
10%,  прекратяване на текучеството и повишаване на мотивацията 
и квалификацията на служителите.

5. Извършване на предварителни проучвания и анализи с оглед 
изготвяне на проекта на новата Оперативна програма за морско 
дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. и 
недопускане на пауза между програмните периоди.

 

ПС 1

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"- Откриване 
на втори прием по мярката до края на м. февруари 2019 г. с 
остатъчния финансов ресурс в размер на 3 198 320,20 лв. Приемът 
по мярката е  отворен на 01.03.2019 г. В рамките на крайния срок 
са получени 2 проектни предложения на стойност 292 469 лв. 
БФП. Провеждане на информационни кампании, съвместно с 
организации на производители, представители на общините и 
СНЦ за популяризиране на мярката (Бургас, Варна, Царево, 
Видин, Русе и Тутракан и др.). Проведени са 2 информационни 
кампании през март 2019 г. 

Откриване на трети прием по мярката през 3-то тримесечие на 
2019 г. с остатъчния бюджет по мярката.

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"- Откриване на първи прием по 
мярката през м. април с общ бюджет от 452 456,82 лв. Мярката е 
обявена за обществено обсъждане на 03.05.2019 г. Планира се да 
бъде открит прием през месец май 2019 г. 

Мярка 1.4"Ограничаване на въздействието на риболова върху 
морската среда и за адаптиране на риболова към защита на 
видовете"- Своевременно предоставяне на разяснения и отговори 
на различни въпроси, свързани с подготовката на проектни 
предложения. Провеждане на информационни кампании, 
съвместно с всички заинтересовани страни (Лом, Свищов, 
Никопол, Шабла, Бяла, Несебър и др.)
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Откриването на прием по мярката през 4-то тримесечие на 2019 г., 
съгласно ИГРП за 2019 г., с общ бюджет от 1 316 353.32 лв. 1 302 
349,57 лв. Провеждане на информационни кампании съвместно с 
всички заинтересовани страни.

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските 
биологични ресурси"- Откриване на първи прием по мярката  през 
2-ро тримесечие на 2019 г. с общ бюджет от 2 410 350,91 лв. 
 Провеждане на информационни кампании  съвместно с научните 
институти  в областта на рибарството, браншови организации, 
МИРГ и заинтересовани страни (гр. Балчик, гр. Поморие и гр. 
Созопол). Осъществяване на взаимодействие и обмен на 
информация с УО на друга страна-членка на ЕС през май – юни 
2019 г. по отношение насоките за кандидатстване и отчитането на 
изпълнението на проектите. Споделяне на добри практики за 
реализирани успешни иновативни проекти.

 

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично 
разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките 
на устойчивите риболовни дейности"- Отваряне на втори прием 
по мярката през третото тримесечие с остатъчния бюджет по 
мярката. Провеждане на социологическо проучване за 
трудностите и причините за слабата активност при 
кандидатстване по ПМДР до момента. Предприемане на 
коригиращи мерки и предоставяне на възможно най-добри насоки 
за кандидатстване. Възложено е провеждането на социологическо 
проучване за трудностите и причините за слабата активност при 
кандидатстване по ПМДР.

Мярка 1.7"Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов" -Откриване на трети прием по 
мярката през февруари 2019 г. с остатъчен бюджет от последния 
прием в размер на 3 505 388.20 лв. Приемът по мярката е  обявен 
на 27.02.2019 г. В рамките на крайния срок са получени 5 
проектни предложения на стойност 422 587,24 лв. Провеждане на 
информационни кампании съвместно с общините по 
крайбрежието на Черно море и по река Дунав, браншови 
организации, МИРГ и заинтересовани страни (гр. Балчик, гр. 
Поморие, гр. Созопол, Видин, Свищов, Русе и Силистра и др.). 
Проведени са 2  информационни кампании през март 2019 
г.Откриване на четвърти прием по мярката през 3-то тримесечие 
на 2019 г. с остатъчния бюджет по мярката.Провеждане на 
социологическо проучване за трудностите и причините за слабата 
активност при кандидатстване по ПМДР до момента. Вземане на 
коригиращи мерки и предоставяне на възможно най-добри насоки 
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за кандидатстване. Възложено е провеждането на социологическо 
проучване за трудностите и причините за слабата активност при 
кандидатстване по ПМДР.

Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 
борси и покрити лодкостоянки". При необходимост обявяване на 
трети прием по мярката през третото тримесечие с остатъчния 
бюджет по мярката.

                През 2019 г. са одобрени още  4 бр. проектни 
предложения на обща стойност 15,26 млн. лв. БФП и  предстои да 
бъдат сключени 4 договора на стойност 15,26 млн. лв.  БФП. 
Сключени са 4 бр. договори на обща стойност 15 264 020, 89 млн. 
лв.

2 - Fostering environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture

ПС 2

 

Мярка 2.1 "Иновации в аквакултурата" - Първият прием по 
мярката е обявен в края на м. декември 2018 г. с обща стойност на 
БФП 3 033 492.33 лв. В рамките на крайния срок са подадени 12 
проектни предложения на обща стойност 3 534 883.36 лв., които 
са в процес на оценка.

Мярка 2.2" Продуктивни инвестиции в аквакултура" -За сектор 
„Малки проекти”  е обявявен трети прием през първото 
тримесечие на 2019 г. с общ бюджет от 579 945.62 лв. Приемът по 
мярката е  открит на 27.02.2019 г. В рамките на крайния срок са 
подадени 5 проектни предложения на обща стойност 211 606,35 
лв. Провеждане на информационни кампании съвместно с всички 
заинтересовани страни.  Проведени са 2  информационни 
кампании през март 2019 г.

За сектор „Големи проекти“- Приключване на оценка и одобрение 
на 27 бр.ПП от прием януари 2019.Провеждане на разговори с 
бенефициенти за подаване на искания за плащане относно 
извършени от тях разходи до 31.12.2018 г.  по сключени договори 
за предоставяне на БФП, които не са били заявени и подадени в 
искания за плащане, с оглед по-добро изпълнение на етапните 
цели по ПС 2. преди 31.05.2019 г. Проведени разговори с 
бенефициенти.

Изменение на ИГРП за 2019 г. и включване на нов прием по 
мярката през 2019 г.  и обявяване на нов прием през второто 
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тримесечие на 2019 г. с остатъчния бюджет по мярката.

Мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури"- Отваряне на втори прием 
през първото тримесечие на 2019 г. с общ бюджет от 8 637 572.94 
лв. Приемът по мярката е  отворен на 06.03.2019 г. В рамките на 
крайния срок са подадени 24 проектни предложения  на обща 
стойност 15 741 944,61 лв. БФП.  Провеждане на информационни 
кампании съвместно с всички заинтересовани страни. Проведени 
са 2 информационни кампании през март 2019 г.

Мярка 2.4 "Преминаване към схеми по управление на околната 
среда и одитиране и към биологични аквакултури"- Отваряне на 
първи прием през третото тримесечие на 2019 г. с общ бюджет от 
1 038 741,31 лв.Провеждане на информационни кампании 
съвместно с всички заинтересовани страни

Мярка 2.5 "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги" - 
Отваряне на първи прием по мярката през второто тримесечие на 
2019 г. с бюджет от 6 204 870,67 лв. 10 341 451.13 лв. Мярката е 
публикувана за обществено обсъждане на 07.05.2019 г. През месец 
май ще бъде открит първия прием по мярката. Провеждане на 
информационни кампании съвместно с всички заинтересовани 
страни.Откриване на втори прием по мярката през 4-то 
тримесечие на 2019 г. с остатъчния бюджет мярката. 

3 - Fostering the implementation 
of the CFP

ПС 3

По ПС 3 дейностите се развиват сравнително хармонично, 
въпреки че все още няма отчетени постигнати специфични цели и 
отчетени индикатори за резултат.

По мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ До 31.12. 2019 г. целият 
бюджет по мярката ще бъде договорен, а разплатен на 75%.

По мярка 3.2 „Събиране на данни“ През 2019 г. ще има постоянно 
открит прием по мярка 3.2 от  ПС 3 с общ бюджет от 3 млн. лв. 
БФП.

4 - Increasing employment and 
territorial cohesion

ПС 4

Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ - Одобрена е 
предложената промяна на ПМДР и е сключен още 1 договор със 
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СНЦ МИРГ Самоков.

Отваряне на прием по всички мерки от стратегиите на МИРГ на 
стойност 21,90 млн. лв. По искане на МИРГ за промяна в ИГРП за 
2019 г. част от мерките са предвидени за откриване през 3-то и 4-
то тримесечие на 2019 г.  До момента са публикувани за 
обществено обсъждане  пакетите документи по 4 мерки на МИРГ. 
До края на м. май ще бъдат публикувани за обществено 
обсъждане  пакетите документи по първите мерки от стратегиите 
на 8-те МИРГ.   Провеждане на информационни кампании 
съвместно с всички заинтересовани страни.

5 - Fostering marketing and 
processing

ПС 5

По ПС 5 на съюза са изпълнени следните резултати:

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“ - 
Отваряне на втори прием по мярката през второто 3-то 
тримесечие на 2019 г. с остатъчния бюджет по мярката от 178 
332,52 лв.

Мярка 5.3. „Предлагане на пазара“  - Отваряне на прием през 
второто тримесечие на 2019 г. с остатъчния бюджет по 
мярката.Провеждане на информационни кампании съвместно с 
всички заинтересовани страни

Провеждане на разговори с бенефициенти за подаване на искания 
за плащане относно извършени от тях разходи до 31.12.2018 г.  по 
сключени договори за предоставяне на БФП, но които не са били 
заявени и подадени в искания за плащане. , с оглед изпълнение и 
отчитане на Рамката за изпълнение и правилото „n+3“. Проведени 
са разговори с бенефициентите.

Мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури“.          Приключила е оценката по втория прием на 12 
проектни предложения на обща стойност 8 613 968, 52 лв. БФП. 
подписани са 8 договора и предстои подписване на 3 договора 
общо на стойност - 7 623 024, 95 лв. До момента са одобрени 11 
проектни предложения, едно проектно предложение е в процес на 
допълнителна проверка и са подписани 10 договора на обща 
стойност 7,2 млн. лв. Изменение на ИГРП за 2019 г. и включване 
на нов прием по мярката с остатъчния бюджет и отваряне на трети 
прием през второто тримесечие на 2019 г. с остатъчния бюджет .
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6 - Fostering the implementation 
of the Integrated Maritime 
Policy

ПС 6

Мярка 6.1 „Насърчаване на изпълнението на ИМП - чл.80, т.1, ал.1 
от Рег. 508/2014“ - Участие в представянето на приключилия 
успешно проект на CISE Италия в Рим, обмяна на опит и анализ 
на добрите практики, изучаване на условията за кандидатстване, 
условията за изпълнение, допустимите разходи и правната форма 
на участието на службите партньори на директния бенефициент 
ИАМА. Представители на УО на ПМДР взеха участие в 
събитието.

Откриване на прием по мярката през второто тримесечие на 2019 
г. с общ бюджет от 3 031 537,11 лв. БФП.

Мярка 6.2 „Опазване на морската среда, по-специално на 
биологичното разнообразие и морските защитени зони, като 
обектите по Натура 2000, в съответствие със задълженията, 
установени в директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО“ - Откриване на 
първи прием по мярката през второто тримесечие на  2019 г. с общ 
бюджет от 1 401 679.19 лв. БФП. Провеждане на информационни 
кампании съвместно с всички заинтересовани страни. 
Популяризиране на мярката чрез реклама в печатни медии и чрез 
разпространение на рекламни материали. Своевременно 
предоставяне на разяснения и отговори на различни въпроси, 
свързани с подготовката на проектни предложения.

Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската 
среда“.    През 2018 г. е обявен първия прием по мярката. 
Одобрени са 2 проектни предложения., по които предстои да 
бъдат сключени договори на обща стойност 884 хил. лв. БФП. 
Сключени са 2 бр. договори на обща стойност 877 822,66 лв. БФП. 
Откриване на втори прием по мярката през юли 2019 г. с 
остатъчния бюджет по мярката. 605 хил. лв. БФП.  Провеждане на 
информационни кампании съвместно с всички заинтересовани 
страни.

7 - Technical assistance Техническа помощ

Техническа помощ ще продължава да служи за нуждите на ПМДР 
в аспект обезпечаване на администратиявния капацитет на 
Управляващия орган, Междинното звено и Сертифициращия 
орган на ПМДР 2014-2020, както и да осигури подкрепа на 
дейностите, свързани с подготовка на програмен период 2021-
2027  г.;  да осигури дейностите по програмиране, изпълнение, 
мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014-2020, включително 
материално-техническо им обезпечаване;  да повиши 
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административния капацитет на органите, ангажирани с 
прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР 2014-
2020 за ефективно и ефикасно управление на Програмата;  да 
осигури информация и широка публичност за целите и 
възможностите на ПМДР 2014-2020 и положителната роля на ЕС 
в процеса на изграждане на ефикасна и компетентна 
администрация. 
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1303/2013)

12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set 
out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership and multi-level governance, with 
particular emphasis on the role of partners in the implementation of the programme.

 Съгласно ПМС 79/2014 г. в Комитета за наблюдение на ПМДР са представени както 
представители на държавната администрация (вкл. управляващите органи на оперативните 
програми), така и работодателски организации, регионалните съвети за развитие, 
академичната общност, Националният статистически институт, Комисията за защита от 
дискриминация, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 
въпроси и др.

 В КН на ПМДР има представители на организации в областите на опазване на околната 
среда, научно-изследователската дейност, равенството между мъжете и жените, 
недискриминацията и равните възможности, както и НПО, имащи отношение към мерките, 
финансирани от ПМДР.

 Членовете на КН:

1. участват в заседанията и във вземането на решения;

2. внасят за разглеждане актуални въпроси, свързани с ПМДР;

3. информират КН за действията, които са предприети от страна на институциите/организациите, 
които представляват, когато такива се налагат във връзка с изпълнение на решенията на комитета;

4. следят за изпълнението на решенията на КН;

5. носят лична отговорност за изпълнението на решенията на КН, които са им възложени, 
включително Местни инициативни рибарски групи.

 Освен чрез КН, процесът на вземане на прозрачни решения се подпомага и от 
Консултативния съвет по рибарство към министъра на земеделието, храните и горите по чл. 
8 от Закона за рибарството и аквакултурите. С цел подобряване на комуникацията със 
заинтересованите страни, Управляващият орган е в добра комуникация с представители на 
всички браншови организации, както и с представители на научните организации, имащи 
отношение към сектор рибарство.

След изготвянето на проект на Насоки по всяка процедура, същите се публикуват за обществено 
обсъждане на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите. В последствие, 
получените  становища и коментари се разглеждат от УО. След извършването на анализ и 
дискусия, приложимите от тях се вземат предвид при редакцията на документите

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set 
out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of equality between men and women 
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and non-discrimination, including accessibility for disabled persons as well as the arrangements 
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the Operational Programme.

УО на ПМДР е предприел необходимите действия за гарантиране, че проектните предложения и 
изпълняваните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
всички мерки по ПМДР съответстват на принципите на хоризонталните политики на етап 
кандидатстване и на етап договарян, изпълнение и отчитане на разходите.

В Условията за кандидатстване по всяка една процедура от мерките по ПМДР ,Управляващият 
орган е включил изискване относно необходимостта от съответствие на проектните предложения с 
поне един от принципите на хоризонталните политики на ЕС, в т.ч. принципа за 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

В контекста на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, всяка 
процедура е отворена за всички кандидати, които отговарят на условията, посочени в т. 11 
„Допустими кандидати“ от условия за кандидатстване, независимо от техния пол, етническа 
принадлежност или вид увреждане.

При оценката на проектното предложение още на етап административно съответствие и 
допустимостта, УО на ПМДР извършва проверка на проектното предложение за съответствие с 
 принципите за  равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Всяко несъответствие на този 
принцип може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

В допълнение, в Общите условия към административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, бенефициентите се задължават искането на окончателно плащане да е 
придружено с технически отчет. Той следва да съдържа описание на съответствието на дейностите 
по проектното предложение с принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В 
него бенефициентите са задължени да представят информация за съответствието на проектното 
предложение с поне един от посочените принципи.

Прилагането на заложения в проекта принцип се проследява на етап изпълнение на проектното 
предложение като при подаване на искане за окончателно плащане, бенефициентът следва да 
представи информация как изпълнява заложения принцип за равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация..

За улеснение на бенефициентите Управляващият орган е изготвил и публикувал на Единния 
информационен портал -  www.eufunds.bg Указания във връзка с подготовката и изпълнението на 
проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., в контекста на спазване на 
хоризонталните принципи.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set 
out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable development, including an overview 
of the actions taken to promote sustainable development.

УО на ПМДР е предприел необходимите действия относно това проектните предложения и 
изпълняваните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
всички мерки по ПМДР да съответстват на принципите на хоризонталните политики на етап 
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кандидатстване и на етап договаряне, изпълнение и отчитане на разходите.

 

В Условията за кандидатстване по всяка една процедура от мерките по ПМДР,Управляващият 
орган е включил изискване относно необходимостта от съответствие на проектните предложения с 
поне един от принципите на хоризонталните политики на ЕС, в т. ч. принципа за устойчиво 
развитие.

 

При оценката на подадените от кандидатите проектни предложения и последващия мониторинг на 
сключените договори, се спазват принципите за предотвратяване, намаляване или възможно най-
пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия върху околната среда 
вследствие на изпълнението на ПМДР.

 

При оценката на проектното предложение още на етап административно съответствие и 
допустимостта, УО на ПМДР извършва проверка за съответствието му с. принципа за устойчиво 
развитие. Всяко несъответствие на тези принципи може да доведе до отхвърляне на проектното 
предложение.

Съответствието с хоризонталните политики на ЕС, в т.ч. с принципа за устойчиво развитие се 
определя при оценката на проектните предложения - приоритизират се проекти, насочени към 
развитие и внедряване на нискоотпадъчни и безотпадъчни процеси, водоспестяващи и 
енергоспестяващи технологии, като методологията за оценка на проектите гарантира подбора на 
такива, които прилагат „най-добрите практики” и „най-добрите технологии”, включително и по 
отношение на устойчивото развитие.

Отделно, в Общите условия към административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, бенефициентите се задължават искането на окончателно плащане да е 
придружено с технически отчет. Той следва да съдържа описание на съответствието на дейностите 
по проектното предложение спринципа за устойчиво развитие. В него бенефициентите са 
задължени да представят информация за съответствието на проектното предложение с поне един 
от посочените принципи.

Прилагането на заложените в проекта принципи се проследява на етап изпълнение на проектното 
предложение като при подаване на искане за окончателно плащане, бенефициентът следва да 
представи информация как изпълнява заложените принципи на хоризонталните политики на ЕС.

За улеснение на бенефициентите Управляващият орган е изготвил и публикувал на Единния 
информационен портал www.eufunds.bg Указания във връзка с подготовката и изпълнението на 
проекти по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., в контекста на спазване на 
 принципа за устойчиво развитие.
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13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data. A clarification on 
the given values may be provided, particularly if the actual data is lower than the planned.

До края на 2018 г. са постигнати следните резултати по ПМДР във връзка с климата:

1. Съгласно договорените средства по всички мерки са постигнати  7 483 070,41 евро БФП от 
заложената цел по Програмата.

2.Съгласно заявените искания за плащане от бенефициентите по целта са достигнати 6,32 % или 
737 208,10 евро БФП.

 

Мерките по ПМДР, свързани с подкрепата за постигането на целите, свързани със смекчаване и 
приспособяване към изменението на климата:

 - Член 38 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на 
риболова към опазването на видовете (+ чл. 41, параграф 1, буква в) - риболов във вътрешни 
водоеми) -40%

- Член 39 Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси (+ чл. 41, параграф 1, 
буква в) - риболов във вътрешни водоеми)- 40%

- Член 40, параграф 1, букви б)—ж), и) Опазване и възстановяване на морското биологично 
разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или 
осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и 
управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и специалните защитени територии, 
управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти 
по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други 
действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните 
услуги-40%

- Член 34 Окончателно преустановяване на риболовни дейности - 100%

- Член 41, параграфи 1 + 3 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за рибни борси и 
покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските 
пристанища и халетата за рибни борси или кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки; 
изграждане на лодкостоянки с цел подобряване на безопасността на рибарите (+ чл.  44, параграф 
1, буква е) — риболов във вътрешни водоеми)-40%

- Член 48, параграф 1, буква к) Продуктивни инвестиции в аквакултурите — повишаване на 
енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници-40%
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- Член 77 Събиране на данни - 40%

- Член 65 Изпълнение на стратегиите за местно развитие (в т.ч. текущи разходи и насърчаване на 
развитието) - 40 %

- Член 80, параграф 1, буква б) Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво 
използване на морските и крайбрежните ресурси - 40%

- Член 80, параграф 1, буква в) Повишаване на знанията за състоянието на морската среда - 40%.

 

През март 2019 г. беше одобрено изменението на ПМДР, в резултат на което ориентировъчното 
участие на ЕФМДР (в евро) е 12 967 979, 66 или дял от общо разпределените средства от ЕФМРД 
за оперативната програма 14,73%. 
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14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION (EU) NO 
1303/2013)

Information and assessment should be provided on the Operational Programme's contribution to achieving 
the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

1.  (ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

 

Общо до края на 2018 г.:

 Сключени договори – 62 броя договори
 ЕФМДР бюджет по ТЦ 3 - 36 672 965,83 евро ЕФМДР 
 ЕФМДР договорени средства – ТЦ 3 -15 268 510.67 евро ЕФМДР 
 ЕФМДР платени (сертифицирани)- 1 964 902,33 евро ЕФМДР

 

По Тематична цел (ТЦ) 3 „Повишаване на конкурентоспособността на МСП и на 
селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите”:

 

Мерки, оказващи директно влияние върху интелигентния растеж:

По Приоритет на Съюза 2:

Мярка 2.1 "Иновации в аквакултурата" (чл. 47) - На 31.12.2018 г. открит първи прием по 
мярката, в процес на оценка са 12 проектни предложения.

Открита процедура по Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури” (чл. 52) -  16 624 555 лв. БФП

През 2018 г. е открит първи прием по мярката и са сключени  9 договора, които са в процес на 
изпълнение.

Мерки, оказващи индиректно влияние върху интелигентния растеж:

По Приоритет на Съюза 1:

Открити процедури през 2018 г. по Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” (чл. 
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30) - 3 519 919.89 лв. БФП и е сключен 1 договор;

Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"(чл. 32) - Мярката не е отваряна от началото на програмния 
период до 31.12.2018 г.

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и 
компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности" `(чл.40.1.бук. „з“)- 
Мярката и съответно схема за компенсации по същата не са предвидени от УО на ПМДР в ПМДР.

Открита процедура по Мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество на продуктите и използване на 
нежелания улов (чл. 42)- 6 181 144,53 лв.  БФП

През 2018 г. е отворен втори прием по мярката, получени са 3 проектни предложения, сключени са 
2 договора, на обща стойност 245 383,46 лв. БФП.

При отварянето на втория прием по мярката през месец април 2018 г., условията за кандидатстване 
бяха значително облекчени – намален е минималния размер на безвъзмездната финансова помощ 
за един проект, разширен е кръгът на допустимите кандидати. Проведени са 5 информационни 
кампании преди откриване на приема на проектни предложения по мярката, но въпреки това са 
подадени 3 бр. проектни предложения бяха, от които 1 проектно предложение е отхвърлено в 
процеса на оценка.

Открита процедура по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси 
и покрити лодкостоянки” (чл. 43 1+3) .

По втория прием, обявен през 2018 г., са получени 4 проектни предложения, оценката на които 
завършва в началото на 2019 г.

През 2018 г. са сключени 2 АДПБФП от първия прием по мярката,  обявен  през 2017 г.

По Приоритет на Съюза 2:

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура“ -(чл.48).

По конкретно - чл. 48.1.а-г,е-з договорени 6 520 885,57 евро ЕФМДР - 28 проекта.

По Приоритет на Съюза 5:

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“ (чл. 66). Първият прием по 
мярката е открит в началото на месец ноември 2018 г. с общ бюджет от 178 332.52 лв., одобрено е 1 
проектно предложение, но все още няма сключен договор.

Мярка 5.2. „Помощ за съхранение“ (чл.67) не е отваряна от началото на програмния период до 
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31.12.2018 г. и във връзка с разпоредбите на чл. 67 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 
1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета, а именно:“…..Посоченото в параграф 1 подпомагане се прекратява към 31 декември 
2018 г…..“ в програмен период 2014-2020 тази мярка няма бъде активирана.

По мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ са отворени две процедури (чл. 68). Бюджетът по 
мярката е, както следва: прием по 1-ва процедура -  586 931,99  лв. БФП, прием по 2-ра процедура – 
189 715,51 лв. БФП, от които одобрени 9 проектни предложения, с които подписани 8 бр. 
договори.

Втори прием по По мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ (чл. 
69) с бюджетът по мярката е 11 119 499,82   лв. БФП . Сключени са 11 бр. договори на стойност 7 
623 024,95 лв. БФП.

По първия прием на мярката са в процес на изпълнение /приключване 11 договора на стойност 8 
640 541,00 лв. БФП.

 

1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

 

Общо до края на 2018 г.:

 Сключени договори – 44 договора –по ТЦ 4 -9 бр. и по ТЦ 6 – 35 бр.
 ЕФМДР бюджет по ТЦ 6 – 12 662 653,00 евро ЕФМДР и ТЦ 4 – 1 031 250,00 евро 

ЕФМДР  или общо 13 639 903,00 евро ЕФМДР;
 ЕФМДР договорени средства – по ТЦ 6 - 8 914 282.33 евро ЕФМДР и  ТЦ 4 - 176 961.35 

евро ЕФМДР или общо 9 091 243,68 евро ЕФМДР;
 ЕФМДР платени - 2 146 416,66 евро ЕФМДР

 

По Тематична цел (ТЦ) 4 „Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика 
във всички сектори”

По Приоритет на Съюза 2:

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура“ -(чл.48).
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По конкретно - чл. 48.1.к са договорени 176 961.35 евро ЕФМДР – 9 проекта.

 

По Тематична цел (ТЦ) 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и ефективно 
използване на ресурсите”

По Приоритет на Съюза 1:

По мярка 1.3 Окончателно преустановяване на риболовните дейности (чл.34) - са договорени 
и изплатени 8 бр. договора. Проектите са изпълнени.

Мярка 1.4"Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за 
адаптиране на риболова към защита на видовете" (чл.38) - Мярката не е отваряна от началото 
на програмния период до 31.12.2018 г.

Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси" (чл. 39) - 
Мярката не е отваряна от началото на програмния период до 31.12.2018 г.

Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и 
компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности" (чл. 40.1.букв.“а“ и 
чл. 40.1.букв.“б“ – „ж“, „и“) - В края на 2018 г. е отворен първи прием по мярката и постъпилите 
3 броя проектни предложения  са в процес на оценка.

Открита втора процедура през 2018 г. по Мярка1.8 „Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” (чл.43) .

По втория прием, обявен през 2018 г., са получени 4 проектни предложения, оценката на които 
завършва в началото на 2019 г.

През 2018 г. са сключени 2 АДПБФП от първите прием по мярката,  обявен  през 2017 г.

Всички одобрени проектни предложения са в обхвата на чл.43.1-3, т.е. са с участие в 
„Интелигентен растеж“, както е посочено по-горе.

По Приоритет на Съюза 2:

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура“ -(чл.48).

По конкретно - чл. 48.1.букв. „е“, „и“, „й“ договорени- 3 301 381,53 евро ЕФМДР – 8 проекта.

Мярка 2.4 "Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към 
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биологични аквакултури" (чл.53) - Мярката не е отваряна от началото на програмния период до 
31.12.2018 г.Предстои откриване на първи прием по мярката през 2019.

Мярка 2.5 "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги" (чл.54) - Мярката не е отваряна от 
началото на програмния период до 31.12.2018 г. Одобрена е Методика за оценка, по която ще се 
изчислява размерът на компенсацията, одобрена с изменението на ПМДР от  март 2019 г. 

По Приоритет на Съюза 3:

Мярка 3.1  - чл. 76 "Контрол и изпълнение"-  до края на 2018 г. са сключени са 17 договора.

 Мярка 3.2 - чл.77 " Събиране на данни" - до края на 2018 г. са сключени са 2 договора.

 

По Приоритет на Съюза 6:

Мярка 6.1 „Насърчаване на изпълнението на ИМП – (чл.80, т.1, ал.1) - Мярката не е отваряна 
от началото на програмния период до 31.12.2018 г.

 

2. ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ

Общо до края на 2018 г.:

 Сключени договори – Мярка 4.1 (чл. 62.1. букв. „а“) – 14 бр. и Мярка  4.2 (чл. 63) – 9 бр., 
т.е. общо 23 договора;

 ЕФМДР бюджет по ТЦ 8 - 17 249 124,00 евро ЕФМДР;
 ЕФМДР договорени средства - 13 837 956,16 евро ЕФМДР;
 ЕФМДР платени (сертифицирани) - 479 904,68 евро ЕФМДР.

 

По мярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ (чл.6 2.1.букв. „а“) са сключени 
14 договора, 13 от които са изпълнени и изплатени.

Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ (чл. 63).  През 2018 г. УО на ПМДР е 
предложил промяна на Програмата (която е одобрена от ЕК на 20.03.2019 г.), с цел да бъдат 
финансирани още 2 одобрени Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Подписани са 9 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущите разходи и съответно 9 
споразумения за управление на стратегия за ВОМР (договор с 9-ия МИРГ по оодбреното през 2018 
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г. прокетно предложение, е подписан през 2019 г. на стойност 2 000 030,68 евро БФП). 
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE FRAMEWORK 
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the 
performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member 
States should outline the underlying reasons for failure to achieve these in the report of 2019 (for 
milestones) and the report by the deadline referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(for targets)

УО на ПМДР предприе действия, свързани с изпълнението на Програмата:

1.Предложение на промяна на Програмата във връзка с прехвърляне на 2 176 588.78 евро в 
подкрепа на финансирането на две стратегии за ВОМР от списъка на резервните проектни 
предложения. Tова от своя страна доведе до, както следва:

изменение на рамката за изпълнение:

 УО на ПМДР предложи стойността на показател 1.5 „Брой проекти за окончателно 
преустановяване“ да бъде намалена от 28 на 8, както като етапна цел за 2018 г. и цел за 2023 
г., така и във финансово изражение;

 Изменения в ПС4: Финансовият показател за 2023 г. е увеличен с 2 434 263.62 евро в 
съответствие с новия бюджет на ПС 4. Сегашното съотношение между целта за 2023 г. и 
етапната цел за 2018 г. е 8.93. Новият показател за 2018 г. е определен със същото 
съотношение в размер на 2 270 000;

 Промени в ПС6: Съществуващият показател за резултатите в Рамка за изпълнение 6.1 – 
„Брой на проектите за интегрирано морско наблюдение“  е заменен с показател 6.2 – „Брой 
проекти за защита и подобряване на знанията относно морската среда“. В допълнение към 
това УО предлага за 2023 г. да се премине от 1 до 3 проекта, т.е. 2 проекта по мярка 
„Опазване на морската среда, по-специално на биологичното разнообразие и морските 
защитени зони“ (чл.  80, параграф 1, буква б) и 1 проект по мярка 6.3 „Повишаване на 
знанията за морската среда“ (Член 80, параграф 1, буква в). Всички други стойности остават 
непроменени. Общият бюджет на двете мерки възлиза на 50% ПС6 (1 666 667 евро);

- измененията  се отразиха и върху тематичните цели :

 Тематична цел 3 – Мярка 1.7
 Тематична цел 6 – Мярка 1.3
 Тематична цел 8 – Мярка 4.1 и Мярка 4.2

- изменения съответно в секция 8.2 Принос на ЕФМДР и размер на съфинансирането за проектите 
на Съюза, техническа помощ и друга подкрепа, във връзка с промяна във финансовия план във 
връзка с Приоритети на съюза 1 и 4;

2. Липса на достатъчно административен капацитет.

Предприети са действия за укрепване на административния капацитет, като са назначени двама 
началници на отдели с необходимия опит и компетенции. Назначени са нови служители в двата 
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оперативни отдела на Управляващия орган.

Новото ръководство на дирекцията изготви детайлен план за действие за преодоляване на 
забавянето на изпълнението на програмата.

3. Липса на активност от страна на бенефициентите.

          От всички обявени през 2018 г. мерки, най-голяма активност от страна на бенефициентите 
беше регистрирана по мерки 2.2, 2.3 и 3.1. По останалата част от мерките не бе регистрирана 
 висока активност, въпреки проведените информационни кампании и облекчени условия за 
кандидатстване.

Причини:

 Проблеми при прилагането на Закона за водите (ЗВ) в областта на аквакултурата, 
възпрепятстващи дейността nа производителите, които кандидатстват по ПМДР, както и 
трудности, свързани с продължаване на разрешителните за водоползване чрез водовземане 
от повърхностни води с цел аквакултура, както и с издаване на ново разрешително;

 Задължения по процедури за заустване на отпадни води в повърхностни води по ЗВ;
 Невъзможност за нормално извършване на аквакултурна дейност и необходимост от 

определяне на защитни нива (коти) на водата при експлоатацията на язовирите, в които се 
извършва аквакултурна дейност в садки;

 Необходимост от извършване на законови промени с цел защита на аквакултурната дейност, 
както и предприемане на мерки за по-рационалното използване на водите в язовирите, в 
които се извършва аквакултурна дейност в мрежести клетки;

 Изискването за поставяне на измервателни уреди за водоползване, които са на значителна 
стойност, при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 Нежелание на собствениците на язовири за сключване на договор за наем за срок, който е 
по-дълъг от 5 години и изискването в договора за наем да залегне клауза всички разходи по 
поддръжка на язовира, свързани с предотвратяването на бедствия, да се поемат от 
производителя на аквакултури;

 Недостатъчно добре развита търговска мрежа и липса на създадени организации на 
производителите на продукти от риболов и аквакултури;

  В България липсват достатъчно преработвателни предприятия, които да изкупуват 
местната продукция от риба и аквакултури;

 Природните условия в Черно море се различават съществено от условията в страните от 
Западна Европа или други развити в морско отношение страни – сезоннен характер на 
риболова в Черно море, повлиян от годишния температурен режим на черноморските води

 Затруднения при набавянето на финансови средства за реализиране на проектите от страна 
на бенефициентите.

За преодоляване на тези затруднения са предприети мерки, свързани с провеждане на работни 
срещи и мероприятия, информационни събития, разговори с МОСВ и са предприети действия за 
промяна на ЗВ. 

Предприети допълнителни мерки за преодоляване на забавянето.
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 Изготвен е “action plan” с детайлно описани мерки и действия, които трябва да се 
предприемат по всяка мярка за подпомагане, както и срокове за изпълнението им;

 Разширяване обхвата на лицата, които могат да кандидатстват по мерките;
 Увеличаване броя на авансовите и междинните плащания – промяната се отнася за всички 

мерки, по които предстои да бъде отворен прием на проекти;
 Разширяване на мерките за публичност и прозрачност по програмата с оглед очертаване на 

конкрет. нужди от информираност и публичност на ПМДР, реклама, PR и обучения за 
администрацията, кандидатите и бенефициентите по ПМДР;

 Съкратени са сроковете за оценка на проектни предложения; за осъществяване на 
последващ контрол на проведените от бенефициентите процедури за избор на изпълнител; 
за обработка на искания за плащане;

 Предложена промяна на ПМДР с оглед осигуряване по-добри възможности за изпълнение 
на междинните цели и  Рамката за изпълнение, вкл.на методология за изчисляване на 
компенсациите по мярка 2.5;

 УО поддържа добра комуникация с бенефициентите и оказва методическа помощ при 
изпълнение на договорите. По проекти, по които бенефициентите не са предвидили 
междинни плащания, са предприети действия за анексиране на договорите с оглед 
осигуряване на възможност за подаване на искания за междинни плащания преди края на 
2018 г.;

 Одобрено изменение и допълнение на ЗРА във връзка с организациите на производителите, 
поради което даде възможност да бъде обявен прием по мярка 5.1 и частично по мярка 5.3;

 Приета е Наредба към ЗРА във връзка с организациите на производителите в сектор 
„Рибарство“;

 УО на ПМДР предприе действия за използване на възможностите за сертифициране на 
разходи за платени от бенефициентите аванси към изпълнителите по договори в случаите, 
когато в сключения договор с изпълнител е предвидено авансово плащане, от изпълнителя е 
предоставена фактура или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена с-ст, 
както и платежно нареждане за извършения разход;

 Търсят се възможности за обмяна на добри практики с другите УО;
 УО изиска от бенефициентите информация за извършени разходи от тях към изпълнители 

до края на 2018 г., с цел осигуряване на коректни данни;
 Участие на експерти в работни групи на FARNET, FAME, обмяна на опит и др.
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16. WHERE APPROPRIATE, THE CONTRIBUTION TO MACRO-REGIONAL AND SEA 
BASIN STRATEGIES.

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3) and 4(d) on "implementation reports for the Investment for growth 
and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional 
and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS

До момента договорените средства (БФП) по проекти с място на реализация области от Дунавския 
регион възлизат на 8 462 585,44 лв. или 4 326 917,60 евро БФП.
По приоритети на съюза разпределението е, както следва:

ПС 2: 7 471 949.03 лв.

ПС 5: 990 636.41 лв.

Инвестициите са насочени предимно в мерки за продуктивни инвестиции в аквакултури и 
създаване на нови предприятия за производство на аквакултури.

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
  WestMED Sea Basin Strategy (WestMED)
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EUSDR

Pillar(s) and priority area(s) that the programme is relevant to:

 Pillar Priority area
 1 -  Connecting the Danube region 1.1 - Mobility - waterways
 1 -  Connecting the Danube region 1.2 - Mobility - rail, road & air
 1 -  Connecting the Danube region 1.3 - Energy
 1 -  Connecting the Danube region 1.4 - Culture and tourism
 2 -  Protecting the environment in the Danube 

region
2.1 - Water quality

 2 -  Protecting the environment in the Danube 
region

2.2 - Environmental risks

 2 -  Protecting the environment in the Danube 
region

2.3 - Biodiversity, landscapes, air and soil 
quality

 3 -  Building prosperity in the Danube region 3.1 - Knowledge society
 3 -  Building prosperity in the Danube region 3.2 - Competitiveness
 3 -  Building prosperity in the Danube region 3.3 - People & skills
 4 -  Strengthening the Danube region 4.1 - Institutional capacity & cooperation
 4 -  Strengthening the Danube region 4.2 - Security
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What were the actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR:

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators or 
Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Yes      No  

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 
EUSDR

Yes     No  
C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR

Yes     No  

Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSDR:
ERDF
CF
ESF
EAFRD
EMFF 4,326,917.60
ENI
IPA
any other funds

If "any other funds" please name the funds

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Priority Area Coordinators or 
Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme

What were the actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR
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Documents
Document title Document type Document date Local reference Commission reference Files Sent date Sent By

Citizens' summary 2018 Citizens' summary 17-May-2019 Citizen's summary 2018 
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