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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ







РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2019 г.

През 2019 г. е извършена съществена промяна при управлението и изпълнението на програмата, свързана с промяна на ръководния екип, оптимизиране на процедурите, повишаване на административния капацитет, съкращаване на сроковете за оценка на проектни предложения (ПП) и съгласуване на процедури за избор на изпълнители. В резултат на това, в края на 2019 г. е преодоляно забавянето при договаряне на средствата и са създадени предпоставки за окончателно преодоляване на забавянето при изпълнението на ПМДР, избегната е загуба на средства по правилото N+3 и е ускорено изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие.

През 2019 г. бяха отворени приеми по 45 мерки, като 31 от тях са от одобрените стратегии на 9 местни инициативни рибарски групи по подхода Водено от общностите местно развитие.
Осъществени са приеми по следните мерки - 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 5.4 и 6.3 с общ бюджет 47 664 778,68 евро БФП или 45,71% от бюджета на ПМДР. Всички тези мерки са насочени към директно или косвено към бизнеса и имат за цел да се постигне насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури, както и насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури.

През 2019 г. са договорени средства в размер на 48 411 861 лева (24 752 971 евро) БФП или 23,74 % от бюджета на програмата. Изплатени са общо 4 907 965 лева (2 509 441 евро) БФП, или 2,41 % от бюджета на ПМДР. Сертифицирани са общо 29 804 857,08 лева  (15 239 215,20 евро) БФП, или 14,62 % от бюджета на ПМДР.
По ПМДР през 2019 г. са сключени 85 договора като най-голям интерес има към мерки 2.2, 2.3, 5.3 и 5.5. 
Одобрено е изменение на ПМДР, версия 5.1 с Решение на ЕК от 02.09.2019 г.
През 2019 г. са проведени 2 заседания на Комитета по наблюдение на ПМДР на 15 май 2019 г. и 27 ноември 2019 г.
През 2019 г. са проведени 8 информационни срещи в 8 града на страната, 2 семинара с представители на местните партньорства, ФАРНЕТ, УО и ЕК, срещи с представители на научните организации. Проведен и фестивал „Изберете българската риба“ в гр. Стара Загора, гр. Русе и гр. София. Подробна информация е предоставена в част 7 от настоящия доклад.
В изпълнение на дейностите по подпомагане на дребномащабния риболов са открити приеми по мерки 1.1, 1.2, 1.6, и 1.7 и са предприети действия за изпълнение на Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно море и Черно море.
През 2019 г. следните външни фактори оказаха  влияние върху цялостното изпълнение на Програмата: 
· Затруднения при набавянето на финансови средства за реализиране на проектите от бенефициентите;
· Проблеми при прилагането на Закона за водите в областта на аквакултурата;
· Необходимост от извършване на законови промени с цел защита на аквакултурната дейност и предприемане на мерки за по-рационалното използване на водите в язовирите, в които се извършва аквакултурна дейност в мрежести клетки;
· Нежелание на собствениците на язовири за сключване на договор за наем за срок, който е по-дълъг от 5 г. и изискването в него да залегне клауза всички разходи по поддръжка на язовира, свързани с предотвратяването на бедствия, да се поемат от производителя на аквакултури;
· Недостатъчно добре развита търговска мрежа и липса на създадени орг. на производителите на продукти от риболов и аквакултури;
· Липса на достатъчно преработвателни предприятия, които да изкупуват местната продукция от риба и аквакултури;
· Природните условия в Черно море не позволявят извършването на риболов повече от 60-90 дни годишно.

	ОТВОРЕНИ МЕРКИ



***
· Основни постижения по Приоритет на съюза 1 - сключени са 11 АДПБФП.
Мерки отворени за прием: 
· 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;
· 1.2 „Здраве и безопасност“;
· 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ (периодът на прием обхваща края на 2018 г. и приключва през 2019 г.);
· 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ (два приема през 2019 г.).
 
Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” с бюджет 3 198 320,20 лева (1 635 300.24 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 01.03.2019 г. Няма сключени договори.
Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ с бюджет 452 456,82 лева (231 341.05 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 27.06.2019 г. Няма сключени договори.
Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на
билогичното разнообразие” с бюджет 3 702 848,09 лв. (1 893 265.21 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 13.12.2018 г. и продължава до 13.03.2019 г.
Сключени са 3 договора на стойност 728 770 лева (372 619,90 евро) БФП.
Мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ с бюджет 5 580 449,22 лева (2 853 282,15 евро) БФП общо за двата приема.
Първият прием е отворен на 27.02.2019 г., вторият на 18.10.2019 г.
Вторият прием е с краен срок 16.01.2020 г.
Сключени са 4 договора на стойност 228 360,00 лева (116 760,41 евро) БФП.
По мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ чийто прием е проведен през 2018 г. са сключени 4 договора през 2019 г. на стойност 16 051 632,00 лева (8 207 195 евро) БФП.
Финансово изпълнение на ниво ПС 1 до края на 2019 г.:
Планираните разходи по ПС 1 за 2019 г. са в размер на 12 934 074,33 лева (6 613 188,62 евро) БФП, което е 33,46 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 33,82 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.
Общият напредък по ПС 1 по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 17 008 762,00 лева (8 969 575,31 евро) БФП или 44,00 % от бюджета на приоритета.
Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 583 212,23 лева (298 196,25 евро) БФП или 1,51 % от бюджета на приоритета.
Общо договорените средства до момента са в размер на 26 645 269,00 лева (13 623 718,70 евро) БФП.
Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 4 501 070,71 лв. (2 301 396,21 евро) БФП.





· Основни постижения по ПС 2 - сключени са 38 АДПБФП.
Мерки отворени за прием: 
·  2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;
· 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури улов“ (два приема през 2019 г. като вторият прием приключва през 2020 г.);
· 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.
 Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” с бюджет 10 865 290,62 лева (5 555 420,09 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 27.02.2019 г. за сектор „Малки проекти” и на втори път на 02.08.2019 г. за големи проекти. Сключени са 3 договора на стойност 142  416,00 лева (72 817,26 евро) БФП.
По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти”” чийто прием е проведен през 2018 г. са сключени 8 договора през 2019 г. на стойност 313 446,00 лева (160 264,85 евро) БФП.
По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” чийто прием е проведен през 2018 г. са сключени 16 договора през 2019 г. на стойност 5 311 680,00 лева (2 715 860,52 евро) БФП.
Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури улов“ с бюджет 14 125 186,27 лева (7 222 203,84 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 06.03.2019 г. и на втори път на 04.11.2019 г. с краен срок 03.02.2020 г. Сключени са 7 договора по първи прием на стойност 4 603 552,00 лева (2 353 794,87 евро) БФП. По втори прием са подадени 15 проектни предложения, които са в процес на оценка.
 Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ с бюджет 6 204 870,67 лева (3 172 548,66 евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 24.06.2019 г. Сключени са 4 договора на стойност 1 709 397,00 лева (874 014,21 евро) БФП.
Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 г.:
Планираните разходи по ПС 2 за 2019 г. са в размер на 31 195 347,56 лева (15 950 172,59 евро) БФП, което е 46,85 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 46,85 %от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.
Общият напредък по ПС 2 по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 12 080 491,00 лева (6 176 751,71 евро) БФП или 18,14 % от бюджета на приоритета.
Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 602 692,78 лева (308 156,65 евро) БФП или 0,91 %от бюджета на приоритета.
Общо договорените средства до момента са в размер на 37 300 133,00 лева (19 071 547,70 евро) БФП.
Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 11 818 926,90 лв. (6 043 014,07 евро) БФП.

· Основни постижения по ПС 3 - сключени са 7 АДПБФП.
Мерки отворени за прием: 
· 3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е стартирал през 2017 г. и приключва през 2020 г.);
· 3.2 „Събиране на данни“ (приемът е стартирал през 2017 г. и е приключил на 31.12.2019 г.).
Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение” с бюджет 14 542 924,06  лева (7 435 793,06 евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 25.07.2017 г. Сключени са 7 договора на стойност 1 880 585,00 лева (961 542,59 евро) БФП.
Мярка 3.2 „Събиране на данни” с бюджет 5 000 000,00  лева (2 556 498,62 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 02.08.2017 г. Сключен е 1 договор на стойност 1 688 547,00 лева (863 353,62 евро) БФП.
Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 г.:
Планираните разходи по ПС 3 за 2019 г. са в размер на 19 542 924,06 лева (9 992 291,68 евро) БФП, което е 86,12 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 86,89 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.
Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 3 569 132,00 лева (1 824 896,21 евро) БФП или 15,73 % от бюджета на приоритета.
Общият напредък по ПС 3 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 1 472 493,52 лева (752 885,53 евро) БФП или 6,49 % от бюджета на приоритета.
Общо договорените средства до момента са в размер на 16 307 378,00 лева (8 337 957,87 евро) БФП.
Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 6 452 615,29 лева (3 299 220,42 евро) БФП.
 

· Основни постижения по ПС 4 - сключен e 1 АДПБФП и 1 договор за управление на стратегия за ВОМР (Водено от общностите местно развитие) през 2019 г. на стойност 3 911 660,00 лева (2 000 030,68 евро) БФП.
 Мерки отворени за прием: 
През 2019 г. са отворени приеми по 31 мерки от одобрените 9 стратегии за ВОМР на местните инициативни рибарски групи (МИРГ), както следва:
· МИРГ Поморие „Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“;
· МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”;
· МИРГ Бургас-Камено мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“;
· МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“;
· МИРГ ВБА мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“;
· МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”;
· МИРГ ВБА мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“;
· МИРГ ВБА мярка 1.2.1. „Диверсификация и нови форми на доход“;
· МИРГ ВБА мярка 1.1.2. „Предприемачество на младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и придобиване на умения“;
· МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“;
· МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“;
· МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“;
· МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“;
· „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „Несебър-Месемврия““;
· МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“;
· МИРГ Пазарджик Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“;
· МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““;
· МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”;
· МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”;
· МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакулутирите в МИРГ Поморие“;
· МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“;
· „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”“;
· МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“;
· Мярка 3.2 „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“;
· Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“;
· МИРГ Пазарджик - Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“;
· Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „Несебър-Месемврия“;
· МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“;
· МИРГ Бургас-Камено мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“;
· МИРГ Самоков - Мярка 01 „Производствени инвестиции в аквакултурите“;
· МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.
Общият бюджет по обявените процедури от стратегиите за ВОМР възлиза на 16 481 057,00 лева (8 426 759,89 евро).
Подадени са 69 проектни предложения по отворените 31 мерки от стратегиите за ВОМР на МИРГ. През 2019 г. няма подписани АДПБФП към стратегиите за ВОМР на МИРГ.


Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 г.:
Планираните разходи по ПС 4 за 2019 г. са в размер на 16 481 057,00 лева (8 426 759,89 евро) БФП, което е 44,44 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 44,44 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.
Общият напредък по ПС 4 по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 3 911 660,00 лева (2 000 030,68 евро) БФП или 10,55 % от бюджета на приоритета.
Общият напредък по ПС 4 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 196 074,47 лева (100 252,82 евро) БФП или 0,53 % от бюджета на приоритета.
Общо договорените средства до момента са в размер на 35 751 983,00 лева (18 279 979,00 евро) БФП.
Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 1 439 854,06 лева (736 196,98 евро) БФП.

 
· Основни постижения по ПС 5 - сключени са 20 АДПБФП.
Мерки отворени за прием:
· 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“;
· 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;
· 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.
Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара” с бюджет 356 662,43 лева (182  361,40 евро) БФП.
Приемът по мярката е отворен на 09.11.2018 г. с краен срок през 2019 г. и за втори път на 22.08.2019 г. Няма сключени договори през 2019 г.
Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” с бюджет 1 411 157,00 лева (721 524,18 евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 04.12.2019 г. с краен срок през 2020 г. и за втори път на 17.12.2019 г. с краен срок през 2020 г. Сключени са 8 договора на стойност 332 027,00 лева (169 765,31 евро) БФП.
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” с бюджет 2 765 145,00 лева (1 413 817,88 евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 30.07.2019 г. Сключени са 12 договора на стойност 8 012 245,00 лева (4 096 658,66 евро) БФП.
Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 г.:
Планираните разходи по ПС 5 за 2019 г. са в размер на 4 532 964,43 лева (2 317 703,46 евро) БФП, което е 20,52 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 20,52 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.
Общият напредък по ПС 5 по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 8 344 272,00 лева (4 266 423,97 евро) БФП или 37,77 % от бюджета на приоритета.
Общият напредък по ПС 5 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 935 173,91 лева (478 154,16 евро) БФП или 4,23 % от бюджета на приоритета.
Общо договорените средства до момента са в размер на 18 502 389,00 лева (9 460 266,39 евро) БФП.
Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 3 859 032,17 лв. (1 973 122,08 евро) БФП.
Индикатори за резултат:
През 2019 г. са приключили 6 операции по ПС 5. УО на ПМДР не е извършвал мониторингови проверки, които да отчетат изпълнение по показателите за резултат поради делегиране на тези функции на МЗ. Отчетено е забавяне  при организацията и провеждането на проверките поради необходимост от приемане на нов устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.

· Основни постижения по ПС 6 - сключени са 2 АДПБФП.
Мерки отворени за прием: 
· 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.
Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда” с бюджет 637 920,76 лева (326 168,71 евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 26.11.2019 г. с краен срок през 2020 г. Сключени са 2 договора на стойност 877 823,00 лева (448 830,66 евро) БФП.
Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 г.:
Планираните разходи по ПС 6 за 2019 г. са в размер на 637 920,76 лева (326 168,71 евро) БФП, което е 10,52 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 10,52 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.
Общият напредък по ПС 6 по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 877 823,00 лева (448 830,66 евро) БФП или 14,48 % от бюджета на приоритета.
Общият напредък по ПС 6 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 0,00 лева (0,00 евро) БФП или 0,00 % от бюджета на приоритета.
Общо договорените до момента средства са в размер на 877 823,00 лева (448 830,66 евро) БФП.
Няма сертифицираните средства през 2019 г. по ПС 6.


· По ПС 7 е отворена 1 процедура по мярка „Техническа помощ“ през 2019 г. с бюджет 7 898 486,00 лева (4 038 493,71 евро) БФП.
През 2019 г. по мярка „Техническа помощ“ са сключени 5 договора на обща стойност 2 619 721,00 лева (1 339 462,62) евро БФП.
Общият напредък по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства през 2019 г. е в размер на 2 619 721,00 лева (1 339 462,62) евро БФП или 24,35 % от бюджета на мярка „Техническа помощ“.
 
Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в размер на 1 118 317,58 лв. (571 795,47 eвро) БФП или 10,40 %  от бюджета на ПС 7.
Сертифицираните средства са в размер на 1 733 357.94 лв. (886 265,44 eвро) БФП.
Индикатори за резултат за всички приоритети:
[bookmark: _GoBack]УО на ПМДР делегира функциите по извършване на мониторинговите проверки на 27.09.2019 г. на междинното си звено (ДФЗ-РА). Поради необходимост от приемане на нов устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“ и утвърждаване на процедури за извършване на мониторинг е отчетено забавяне  при организацията и провеждането на проверките.

	КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ



През 2019 г. Комитетът за наблюдение (КН) на ПМДР заседава два пъти.
На седмото заседание на КН, което се проведе на 15.06.2019 г., беше представена информация за: напредъка при изпълнението на ПМДР;  одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ПМДР за 2018 г.; одобряване на предложеното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г.; одобряване на предложеното изменение на критериите за подбор по мерките по ПМДР; представяне на информация за напредъка в изпълнението на подхода ВОМР – предприети действия, планирани действия за подобряване изпълнението на Стратегиите за местно развитие; одобряване на План за оценка на ПМДР и представяне на информация за работата по Междинната оценка на ПМДР; представяне на информация по проекта на регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство за новия програмен период 2021-2027 г.
На осмото заседание на КН, което се проведе на 27.11.2019 г., беше представена информация за: Напредъка по ПМДР: финансово изпълнение на ПМДР, изпълнение на Плана за действие за 2019 г. и предприетите действия за оптимизиране на цялостното изпълнение на ПМДР, комуникационни дейности през 2019 г.; обсъждане и одобряване на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на ПМДР; одобряване на предложеното изменение на критериите за подбор на проекти по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“; одобряване на изменената Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на ПМДР; представяне и одобряване на Годишен план за действие за 2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.; представяне и разглеждане на Междинната оценка на ПМДР; напредък при подготовката на програмен период 2021–2027 г.
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